

## DODATEK Č. 1

### Ke smlouvě o zajištění výkonu koordinátora BOZP

ZE DNE 23. 3. 2022




uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Dačice**  
se sídlem: Krajířova 27, 380 01 Dačice  
zastoupený: Bc. Milošem Novákem, starostou města  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Bc. Miloš Novák  
technických:   
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu:   
IČO: 00246476  
DIČ: CZ 00246476  
Telefon:   
E-mail:   
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Dodavatel:** **BOZP PO servis s.r.o.**  
se sídlem: V Kaštanech 36/II, 380 01 Dačice  
zastoupený: Janem Plucarem  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. zn. C 19103  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Jan Plucar  
technických: Jan Plucar  
Bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.  
Č. účtu:   
IČO: 28131266  
DIČ: CZ28131266  
Telefon:   
E-mail:   
(dále jen „**koordinátor**“)

(dále v této smlouvě též jen jako „příkazník“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Strany smlouvy se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o zajištění výkonu koordinátora BOZP ze dne 23. 3. 2022 na **staveništi na akci „Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa“** (dále také „Stavba“).

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení Stavby z 30. června 2023 na 18. září 2023, s čímž je spojené prodloužení výkonu koordinátora BOZP.

## III.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly změnit následující články a odstavce příkazní smlouvy:

**„Článek 4 – Čas plnění se mění tak, že Článek 4, nově zní:**

**4.1.** *Koordinátor zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení stavby je **30. 3. 2022**.*

**4.2.** *Koordinátor ukončí činnost současně s předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu objednateli Stavby, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z převjímacího řízení doloženého protokolem o odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení stavby je **18. 9. 2023**.*

**a**

**Článek 5 – Odměna koordinátora, platební podmínky se mění tak, že Článek 5, odst. 5.1 nově zní:**

**5.1.** *Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši **149 900 Kč bez DPH**.*

***K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění.***

## IV.

1. Ostatní ujednání této smlouvy ze dne 23. 3. 2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a koordinátor obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej příkazník či příkazce podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa

Za objednatele:  
V Dačicích

Za koordinátora:  
V Dačicích

.....

Bc. Miloš Novák  
starosta

.....

Jan Plucar  
Koordinátor BOZP