

## ***DODATEK č. 1 k Smlouvě o dílo (dále SoD) ze dne 29.3.2023***

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

### ***I. Smluvní strany***

<b>Objednatel:</b>	<b>Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace</b>
Sídlo:	Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
Zastoupen:	Ing. Helena Marešová, ředitelka
IČ:	66596882
Plátce DPH :	CZ66596882
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	17139631/0100

Dále jen jako „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Letostav, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Nádražní 12, 679 61 Letovice
Zastoupen:	Ing. Roman Jež, jednatel
IČ:	16343794
DIČ:	CZ16343794
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19601631/0100
Zapsán:	v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 1859

Dále jen jako „zhotovitel“

### ***II. Předmět smlouvy***

1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran na realizaci díla „Zastřešení stávajících zpevněných ploch“.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023 a s tím související změny doby plnění a ceny díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) a dále prací, které nebudou provedeny (dále jen méněpráce), neboť budou nahrazeny jinými pracemi splňujícími podmínky smlouvy o dílo v úrovni předpokládané dokumentací stavby.
4. Přehled víceprací a méněprací je zdokumentován v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku s názvem Celková rekapitulace položkového rozpočtu - změny.
5. Nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené dne 29.3.2023 a předmět zakázky sjednané v tomto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

6. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

### ***III. Nová doba plnění***

Dílo bude dokončeno do 11.8.2023.

### ***IV. Nová cena díla***

<b><u>Stávající rozpočtová smluvní cena</u></b>	
<b>bez DPH</b>	<b>1.935.031,02 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>406.356,51 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH 21 %</b>	<b>2.341.387,53 Kč</b>
<b><u>Vícepráce celkem</u></b>	
<b>bez DPH</b>	<b>108.423,00Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>22.768,83Kč</b>
<b>Vícepráce celkem vč. DPH</b>	<b>131.191,83Kč</b>
<b><u>Nová cena díla rozpočet + vícepráce</u></b>	
<b>bez DPH</b>	<b>2.043.454,02 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>429.125,34 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH 21 %</b>	<b>2.472.579,36 Kč</b>

### ***V. Závěrečné ustanovení***

1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění v Registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.

6. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy.

**V Letovicích dne 28.06.2023**

**Za objednatele:**



**Ing. Helena Marešová**

Za objednatele

**V Letovicích dne 28.6.2023**

**Za zhotovitele:**



**Ing. Roman Jež**

Za zhotovitele

***Příloha č. 1:*** Celková rekapitulace položkového rozpočtu - změny