

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/373 BŘEZINA – OCHOZ U BRNA, MOST 373-017

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený Ing. Hynkem Schilbergrem, místopředsou představenstva

IČO 25869523
oddíl B, vložka 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 3. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Zhotovitel navrhuje provedení objízdné trasy pomocí zřízení mostního provizoria. Takto bude možné provést úplnou demolicí stávajícího mostu v jedné fázi a zhotovení nové nosné konstrukce vč. zásypů a konstrukcí komunikace v plném rozsahu.

Touto změnou postupu technologie výstavby dojde k omezení bezpečnostního rizika (bourání stávající konstrukce a částečné ponechání konstrukce, na které bude provoz objízdné trasy) a urychlení omezení silničního provozu (zkrácení stav. prací cca o 4 týdny).

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně článku III. Smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.152.100,53 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne

V Brně, dne

Ing. Hynek Schilberger

místopředseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
