

DODATEK č. 1
ke**Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací**
Č. VPI/MJ/2016/00170**CETIN a.s.**

Se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená

pověření ev.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(„CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČ : 65993390

DIČ : CZ65993390

Zastoupené:

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen „Stavebník“)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke **Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00170** uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.10.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN a.s. pod označením **„VPIC ŘSD D49_484_PKMTS,Martinice“**

II. Změny Smlouvy

- 2.1 Bod 5.2 v Článku 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým bodem č. 5.2 následujícího znění:

Výše nákladů Překládky stanovených na základě skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů ke dni účinnosti Dodatku č.1 činí **1.566.137,- Kč**. V této částce jsou zahrnuty dílčí náklady za realizaci Překládky dle Čl.5.2 Smlouvy , které byly Stavebníkem uhrazeny na základě faktury č. 1700001003 ze dne 20.9.2017. Překládka dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

- 2.2 Příloha č. 2 Specifikace nákladů SO 484 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2 Specifikace nákladů po realizaci Překládky SO 484, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a obsahuje specifikaci skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se uzavřít s CETINem nový Dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tohoto Dodatku (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Přílohy :

Příloha č. 1 Specifikace nákladů po realizaci Překládky SO 484

CETIN:

- 6 -06- 2023

V Praze dne _____

Stavebník:

Ve Zlíně dne 12 -06- 2023

Specifikace nákladů po realizaci překládky_VPIC ŘSD D49 484_PKMTS, Martinice

Název stavby: VPIC ŘSD D49 484_PKMTS, Martinice

Číslo SPP prvku: 11010-064113

Zhotovitel: Sitel spol. s r.o., Šídlo Josef

Rekapitulace nákladů k 20.9.2017:

PŘÍPRAVA	10 386,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	633 379,84 Kč
MONTÁŽ	410 688,59 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	28 787,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 693,69 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	273 340,71 Kč
Dílčí náklady k 20.9.2017:	1 360 276,79 Kč urazeno fakturou ze dne 20.9.2017

Rekapitulace nákladů k 30.4.2023:

ZEMNÍ PRÁCE	103 239,02 Kč
MONTÁŽ	12 801,69 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	22 293,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	67 530,38 Kč

doplatek nákladů dle skutečnosti - k

Doplatek nákladů k 30.4.2023:

205 864,93 Kč

úhradě

Celkové náklady překládky

1 556 137,00 Kč

Seznam položek ke dni 20.9.2017

Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA		
Návrh cenový a technický	1.00 ks	
ZEMNÍ PRÁCE		
Pokládka PE nebo vrapované chráničky	324.00 m	
Práce zemní pro podzemní tratě síťové	1.00 ks	
<i>Dodávka a doprava betonu pro obet.chrániček</i>		
Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	1620.00 m	
Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	5525.00 m	
Rýha v poli 35/100	1620.00 m	
Rýha v poli 50/110	67.00 m	
Vytyčení trasy ve volném terénu	1799.00 m	
MONTÁŽ		
Demontáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	
Demontáž spojky bez demontáže vláken	2.00 ks	
Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb.	2.00 ks	
Demontáž úložné trubky	3785.00 m	
Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	4600.00 m	
Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	72.00 ks	
Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	72.00 ks	
Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	72.00 ks	
Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	10.00 ks	
Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	
Montáž podzemní tratě síťové optické	1.00 ks	
<i>Příprava rezerv OK, Ochrana a zabezpečení vedení, příprava PEW, aktualizace na aktuální exporty z TEDO</i>		
Montáž spojky bez montáže vláken	4.00 ks	

Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	25.00 ks
Montáž trubky úložné	4690.00 m
Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks
Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	144.00 ks
Úprava spojky	2.00 ks
Uvedení stavby do provozu	1.00 ks
<i>kolaudace</i>	
Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	8540.00 m
Zkouška trhací	4.00 ks
Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

Doplnění zaměření stávající trasy u stavby do KKP	2.00 ks
Převod dig.mapových podk.do standardu TSM-stavba	920.00 m
Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	920.00 m
Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

Zápis dokumentu do systému Objednatele	21.00 ks
--	----------

MATERIÁL ZHOTOVITELE

Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm	144.00 ks
Deska krycí plast. 300x1000 mm	2.00 ks
Fólie výstražná 220mm PE oranžová	67.00 m
Fólie výstražná 330mm PE oranžová	1687.00 m
Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	1000.00 m
Kabel opt. MiDía ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	500.00 m
Kabel opt.MIDIA Cu48f AWFLEX(DC)OD10,5mm	520.00 m
Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	6.00 ks
Koncovka trubky 40 mm Plasson	10.00 ks
Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	1.00 ks
Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	1.00 ks
Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	9.00 ks
Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	3.00 ks
Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	1.00 ks
Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	6.00 ks
Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	4.00 ks
Spojka plastová 110/94 mm	54.00 ks
Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	25.00 ks
Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	938.00 m
Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	938.00 m
Trubka HDPE 40/33 černá	938.00 m
Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	938.00 m
Trubka HDPE 40/33 oranžová	938.00 m
Trubka PE 110/6,3/6000mm	54.00 ks
Zámek trubky HDPE D 40mm	2.00 ks

S e z n a m p o l o ž e k k e d n i 30.4.2023

Název položky

Množství Celková cena

ZEMNÍ PRÁCE

Pokládka PE nebo vrapované chráničky	48.00 m
Pokládka žlabů TK1	94.00 m
Povrchy nad rámec litý asfalt podk.šterk	2.00 m2

	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	1.00 ks
	<i>Dodávka a doprava betonu pro obet.chrániček</i>	
	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	218.00 m
	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	112.00 m
	Rýha bez povrchu 35/70 -100	96.00 m
	Rýha bez povrchu rozšíření o10cm	96.00 m
	Rýha v poli 50/110	58.00 m
	Vytyčení trasy ve volném terénu	80.00 m
MONTÁŽ		
	Demontáž úložné trubky	140.00 m
	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	90.00 m
	Překládka trubky úložné	140.00 m
	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks
	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	1.00 ks
	<i>Vytýčení souřadnic stávající a nové trasy_2x 2022a 2023</i>	
	Převod dig.mapových podk.do standardu TSM-stavba	50.00 m
	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	2.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE		
	Deska krycí plast. 300x1000 mm	2.00 ks
	Díl ohybový Syspro 160/110	4.00 ks
	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	58.00 m
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	58.00 m
	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	100.00 m
	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	13.00 ks
	Spojka plastová 110/94 mm	8.00 ks
	Spona trubkySYSPRO	564.00 ks
	Trubka dělená SYSPRO 160/110	90.00 m
	Trubka dělená SYSPRO 200/160	4.00 m
	Trubka PE 110/6,3/6000mm	8.00 ks