

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

č. 4743/1/2023 a č. 23/19/O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8
IČ: 45245801
DIČ: CZ45245801
Zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem organizace
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300

Zhotovitel: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111
Sídlo: Sokolovská 16, 186 00 Praha 8
IČO: 26760312
DIČ: CZ216760312
Zastoupený: [REDAKCE], předseda představenstva
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, č.ú.:581094323/0300
Tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]

Preambule

Vzhledem k rozšíření rozsahu rekonstrukce v SO 05 (úprava dispozice, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace) se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Článek I.

1) Ustanovení čl. VIII. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění se mění takto:

Odstavce:

2. **a) Ukončení 1. uzlového bodu**, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR) **do 30. 6. 2023**. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na FD v počtu 1 vyhotovení.
3. **Ukončení 2. uzlového bodu**, tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR), včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení **do 31. 10. 2023** za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
 - originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci/ohlášení,
 - kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení (příp. DÚR) se zapracovanými podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na FD v počtu 1 vyhotovení.

2) Ustanovení čl. IX. Cena za dílo a platební podmínky díla se mění takto:

Odstavec:

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

HPS/Strašnice - hydroizolační práce - krematorium – příprava – rozšíření PD	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Fakturovaná částka po splnění 1. a) uzlového bodu	98 050,00	20 590,50	118 640,50
Fakturovaná částka po splnění 1. b) uzlového bodu	48 700,00	10 227,00	58 927,00
Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu	146 100,00	30 681,00	176 781,00
Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu	210 450,00	44 194,50	254 644,50
Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu	48 700,00	10 227,00	58 927,00
Celková cena	552 000,00	115 920,00	667 920,00

Článek II.

1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Článek III.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.**
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.**

V Praze dne:

Za objednatele:

.....
Mgr. Martin Červený
ředitel organizace

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
předseda představenstva