



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2 (souhrn a-g)	
Zhotovitel:	Stavební společnost VARO, s.r.o., Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb		
Investor:	Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Karlovy Vary - Dvory	Datum 14.4.2023	
Název akce: KŘP - Kvk - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov, CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213			
Způsob odeslání / předání datum: 14.4. 2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Ano	
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:	Ne	
Předmět změny: Části dotčené změnami jsou - střecha ubytovny (administrativní budovy), střecha garáže, myčka vozidel, vytápění objektu, hromosvod, okapové chodníky a neprovedené drobné práce.			
Změna 2a - parapety			
Změna 2b - okapové chodníky			
Změna 2c - oplechování atiky nad garážemi			
Změna 2d – výměra střešní krytiny nad ubytovnou (administrativní budovou)			
Změna 2e - změna typu radiátorů, změna rozměrů radiátorů a změna přívodu vzduchu ke kotli			
Změna 2f - hromosvod			
Změna 2g - neprovedené drobné dodávky a práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Změna 2a - viz příloha k 2a)			
Změna 2b – viz příloha k 2b)			
Změna 2c – viz příloha k 2c)			
Změna 2d – viz příloha k 2d)			
Změna 2e – viz příloha k 2e)			
Změna 2f – viz příloha k 2f)			
Změna 2g – viz příloha k 2g)			
Nové řešení :			
Změna 2a - viz příloha k 2a)			
Změna 2b – viz příloha k 2b)			
Změna 2c – viz příloha k 2c)			
Změna 2d – viz příloha k 2d)			



Změna 2e – viz příloha k 2e)

Změna 2f – viz příloha k 2f)

Změna 2g – viz příloha k 2g)

Počet připojených dokumentací:

26 x el. soubor

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: výkaz, výkresová dokumentace, vyjádření autorského dozoru



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 2 (souhrn a-g)

Zhotovitel: Stavební společnost VARO, s.r.o., Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

Změnový list vystavil:

Datum:

Předmět změny: Části dotčené změnami jsou - střecha ubytovny (administrativní budovy), střecha garáže, myčka vozidel, vytápění objektu, hromosvod, okapové chodníky a neprovedené drobné práce.

Změna 2a - parapety

Změna 2b - okapové chodníky

Změna 2c - oplechování atiky nad garážemi

Změna 2d – výměra střešní krytiny nad ubytovnou (administrativní budovou)

Změna 2e - změnu typu radiátorů, změna rozměrů radiátorů a změna přívodu vzduchu ke kotli

Změna 2f - hromosvod

Změna 2g - neprovedené drobné dodávky a práce

Popis a zdůvodnění změny:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Změna 2a - viz příloha k 2a)

Změna 2b – viz příloha k 2b)

Změna 2c – viz příloha k 2c)

Změna 2d – viz příloha k 2d)

Změna 2e – viz příloha k 2e)

Změna 2f – viz příloha k 2f)

Změna 2g – viz příloha k 2g)

Nové řešení:

Změna 2a - viz příloha k 2a)

Změna 2b – viz příloha k 2b)

Změna 2c – viz příloha k 2c)

Změna 2d – viz příloha k 2d)

Změna 2e – viz příloha k 2e)

Změna 2f – viz příloha k 2f)

Změna 2g – viz příloha k 2g)

Počet připojených dokumentů: 17

Počet připojených výkresů: 9


Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

582 171,79 Kč

481 252,14 Kč



Výsledná cena změny bez DPH: - 100 919,66 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemá vliv na sjednanou lhůtu</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):