



Č.j.KRPK-93954-46/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 2. květen 2023  
Počet listů: 1

## Úřední záznam

### **KŘP - Kvk - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov ev.č. 114V172009302**

V rámci pravidelných kontrolních dnů na výše jmenované akci se dne 10.01.2023 projednávala záležitost méněprací a víceprací vzniklé při stavební činnosti – konkrétně následující změny:

- č.2a – parapety
- č.2b – okapové chodníky
- č.2c – oplechování atiky nad garážemi
- č.2d – oplechování atiky nad ubytovnou
- č.2e – změna typu radiátorů + přívod vzduchu ke kotli
- č.2f – hromosvod
- č.2g – neprovedené drobné stavební práce

Po podrobném projednání se ukázalo, že požadavek je oprávněný a z naší strany akceptovatelný pro další zdárný průběh stavebních prací s požadovaným výsledkem daného díla.

S tím je spojena potřeba změnit výslednou cenu díla dodatkem ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-15389-19/ČJ-2022-1900VZ.

Rekapitulace:

Celková cena díla po změně č. 1 (Dodatek č. 2): 4.919.100,09 Kč bez DPH = 5.952.111,12 Kč vč. DPH

cena změny č. 2 a - g méněpráce: - 100.919,66 Kč bez DPH = - 122.112,78 Kč vč. DPH

Celková cena díla po změně č. 2 a - g: 4.818.180,43 Kč bez DPH = 5.829.998,34 Kč vč. DPH

Přílohy:

- 1 – Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace – vzor č. 4 k NMV č.10/2016
- 2 – Změnový list OPŽP 2014+PO5 č.2 a - g
- 3 – Soupisy provedených prací (7 x výkaz-výměr) ke změnám č.2 a - g

