

Více práce a Méněpráce OPA/FMP/2022/01/ Pavilon S – stavební úpravy

PAVILON S - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě			Vícepráce	Méněpráce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	ZL č.	Předmět					
1	1	ZL1 VCP - ordinace	42 373,60		42 373,60	8 898,46	51 272,06
2	2	ZL2 VCP - dodávka a montáž ochranných prvků dveří a stěn	547 765,69		547 765,69	115 030,79	662 796,48
3	3	ZL3 VCP - dodávka a montáž baterie vč. příslušenství v m.č. 230	5 246,24		5 246,24	1 101,71	6 347,95
4	4	ZL4 VCP - dodávka a montáž baterie vč. příslušenství v m.č. 207	3 867,50		3 867,50	812,18	4 679,68
5	5	ZL5 VCP - změna podlahových krytin na schodišti	136 098,75		136 098,75	28 580,74	164 679,49
6	6	ZL6 VCP - ZTI - kanalizace pro ambulance m.č.180, 190, 279, 280, 286	63 424,95		63 424,95	13 319,24	76 744,19
7	7	ZL7 VCP - zařizovací předměty	41 888,12		41 888,12	8 796,51	50 684,63
8	8	ZL8 VCP - oprava střešní krytiny	130 000,00		130 000,00	27 300,00	157 300,00
9	9	ZL9 VCP - Elektroinstalace uzemnění	202 076,51		202 076,51	42 436,07	244 512,58
10	10	ZL10 VCP - doplnění vodoměrného uzlu HPV do objektu v 1PP	25 705,67		25 705,67	5 398,19	31 103,86
11	11	ZL11 MNP - 1.PP Vnitřní úpravy		-98 686,46	-98 686,46	-20 724,16	-119 410,62
12	12	ZL12 VCP - 1.PP Vnitřní úpravy	41 932,95		41 932,95	8 805,92	50 738,87
13	13	ZL13 MNP - 1.PP Výměna dveřních křidel		-88 134,66	-88 134,66	-18 508,28	-106 642,94
14	14	ZL14 MNP - 1.NP Vnitřní úpravy		-349 352,69	-349 352,69	-73 364,06	-422 716,75
15	15	ZL15 VCP - 1.NP Vnitřní úpravy	203 530,56		203 530,56	42 741,42	246 271,98
16	16	ZL16 MNP - 1.NP výměna PVC podlah		-114 131,00	-114 131,00	-23 967,51	-138 098,51
17	17	ZL17 VCP - 1.NP Výměna PVC podlah	96 532,82		96 532,82	20 271,89	116 804,71
18	18	ZL18 MNP - 1.NP Výměna dveřních křidel		-424 516,65	-424 516,65	-89 148,50	-513 665,15
19	19	ZL19 VCP - 1.NP Výměna dveřních křidel	215 358,44		215 358,44	45 225,27	260 583,71
20	20	ZL20 MNP - 2.NP Vnitřní úpravy		-334 886,18	-334 886,18	-70 326,10	-405 212,28
21	21	ZL21 VCP - 2.NP Vnitřní úpravy	136 393,33		136 393,33	28 642,60	165 035,93
22	22	ZL22 MNP - 2.NP Výměna PVC podlah		-60 762,84	-60 762,84	-12 760,20	-73 523,04
23	23	ZL23 VCP - 2.NP Výměna PVC podlah	50 180,16		50 180,16	10 537,83	60 717,99
24	24	ZL24 MNP - 2.NP Výměna dveřních křidel		-526 754,82	-526 754,82	-110 618,51	-637 373,33
25	25	ZL25 VCP - 2.NP Výměna dveřních křidel	165 946,73		165 946,73	34 848,81	200 795,54
26	26	ZL26 MNP - Elektroinstalace		-348 820,00	-348 820,00	-73 252,20	-422 072,20
27	27	ZL27 VCP - Elektroinstalace	105 221,00		105 221,00	22 096,41	127 317,41
28	28	ZL28 MNP - Zdravotechnika		-626 597,10	-626 597,10	-131 585,39	-758 182,49
29	29	ZL29 VCP - Zdravotechnika	259 160,27		259 160,27	54 423,66	313 583,93
30	30	ZL30 VCP - protipožární ucpávky	50 882,00		50 882,00	10 685,22	61 567,22
31	31	ZL31 VCP - protipožární ucpávky v instalačních šachtách	95 430,40		95 430,40	20 040,38	115 470,78
<b>Součet celkem</b>			<b>2 619 015,69</b>	<b>-2 972 642,40</b>	<b>-353 626,71</b>	<b>-74 261,61</b>	<b>-427 888,32</b>