

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 0242022

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

VHS technology a.s.

se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Dalimil Kotas na základě Plné moci
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 219118345/0300
telefon: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na změně takto:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn I [REDACTED]

Na základě přiloženého dokumentu – Změnový list č.1 (ZL č.1) se smluvní strany dohodly na úpravě takto:

III. Čas plnění

3.2. Dokončení stavby do 30.12.2023

Na základě přiložených dokumentů – Změnový list č.1 a rozpočtů víceprací a méně prací se smluvní strany dohodly
na úpravě takto:

IV. Cena za dílo

4.1 cena za zhotovení díla je stanovena dle Změnového listu č.1 (ZL č.1) takto:

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Cena díla dle SoD celkem	13 950 472,17	16 880 071,33
ZL č. 1 – navýšení	1 647 630,84	1 993 633,31
Cena díla dle SoD a ZL č.1	15 598 103,01	18 873 704,64

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: Autorizace Ing. Dalimil Kotas
Změnový list č.1
Rozpočty víceprací a méněprací

V Teplicích dne ...

Objednatel:

Severočeská vo
415 50 Tep
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ve Světcí dne 14 -06- 2023

Zhotovitel:

Ing. Dalimil Kotas
Na základě Plné moci
VHS technology a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel: VHS technology a.s., Chotějovice 166, 418 04 Světec					
Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice				Datum: 20.03.2023	
Název akce: LN 056 044 Postoloprty, Březno, přemostění – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ano			
	na rozpočtové podklady:	ano, dle čl. IV (4.1, 4.2.) SoD CES 19/23 ze dne 09.01.2023			
	na jinou část smlouvy:	ano, Čas plnění) dle čl. III (3.1, 3.2) SoD CES 19/23 ze dne 09.01.2023			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
<p>Před zahájením stavebních prací byl zjištěn chybně začleněný odpadní materiál v položkovém rozpočtu z mostního objektu (trojkloubové obloukové ocelové příhradové konstrukce s rozpětím cca 69 m a vzepětím oblouku cca 9,2), který vznikne z jeho odryskání. Jedná se o začlenění odpadního materiálu do kategorie N (nebezpečný).</p> <p>Současně je doplněna chybějící položka o zavěšené dílcové lešení do výšky 4,0 m do bočních stěn pro plochu spodní plošiny.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 1 647 630,84 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 15 598 103,01 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Lhůta na dokončení stavby prodloužena do 30.12.2023		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 1 674 784,66 Kč bez DPH , tj. + 12,01 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 27 153,82 Kč bez DPH , tj. - 0,19 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 1 674 784,66 Kč bez DPH , tj. + 12,01 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 27 153,82 Kč bez DPH , tj. - 0,19 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 13					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum

23.3.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

24.3.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

13.3.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum

03-04-2023

Datum

12-04-2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.