

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek**“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel	Město Břeclav
sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
zastoupený:	Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
zástupce ve věcech tech.	Bc. Jakub Matuška, místostarosta města
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	19-1832790257/0100
(dále jen „ objednatel “)	

a

2. Zhotovitel:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
sídlo:	Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba
zapsaný v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 296858
zastoupený:	Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatel
k jednání ve věcech technických pověřen:	Ing. arch. David Kotek
IČO:	27787443
DIČ:	CZ27787443
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu:	489110036/550
(dále jen „ zhotovitel “)	

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2021 Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.06.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 3. 3. 2023, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace (dále jen „**PD**“) a souvisejících činností pro stavbu „Břeclav - přednádraží“ (dále též jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy, jak je uvedeno v čl. 3. tohoto Dodatku s posunem termínu předání PD DPS, a to z důvodu požadavků dotačního managementu na aktualizaci projektové dokumentace k akci: „Přednádraží Břeclav“.

Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy, jak je uvedeno v čl. 3. tohoto Dodatku.

3. Předmět Dodatku

Dnem účinnosti tohoto Dodatku se ruší dosavadní znění čl. 3. Termíny plnění a nově se nahrazuje tímto zněním:

Rozsah prací dle bodu C) (DPS)
Rozsah prací dle bodu D)

do 30. 11. 2023
v délce trvání stavby (předpoklad 12 měsíců)

Dnem účinnosti tohoto Dodatku se ruší dosavadní znění **čl. 4. Cena díla a nově se nahrazuje tímto zněním:**

Cena Díla, jak je specifikováno v čl. III. této Smlouvy činí:

Původní cena Díla za A - C	1 790 900 Kč bez DPH
DPH (21%)	376 089 Kč
Původní cena Díla za A - C	2 166 989 Kč včetně DPH
Rozšíření Díla	137 000 Kč bez DPH
DPH (21%)	28 770 Kč
Rozšíření Díla	165 770 Kč včetně DPH
Celková cena včetně Dodatku za A - C	1 927 900 Kč bez DPH
DPH (21%)	404 859 Kč
Celková cena včetně Dodatku za A - C	2 332 759 Kč včetně DPH


Pro rozsah prací dle bodu D) 968,- Kč/hod vč. DPH 21%
Celkem za D) 69.696.- Kč vč. DPH 21% (hodinová sazba x 72 hodin)

4. Závěrečné ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají zachována a pro smluvní strany závazná.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Břeclavi dne

V Ostravě dne



za objednatele
Bc. Svatopluk Pěček – starosta města



za zhotovitele
Ing. arch. David Kotek – jednatel

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 16 dne 28. 6. 2023 usnesením č. R16/23/24.

V Břeclavi dne



.....
Bc. Svatopluk Pěček
starosta