

D O D A T E K č. 2 **smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2022**

Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

se sídlem: Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov
IČO: 70839000
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1404500217/0100
zastoupená: Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

IVPS Group s.r.o.

se sídlem: Nádražní 271, 253 01 Hostivice
IČO: 24257311
DIČ: CZ24257311
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-4011220277/0100
zastoupený: PhDr. Pavlem Siváněm, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197916

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2 **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

„ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy“ (dále jen „dodatek č. 2“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 20. 1. 2023 uzavřely smluvní strany ke smlouvě o dílo dodatek č 1.
- B) Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Jedná se o závěrečné vyúčtování stavby. Změnový list obsahuje celkovou bilanci neprováděných prací a zároveň nově požadovaných prací. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 15 %.

- C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 2, ze kterého vyplývá:

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Zúžení	<u>ZL</u> (vícepráce (+) / méněpráce (-))
2.	Závěrečné vyúčtování stavby	536 011,42 Kč	-610 970,32 Kč	-74 958,90 Kč

- D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 14.131.954,20 Kč

DPH 2 967 710,38 Kč

Cena včetně DPH 17 099 664,58 Kč (slovy: sedmáct milionů devadesát devět tisíc šest set šedesát čtyři korun padesát osm haléřů)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- E) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- F) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- G) Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- H) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 832/06/23 ze dne 26. 6. 2023
- I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka **vx7tsf**. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- J) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnový list č. 2

V Praze dne **DOPLNIT**

V Ostrově dne 30. 6. 2023

PhDr. Pavel Siváň
jednatel

Mgr. Pavlína Zapletalová
ředitelka školy