



telefon [REDACTED]  
(dále jen „Společník 2“)

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.1, č. 2, č. 3 a č. 4 a na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě.

(dále jen „dodatek“).

## II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany dohodly, na základě ZL č.7 (06/2023), na změně odstavce 4.1. Článku IV. Cena za dílo, a to následovně:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4: 258 889 598,70 Kč (bez DPH)  
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 313 256 414,43 Kč

Cena dle dodatku č. 5 - ZL č.7 (06/2023) 5 770 283,58 Kč (bez DPH)  
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 982 043,13 Kč.

Cena celkem ve znění dodatku č.5 264 659 882, 28 Kč (bez DPH)  
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 320 238 457, 56 Kč

2.2 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.3 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a tři Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

1. Změnový list č. 7 včetně změnového rozpočtu

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

**VHS stavby a.s.** 1.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost

Ing. Michal Maděra  
místopředseda představenstva  
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
©

28-06-2023

Ing. Marek Štěpnička  
člen představenstva  
VHS stavby a.s.

Ing. Zdeněk Novák  
předseda správní rady  
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek  
místopředseda správní rady  
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 07/2023	
Zhotovitel:		„Společnost ÚV Brníkov“ – SMP VH, a.s.- správce Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 16.06. 2023	
Název akce: LT 073 029 Mšené Lázně – ÚV Brníkov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet – příloha č.1			
		na jinou část smlouvy:			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změna ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací v období od minulé aktualizace změnovým listem č. 01/2022 z 28.2.2022.					
Ocenění změn jednotkových cen bylo vyčísleno dle METODIKY SVS PRO AKTUALIZACI CENY DÍLA Z DŮVODU NEOČEKÁVANÝCH ZMĚN CEN STAVEBNÍCH PRACÍ, vydání č. 2 z 1.11.2021, evidenční číslo: PP 13.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 5 770 283,58 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD (Kč): 256 332 869,57			(číslem/slovy):		
ZL č. 01 (Kč) 12 334 718,57			0		
ZL č. 02 (Kč) - 809 722,73			kalendářních dnů		
ZL č. 03 (Kč) 511 395,60					
ZL č. 04 (Kč) 729 560,43					
ZL č. 05 (Kč) 467 689,48					
ZL č. 06 (Kč) 1 657 806,35					
ZL č. 07 (Kč) 5 770 283,58					
Nově navržená cena díla bez DPH: 264 659 882,28					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 5 770 283,58 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 5 770 283,58 Kč bez DPH, tj. 2,36 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 18 834 562,58 Kč bez DPH, tj. 7,72 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 35					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		[Signature]		datum 16.6.2023	

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.9 SoD.*

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je 18 834 562,58 Kč, tj. 7,72 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje 36 599 722,65 Kč, tj. 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16. 06. 23

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.6.-06-.2023

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 2.6.-06-.2023

Datum 2.7.-06- 2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.