



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa**
Místo stavby: **Přerov, k.ú. Přerov**
Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**
Oprávněný zástupce zhotovitele:
Generální ředitel:
Investiční ředitel objednatele:
Projektový manažer stavby:
Autorský dozor (projektant): **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno**
Oprávněný zástupce autorského dozoru:
Technický dozor stavebníka: **SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**
Oprávněný zástupce TDS:

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 1 odpovídá **0,55 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí **0,55 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **18 028,86 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **68 381 630,85 Kč bez DPH**.

Méněpráce	177 995,56 Kč bez DPH
Vícepráce	196 024,42 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 18 028,86 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

a) Charakteristika změny – SO 06 Změna technologie těsnění prostupů ve štětové stěně

Z důvodu výskytu stávajících potrubí v km 0,252, která byla projektem zakreslena v jiné výškové úrovni bylo nutné upravit technologii dotěsnění prostupů přes štětovou stěnu.

b) Charakteristika změny – SO 06 Chránička na nově nalezená potrubí, které nebyly v DPS

Z důvodu výskytu stávajících potrubí v km 0,497 a 0,439, která nebyla projektem zachycena bylo nutné opatřit tyto potrubí chráničkami.

c) Charakteristika změny – SO 06 Změna technologie bednění základového bloku stěny (DÚ 70, 71)

Při výkopu pro založení stěny byla v trase nalezena šachta, která svou polohou kolidovala se základovou konstrukcí. Dle návrhu AD byly základy DC 70 a 71 upraveny. Projektantem bylo navrženo zrušení šachty zabetonováním při zachování průtočnosti potrubí.

d) Charakteristika změny – SO 06 Odpočet demontáže a montáže oplocení okolo tenisových kurtů

Dle návrhu AD došlo k úpravě svahu podél tréninkového tenisového kurtu a nebylo tak nutné rozebírat stávající oplocení a nahrazovat novým v posunuté poloze. Původní návrh by vyvolal vícepráce na přeložení stávajícího zavlažovacího zařízení pod povrchem tenisového kurtu.

e) Charakteristika změny – SO 06 Provizorní zprůjezdnění cyklostezky SO 06 - DÚ 79 (přesyp přes zeď)

Zástupci Magistrátu Píseck vznesli na kontrolním dni požadavek na zprůjezdnění části cyklostezky, která vede k stávající chatové osadě, bylo nutné provést provizorní úpravy terénu u dilatačního bloku 79 a zajištění bezpečnosti projíždějících cyklistů a chodců.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.

Podstata změn je zřejmá z příloh č. 2, 3 a 4.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Při provádění zemních prací na objektu SO06 pro založení nové železobetonové stěny byl zjištěn výskyt projektem nezachycených potrubí. Na tyto potrubí bylo nutné osadit v místě průchodu přes štětovou stěnu chráničky. Zároveň došlo ke změně způsobu dotěsnění a k úpravě základového pasu u DC 70 a 71. Dle návrhu AD došlo k úpravě svahu podél tréninkového tenisového kurtu a nebylo tak nutné rozebírat stávající oplocení a nahrazovat novým v posunuté poloze. Dle požadavku bylo vybudováno provizorní zprůjezdnění cyklostezky u DÚ 79.

Pro všechny účastníky výstavby se jedná o skutečnosti nové, jež nebyly ani objednateli ani zhotoviteli PD známy v průběhu přípravy akce v roce 2021.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 1.

V Přerově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Přerově dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa**
Místo stavby: **Přerov, k.ú. Přerov**
Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**
Oprávněný zástupce zhotovitele:
Generální ředitel:
Investiční ředitel objednatele:
Projektový manažer stavby:
Autorský dozor (projektant): **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno**
Oprávněný zástupce autorského dozoru:
Technický dozor stavebníka: **SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**
Oprávněný zástupce TDS:

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 2 odpovídá **1,06 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí **1,6 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **722 966,56 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **69 104 597,41 Kč bez DPH**.

Méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce	722 966,56 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 722 966,56 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

Charakteristika změny – SO 06 Povrchové úpravy v lokalitě u lávky - mobiliář

Na základě požadavků Magistrátu města Přerova, předložené projektové dokumentace a změnového výkazu výměr byla zpracována změna provedení povrchových úprav cyklostezky v lokalitě „u lávky“ a byl doplněn městský mobiliář dle požadavků.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.

Podstata změn je zřejmá z příloh č. 2, 3 a 4.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změna byla vyvolána Magistrátem města Přerova.

Magistrát schválil svůj záměr o realizaci projednáním a schválením předloženého položkového rozpočtu na 95. schůzi Rady města Přerov dne 13. 10. 2022.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 2.

V Přerově dne
Oprávněný zástupce zhotovitele

V Přerově dne
Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne
Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne
Projektový manažer

V Brně dne
Investiční ředitel objednatele

V Brně dne
Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa**
Místo stavby: **Přerov, k.ú. Přerov**
Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**
Oprávněný zástupce zhotovitele:
Generální ředitel:
Investiční ředitel objednatele:
Projektový manažer stavby:
Autorský dozor (projektant): **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno**
Oprávněný zástupce autorského dozoru:
Technický dozor stavebníka: **SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**
Oprávněný zástupce TDS:

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 3 odpovídá **2,67 %** z původní hodnoty závazku. Součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí **4,30 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – snížení o **617 669,44 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **68 486 927,97 Kč bez DPH**.

Méněpráce	1 230 233,76 Kč bez DPH
Vícepráce	612 564,32 Kč bez DPH
Rozdíl činí	- 617 669,44 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

a) Charakteristika změny – SO 8.14 Zrušení výstavby hradidlové komory za OK5A

Během realizace stavby bylo zhotovitelem navrženo jiné řešení hrazení kanalizace, které umožnilo nerealizovat hradidlovou komoru za OK5A. Funkce hradící komory bude zajištěna provedením úprav v odlehčovací komoře.

b) Charakteristika změny – SO 8.14 Provedení úprav ve stávající OK5A

Během realizace stavby bylo zhotovitelem navrženo jiné řešení hrazení kanalizace, které umožnilo nerealizovat hradidlovou komoru za OK5A. Funkce hradící komory bude zajištěna provedením úprav v odlehčovací komoře.

c) Charakteristika změny – SO 13.04 Zrušení přeložky NTL plynovodu

Zrušením výstavby nové hradidlové komory bylo možné upustit od vyvolané přeložky NTL plynovodu.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.

Podstata změn je zřejmá z příloh č. 2, 3 a 4.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Během realizace stavby bylo zhotovitelem navrženo jiné řešení hrazení kanalizace, které umožnilo nerealizovat hradidlovou komoru za OK5A. Funkce hradící komory bude zajištěna provedením úprav v odlehčovací komoře. Zároveň bylo možné upustit od realizace přeložky NTL plynovodu.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami. Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 3.

V Přerově dne
Oprávněný zástupce zhotovitele

V Přerově dne
Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne
Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne
Projektový manažer

V Brně dne
Investiční ředitel objednatele

V Brně dne
Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 4

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa**
Místo stavby: **Přerov, k.ú. Přerov**
Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**
Oprávněný zástupce zhotovitele:
Generální ředitel:
Investiční ředitel objednatele:
Projektový manažer stavby:
Autorský dozor (projektant): **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno**
Oprávněný zástupce autorského dozoru:
Technický dozor stavebníka: **SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**
Oprávněný zástupce TDS:

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 4 odpovídá **0,55 %** z původní hodnoty závazku. Součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí **4,85 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **369 681,35 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **68 856 609,32 Kč bez DPH**.

Méněpráce	2 510,35 Kč bez DPH
Vícepráce	372 191,70 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 369 681,35 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

a) Charakteristika změny – SO 03 Chránička na nově nalezená potrubí a kabely

Z důvodu výskytu stávajících kabelů a potrubí, která nebyla projektem zachycena bylo nutné opatřit tyto potrubí a kabely chráničkami.

b) Charakteristika změny – SO 03 Nadspotřeba tryskové injektáže

Z důvodu rozdílné geologie, než předpokládal projekt, muselo být pro řádné dotěsnění použito více cementové směsi, než je uvedeno ve výkazu výměr. Upravené množství směsi bylo dohodnuto při dvou injektážních pokusech. Postup a požadované množství bylo odsouhlaseno AD.

c) Charakteristika změny – SO 03 Zrušení stávajících šachet

V místě stavby byly během provádění prací nalezeny stávající šachty (0,255 km a 0,246 km), které byly zrušeny.

d) Charakteristika změny – SO 03 Oprava výměry výztuže

Během realizace stavby byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a výkresy. Pro řádné provedení díla při dodržení projektové dokumentace bylo nutné navýšit množství výztuže.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.

Podstata změn je zřejmá z příloh č. 2, 3 a 4.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány odhalením nových skutečností při provádění zemních prací. Na výskyt stávajících sítí, které nebyly projektem podchycené musel zhotovitel reagovat osazením chrániček. Zároveň byl zjištěn nesoulad mezi VV a dokumentací stavby ve výztuži.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 4.

V Přerově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Přerově dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 5

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa**

Místo stavby: **Přerov, k.ú. Přerov**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Generální ředitel:

Investiční ředitel objednatele:

Projektový manažer stavby:

Autorský dozor (projektant): **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno**

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Technický dozor stavebníka: **SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**

Oprávněný zástupce TDS:

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 5 odpovídá **3,80 %** z původní hodnoty závazku. Součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí **8,67 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **553 887,32 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **69 410 496,64 Kč bez DPH**.

Měněpráce	1 030 379,14 Kč bez DPH
Vícepráce	1 584 266,46 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 553 887,32 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

a) Charakteristika změny – SO 8.13.1 Jiná technologie protlaku

Během realizace stavby bylo zjištěno, že projektem navrženou technologii provádění protlaku není možné použít z důvodu nevhodné geologie (výskyt velkých kamenů, betonů a navážek). Protlak bylo nutné provést ručně s pomocí pažení z ocelové trouby.

b) Charakteristika změny – SO 8.13.1 Rozdílná výška asfaltových vrstev stávající komunikace

Při výkopech kanalizace bylo zjištěno, že asfaltové souvrství místní komunikace má vyšší mocnost, než předpokládala projektová dokumentace a výkaz výměr.

c) Charakteristika změny – SO 8.13.1 Zrušení výstavby nové šachty č. 18.18

Během realizace stavby bylo zhotovitelem navrženo jiné řešení hrazení kanalizace, které umožnilo nerealizovat novou šachtu 18.18, jejíž realizace by byla vzhledem k přilehlé budově značně riziková, ne-li nemožná. Funkce hradící komory bude zajištěna umístěním uzávěru na vyústění v areálu tenisu.

d) Charakteristika změny – SO 8.13.1 Chybějící pažení

Během realizace bylo zhotovitelem zjištěno, že ve výkazu výměr chybí část pažení výkopu nutného pro provedení nové kanalizační větve.

e) Charakteristika změny – SO 8.13.1 Sut' ve výkopu

Během realizace zemních prací bylo ve výkopu objeveno velké množství původní stavební suti. Pro možné použití do zpětných zásypů kanalizace bylo vykopaný materiál nutné přetřídit.

f) Charakteristika změny – SO 8.13.1 Změna materiálu dešťové kanalizace DN600

Na základě vzájemného odsouhlasení zástupců Statutárního města Přerova, investora a autorského dozoru byl změněn materiál kanalizačních trub na nově budované dešťové kanalizaci DN600 z betonových na sklolaminátové.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.

Podstata změn je zřejmá z příloh č. 2, 3 a 4.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány odhalením nových skutečností při provádění zemních prací. Nové skutečnosti vyvolaly jinou technologii provádění protlaku. Další změny byly vyvolány zjištěnými novými skutečnostmi na stavbě a zjištěným nesouladem mezi VV a dokumentací stavby – výška asfaltových vrstev, chybějící pažení.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 5.

V Přerově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Přerově dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 6

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa**
Místo stavby: **Přerov, k.ú. Přerov**
Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**
Oprávněný zástupce zhotovitele:
Generální ředitel:
Investiční ředitel objednatele:
Projektový manažer stavby:
Autorský dozor (projektant): **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno**
Oprávněný zástupce autorského dozoru:
Technický dozor stavebníka: **SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**
Oprávněný zástupce TDS:

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 6 odpovídá **2,23 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí **10,91 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **686 595,68 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **70 097 092,32 Kč bez DPH**.

Méněpráce	419 961,00 Kč bez DPH
Vícepráce	1 106 556,68 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 686 595,68 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

a) Charakteristika změny – Zvednutí nivelety obslužné komunikace

Z důvodů požadavku zástupců Magistrátu města Přerov z Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče bylo nutné zachovat kořenový systém vzrostlých stromů tak, aby byl co nejméně narušen. Stromy se vyskytují v bezprostřední blízkosti stávající cyklostezky (budoucí obslužná komunikace). Bylo nutné hledat nové technické řešení, kterým bylo zvednutí nivelety budoucí obslužné

komunikace o 20 cm v celé délce. Na začátku úseku (u lávky) z důvodu navázání na stávající asfalty niveleta plynule navazuje.

b) Charakteristika změny – Odpočet obrubníků

Aby byl ochráněn kořenový systém stávajících vzrostlých stromů podél cyklostezky, nebyly realizovány krajní obrubníky, které byly nahrazeny zpevněnou krajnicí.

c) Charakteristika změny – Podkladní vrstvy schodišť k čerpacím jímám

Byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací u podkladních vrstev schodišť k čerpacím jímám. Ve výkazu výměr chyběly položky.

d) Charakteristika změny – Dosypání zeminy na návodní straně nové ŽB stěny

V některých řezech byla v projektové dokumentaci z návodní strany stěny větší výška než 50 cm. Z důvodu bezpečnosti při pádu z výšky byl v těchto místech proveden dosyp tak, aby hloubka byla max. 50 cm a tím byly splněny bezpečnostní parametry.

e) Charakteristika změny – Větší tloušťka živičných vrstev stávající cyklostezky

Při likvidaci stávajících asfaltových vrstev cyklostezky bylo zjištěno že průměrná mocnost živičných vrstev je 13 cm, přičemž projektová dokumentace předpokládala 5 cm.

f) Charakteristika změny – Sanace pláň pod novou obslužnou komunikací

Během přípravy podkladu pro budoucí obslužnou komunikaci bylo statickou zatěžovací zkouškou zjištěno že v délce 150 metrů je únosnost podkladních vrstev nevyhovující. V tomto úseku muselo být přistoupeno k sanaci = výměně podkladu v tloušťce vrstvy 30 cm.

g) Charakteristika změny – Očištění stěn před nátěrem

Dle technického listu ke schválenému nátěrovému materiálu železobetonových stěn musí být před aplikací nátěru stěny očištěny tlakovou vodou. Ve výkazu výměr taková položka nebyla obsažena.

h) Charakteristika změny – Odpočet nerealizovaného kácení a likvidace pařezů

Kácení a likvidace pařezů nebyla provedena v plném rozsahu z důvodu, že některé stromy byly vykáceny dříve, než začala realizace stavby.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1. Podstata změn je zřejmá z příloh č. 2, 3 a 4.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány odhalením nových skutečností při provádění zemních prací. Další změny byly vyvolány zjištěnými novými skutečnostmi na stavbě a zjištěným nesouladem mezi VV a dokumentací stavby – výška asfaltových vrstev, podkladní vrstvy schodišť, očištění stěn před nátěrem.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu. Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami. Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 6.

V Přerově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Přerově dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 7

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa**
Místo stavby: **Přerov, k.ú. Přerov**
Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**
Oprávněný zástupce zhotovitele:
Generální ředitel:
Investiční ředitel objednatele:
Projektový manažer stavby:
Autorský dozor (projektant): **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno**
Oprávněný zástupce autorského dozoru:
Technický dozor stavebníka: **SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**
Oprávněný zástupce TDS:

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 7 odpovídá **0,17 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí **11,08 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **93 184,76 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **70 190 277,08 Kč bez DPH**.

Měněpráce	12 124,28 Kč bez DPH
Vícepráce	105 309,04 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 93 184,76 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

a) Charakteristika změny – Klapky na nábreží

Na levém břehu řeky Bečvy v ř.km 11,631 km dle projektové dokumentace pro povolení stavby mělo být potrubí ocel DN 150 pro odvodnění kolektorové šachty, které nebylo nalezeno. Potrubí nebylo nalezeno ani po podrobném vytýčení geodetem, a proto zpětná klapka nebyla osazena. Z důvodu propojení šachet za výústními objekty bylo nutné osadit jednu zpětnou klapku DN 400 navíc na pravém břehu řeky Bečvy v km 12,4715

b) Charakteristika změny – Úprava chodníku SO03

Z důvodu napojení opravovaného chodníku na práh mobilního hrazení a stávající komunikaci, bylo nutné navýšit rozsah dlažby opravovaného chodníku.

c) Charakteristika změny – Palisáda SO03

V projektové dokumentaci nebyl dořešený detail základu stěny vystupující nad terén. Projektant navrhl úpravu technického řešení – zakrytí betonovou palisádou.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1. Podstata změn je zřejmá z příloh č. 2, 3 a 4.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány odhalením nových skutečností při provádění zemních prací a zjištěným nesouladem mezi VV a dokumentací stavby.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu. Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami. Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 7.

V Přerově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Přerově dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 8

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa**

Místo stavby: **Přerov, k.ú. Přerov**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Generální ředitel:

Investiční ředitel objednatele:

Projektový manažer stavby:

Autorský dozor (projektant): **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno**

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Technický dozor stavebníka: **SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**

Oprávněný zástupce TDS:

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 8 odpovídá **0,82 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí **11,90 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **406 648,99 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **70 596 926,07 Kč bez DPH**.

Méněpráce	77 338,83 Kč bez DPH
Vícepráce	483 987,82 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+ 406 648,99 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

a) Charakteristika změny – uliční vpust'

Dle projektové dokumentace se mělo provést 8 ks přepojení uličních vpustí v ul. Kosmákova, ve výkazu výměr bylo jen 7 ks. Chyběl jeden kus uliční vpusti ve výkazu výměr.

b) Charakteristika změny – HK 8.10 žulové kostky

Ve výkazu výměr chyběla položka pro provedení čtyřřádku a dvouřádku žulových kostek tak, aby byla plocha uvedena po provedení stavby do původního stavu.

c) Charakteristika změny – Výměna horní vrstvy zásypu kanalizace

Vzhledem k nevyhovujícím zkouškám materiálu, které vykazovaly velkou namrzavost bylo nutné vyměnit materiál zásypu rýhy. Projektant navrhl řešení výměny materiálu v hloubce 0,59 m pod úroveň asfaltů a nahradit vhodným materiálem.

d) Charakteristika změny – Chybějící výměry asfaltů nad kanalizací SO 8.13.1

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s prořezem asfaltů nad rýhou jeho odstranění a likvidace. Ve výkazu výměr nebyly položky pro zpětné zapravení asfaltů.

e) Charakteristika změny – Provizorní zastávky

Z požadavků Magistrátu města Přerov bylo nutné po celou dobu výstavby hradiškové komory Vsadsko zajistit nepřerušovaný provoz MHD. Některé zastávky bylo nutné přemístit a zřídit provizorní nástupiště.

f) Charakteristika změny – Výměna nevhodného zásypového materiálu na HK2 (Vsadsko)

Materiál z výkopu dle provedených protokolů nebyl vhodný na zpětné zásypy. V rámci technického řešení byl nahrazen vhodným materiálem.

g) Charakteristika změny – Zálivka řezané spáry na asfaltech nad kanalizací

V objektech SO 08.09; SO 08.10; SO 08.13.1; SO 08.13.2; SO 08.13.3; SO 08.14; SO 08.13.1 chyběla ve výkazu výměr zálivka řezané spáry v živičných vrstvách.

h) Charakteristika změny – Odpočet výustních objektů

Na základě nových zjištěných skutečností při místním šetření, byla navržena záměna osazení zpětných klapek umístěných do nejbližší stávající šachty místo realizace výustních objektů. Realizace výustních objektů by bylo možné realizovat jen v období srážky jezu, která trvá jeden týden v roce, stavební práce by nebylo možné v rámci jedné srážky realizovat.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.

Podstata změn je zřejmá z příloh č. 2, 3 a 4.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány zjištěnými novými skutečnostmi na stavbě a zjištěným nesouladem mezi VV a dokumentací stavby

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 8.

V Přerově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Přerově dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 9

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa**

Místo stavby: **Přerov, k.ú. Přerov**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Generální ředitel:

Investiční ředitel objednatele:

Projektový manažer stavby:

Autorský dozor (projektant): **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno**

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Technický dozor stavebníka: **SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**

Oprávněný zástupce TDS:

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění)

Jedná se o změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny předkládané v rámci změnového listu č. 9 odpovídá **1,18 %** z původní hodnoty závazku. Celkový součet změn ve smyslu § 222 odst. 4 činí **13,08 %**. Není pochyb, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je možné podřadit pod příslušné ustanovení zákona. Podrobný popis změny je popsán v odůvodnění provedení změny stavby.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – snížení o **596 801,06 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **70 000 125,01 Kč bez DPH**.

Měněpráce	701 959,24 Kč bez DPH
Vícepráce	105 158,18 Kč bez DPH
Rozdíl činí	- 596 801,06 Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat

a) Charakteristika změny – Šachta Městský rybník – odpočet

V projektové dokumentaci je uvedeno, že v průběhu provádění stavby bude provedena zkouška vodotěsnosti stávajícího potrubí. V případě nevyhovujícího stavu potrubí mělo být provedeno jeho vyvložkování zatažením rukávce. Zhotovitel provedl zkoušku a na základě jejího výsledku, který ověřil těsnost potrubí, bylo rozhodnuto, že není nutné provést vyvložkování ani budovat novou šachtu na stávajícím potrubí. Tímto technickým řešením vznikla úspora. Hradidlový uzávěr byl umístěn do stávající šachty směrem k řece.

b) Charakteristika změny – Šachta Městský rybník (vyčištění potrubí, úprava vtokového objektu)

Při zrušení výstavby nové šachty byl hradidlový uzávěr přesunut do stávající šachty. Pro realizaci osazení uzávěru bylo nutné celé potrubí vyčistit a zatěsnit vaky proti vodě z řeky i směrem od rybníka. V šachtě byly vybourány drážky pro osazení hradítka a vyměněn poklop. Zároveň byly provedeny opravy na vtokovém objektu do Městského rybníka.

Technická specifikace jednotlivých položek a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.
Podstata změn je zřejmá z příloh č. 2, 3 a 4.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změny byly vyvolány zjištěnými novými skutečnostmi na stavbě a zjištěným nesouladem mezi VV a dokumentací stavby

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje nárůst nákladů a omezuje vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen souhrnně v souvislosti s dalšími připravovanými změnami. Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu provedení stavby dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna nemá vliv na termín provádění.

8. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu)

Navržená změna je nutná pro řádné provedení realizované části stavby a dosažení její funkce. S úpravou technického řešení a s provedením změny jakožto autor DSP (ověřená PD) souhlasím.

9. Vyjádření technického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 9.

V Přerově dne

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Přerově dne

Oprávněný zástupce technického dozoru

V Brně dne

Oprávněný zástupce autorského dozoru

V Brně dne

Projektový manažer

V Brně dne

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

Generální ředitel

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2517/2021-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka
Tel:
Email:

2. Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 93177
Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2529270237/0100
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):
Tel:
Email:

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 11. 2021 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 4. 2. 2022, č. smlouvy Objednatel: 2517/2021-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 21 06 0013 (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa**“ (dále jen „Dílo“).

II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o dílo

1. V rámci realizace Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné schválit změny původního závazku ze Smlouvy o dílo. Konkrétní změny závazku jsou blíže popsány níže a ve změnových listech připojených k tomuto dodatku.

2. U všech prováděných změn se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změny Smlouvy o dílo

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku Dodatku, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) Článek II odst. 5 Smlouvy o dílo se doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět Díla se mění v rozsahu stanoveném změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, jejichž kopie souhrnných částí (bez podpisové části a příloh) tvoří přílohy dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Není sporu o tom, že přílohy dodatku č. 2 odpovídají podepsaným originálům změnových listů, jimiž každá ze stran disponuje.

b) Článek IV odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje zněním:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 70 000 125,01 Kč

c) Článek IX odst. 8 Smlouvy o dílo se doplňuje o nové přílohy Smlouvy o dílo:

Kopie souhrnné části změnového listu č. 1 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 2 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 3 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 4 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 5 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 6 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 7 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 8 (bez podpisové části a příloh)

Kopie souhrnné části změnového listu č. 9 (bez podpisové části a příloh)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. Dodatek se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tímto dodatkem jsou vypořádány veškeré nároky vzniklé na základě okolností uvedených v článku II tohoto dodatku.
2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Dodatku č. 2 poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku č. 2.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Kopie souhrnné části změnového listu č. 1 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 2 Kopie souhrnné části změnového listu č. 2 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 3 Kopie souhrnné části změnového listu č. 3 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 4 Kopie souhrnné části změnového listu č. 4 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 5 Kopie souhrnné části změnového listu č. 5 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 6 Kopie souhrnné části změnového listu č. 6 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 7 Kopie souhrnné části změnového listu č. 7 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 8 Kopie souhrnné části změnového listu č. 8 (bez podpisové části a příloh)
- Příloha č. 9 Kopie souhrnné části změnového listu č. 9 (bez podpisové části a příloh)

V Brně dne: 21.6.2023

V Praze dne: 30.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
jednatel