

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJKM/2022/604
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJKM/2022/1167
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJKM/2022/1219
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJKM/2023/469

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

III/0462 VYŠKOV, MOST 0462-14

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 08. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 02. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Z důvodu zimní přestávky je nutné provést opatření k předčasnému užívání provozu na mostě, tj. Dopravně inženýrské opatření pro umožnění provozu během zimní technologické přestávky + Montáž a demontáž přechodného značení pro zajištění objízdných tras způsobená přerušením výstavby zimní technologickou přestávkou + Odstranění a opětovné zřízení zařízení staveniště, zahájení 1. hlavní mostní prohlídka pro předčasné užívání.
- Z důvodu zimní přestávky je nutné provést technické opatření pro umožnění provozu během zimního období.
- Z důvodu zimní přestávky nutné provedení HPM pro PU. Prodloužení doby pro zřízení zařízení staveniště.
- Na základě zpřesnění v RDS stavby dochází k upřesnění množství uvedených položek v rozpočtu. Upřesnění množství vybouraného betonu říms. Na základě skutečností umístění trakčního výložníku mezi lávkou pro pěší a mostem není možné dodržet ochranná pásma trakčního vedení při realizaci římsy. Zhotovitel předložil řešení se zachováním stávající římsy v ochranném pásmu trakčního výložníku. Lící povrch je otryskán a reprofilován sanační maltou. Horní povrch římsy je odbourán na tl. 15 cm. Stávající římsa bude spřažena s dobetonávkou při horní hraně trny.
- Upřesnění množství prostého betonu jako výplň za opěrami.
- Náklady spojené s výlukou na elektrifikované trati.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12 542 111,24 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. X. odst. 9. smlouvy, který se mění a nově zní:

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, vyjma dlažebních kostek, které budou uloženy na skládce objednatele SÚSJMK Vyškov.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 29. 6. 2023


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje