



Identifikátor: **KUMSX02T53LL**


**DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00857/2023/IM**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. EUROGAS a.s.

se sídlem: Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva
IČO: 61859974
DIČ: CZ61859974
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2220760297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2593

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace staveb:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2023 Smlouvu o dílo, ev. č. 00857/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace **1. a 3. fáze** akce „Odstranění objektů v Nošovicích“ tj. odstranění budovy č.p. 61 a objektů na pozemcích parc. č. st. 80, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1020/1 a budovy č.p. 194 a objektů na pozemcích parc. č. st. 268, 997, 1016/2, 1016/4, vše v k.ú. Nošovice. (dále jen „dílo“).

2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

Postup bouracích prací je rozdělen do tří fází:

1. fáze zhotovitel – příprava staveniště, ochrana stromů, stavební oplocení, odpojení sítí, demolice plotu, vyklizení a odstrojení objektů, odvoz tříděného a nebezpečného odpadu, a další,
- 2. fáze** Hasičský záchranný sbor MSK (dále jen „HZS“) – demoliční práce v rámci cvičení, odvoz suti, (ve 2. fázi se činnost zhotovitele původně nepředpokládala),
3. fáze zhotovitel – dokončení bouracích prací, odstranění podzemních částí staveb, odvoz suti na skládku, konečná úprava terénu a další.

Kompletní realizace 2. fáze měla být provedena HZS a spočívala v demoličních pracích v rámci taktického cvičení, odvozu suti a s náklady spojenými s jejím uložením. Posléze bylo domluveno, že poplatky za uložení na skládku bude hradit Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“), toto bylo taktéž zasmulnováno Smlouvou o spolupráci při odstranění staveb uzavřenou mezi HZS a MSK dne 9. 5. 2023.

3. V průběhu realizace díla vyvstala objednatelům potřeba provedení níže uvedených prací zhotovitelem **ve 2. fázi** bouracích prací, které nejsou obsaženy v původní smlouvě a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

Zhotovitel ve 2. fázi bouracích prací odveze, uloží a zlikviduje 1.392,9 tun stavební suti (kód odpadu 17 01 07) za cenu 750 Kč/t (cena bez DPH) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech.

III.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací činí 1 044 675,00 Kč bez DPH.**
3. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené bourací práce je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1. a 3. fáze 1 863 142,42 Kč bez DPH

2. fáze 1 044 675,00 Kč bez DPH

Celkem (1., 2. a 3. fáze) 2 907 817,42 Kč bez DPH

4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet 1. a 3. fáze stavby/díla se nahrazuje novým zněním, Souhrnný rozpočet stavby/díla, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán


elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 72/5338 ze dne 26. 6. 2023.
8. Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn/oprávněna podepsat náměstek/náměstkyně hejtmana kraje /radní. V případě nepřítomnosti náměstka/náměstkyně/radní podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby/díla
Příloha č. 2: Položka víceprací

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

Ing.
Petr
Máša



Digitálně
podepsal Ing.
Petr Máša
Datum:
2023.06.28
15:06:29
+02'00'

za zhotovitele

Ing. Petr Máša
předseda představenstva

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby/díla

č.	FÁZE	předmět	CENA bez DPH
I.	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 80, 1020/1-5, NOŠOVICE_č.p. 61	SOD	
	1. FÁZE		
		ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	200 040,56
		vedlejší a ostatní náklady	
	3. FÁZE		
		ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	744 162,40
		vedlejší a ostatní náklady	
		SOUČET	944 202,96
II.	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4_NOŠOVICE č.p.194	SOD	
	1. FÁZE		
		ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	182 540,56
		vedlejší a ostatní náklady	
	3. FÁZE		
		ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	736 398,90
		vedlejší a ostatní náklady	
			918 939,46
		SOUČET I. + II.	1 863 142,42
III.	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ: NOŠOVICE_č.p. 61_NOŠOVICE č.p.194	DODATEK č. 1	
	2. FÁZE	Odebrání stavebního odpadu	1 044 675,00
I.+II.+III.		CELKEM	2 907 817,42

Příloha č. 2: Položka víceprací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				1 044 675,00	
1	K	998500R01	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti ve 2. fázi	t	1 392,900	750,00	1 044 675,00	Vlastní: cena dle nabídky zhotovitele, tonáž dle vážních lístků
			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace a rozsah:</i></p> <p>-----</p> <p><i>separace, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech"</i> <i>"poplatek za uložení suti/odpadů včetně odpadů kontaminovaných/nebezpečných na určené skládce"</i> <i>"dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu"</i> <i>"množství suti je včetně tonáže vybourané suti z jednotlivých profesí"</i></p> <p>-STAVBA -ODPADY - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB -OSTATNÍ (jinde neuvedené)</p> <p>-----</p>					