



MHMPXPM0B1JN

Kontrolní číslo (KČ): P23V00241703

Stejnopis číslo: 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty, etapa č. 2 ZS - manipulační plocha; demoliční práce

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/05/007765/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

VIS, a.s.
se sídlem: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5
IČO: 60192712
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

PRAGOTRADE spol. s r.o.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 1274
se sídlem: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
IČO: 16189612
DIČ: CZ16189612
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 402799329/0800
zastoupená: Josefem Mládkem, jednatelem společnosti
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. DIL/21/05/007765/2023
Stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty,
etapa č. 2 ZS - manipulační plocha; demoliční práce

dále jen jako „**Dodatek**“.

Preambule

V souvislosti se vznikem objektivně nepředvídatelných skutečností v rámci plnění smlouvy o dílo, je nezbytné, aby smluvní strany upravily svá vzájemná práva a povinnosti tak, aby odrážely nově vzniklou situaci. Z tohoto důvodu uzavírají postupem dle části IV. (bod 4.12.) smlouvy o dílo, tento Dodatek č. 1.

I. Změna rozsahu předmětu plnění

Z důvodu, že při plnění předmětu díla bylo zjištěno, že množství odpadu neodpovídá skutečnosti uvedené v Soupisu s výkazem výměr, upravují strany předmět plnění uvedený v části III, smlouvy o dílo následovně:

- ✓ rozšiřuje se množství plnění vztahujícímu se ke komunálnímu odpadu o množství, které jde nad rámec původně sjednaného rozsahu (blíže viz Příloha č. 1-3) a
- ✓ rozšiřuje se množství plnění vztahujícímu se k nebezpečnému odpadu o množství, které jde nad rámec původně sjednaného rozsahu (blíže viz Příloha č. 1-3)

II. Změna ceny díla

2.1. Článek 6. Smlouvy CENA DÍLA se mění následovně. Ruší se původní znění odstavce 6.1. a nahrazuje se novým zněním:

6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 Dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	586 944,90 Kč	123 528,43 Kč	710 203,33 Kč
Dodatek č. 1	165 720,56 Kč	34 801,32 Kč	200 521,88 Kč
Nová cena včetně Dodatku č.1	752 665,46 Kč	158 059,75 Kč	910 725,21 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní smluvní ujednání původní Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

- 3.3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jejího podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k tomuto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.
- 3.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.
- 3.7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem Dodatek uzavřely.
- 3.8. Dodatek je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.
- 3.9. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 509, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 3.4.2023.

Přílohy: č. 1 Oznámení změny č. 1 včetně příloh
č. 2 Návrh ohodnocení změny
č. 3 Potvrzení změny

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne


28/6/23


V Praze dne

28/6/23

ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

jednatel společnosti
PRAGOTRADE spol. s r.o.

Stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty, etapa č. 2 ZS - manipulační plocha; demolice		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 1	
Komu: INV MHMP		Datum: 15. 6. 2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/05/007765/2023	
Odkazy: na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: Ing. Čáp, PRAGOTRADE spol, s r.o.	
<p><u>Vícepráce:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Oznámení a průběh řízení o změně vyplynulo z aktuálně zjištěného stavu. Po zahájení prací bylo na místě shledáno zvětšené množství komunálního odpadu oproti původnímu rozpočtu, vyprodukovaného pobytem bezdomovců v objektu č.e. 51 na parcele č. 229/3 a v objektu bez č.e. na parcele č. 229/4, k.ú. Jinonice. Po zahájení prací bylo na místě shledáno zvětšené množství nebezpečného odpadu (azbest) oproti původnímu rozpočtu. <p>Přílohy: č.1 - Kalkulace víceprací (rekapitulace, SO 001)</p>			
			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty, etapa č. 2 ZS – manipulační plocha; demolice		FO 2													
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		NOZ č. 1													
zpracoval: Ing. Čáp, PRAGOTRADE spol, s r.o.		Datum: 15. 6. 2023													
NOZ č. navazuje na:	OZ														
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně												
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/05/007765/2023 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracoval a předkládá Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Cena díla dle Smlouvy o dílo č. SOD č. DIL/21/05/007765/2023 činí 586 944,90 Kč bez DPH</p> <p>Předkládaný návrh Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny:</p> <p>Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>165 720,56 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Změna celkem</td> <td>165 720,56 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>752 665,46 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>158 059,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>910 725,21 Kč</td> </tr> </table> <p>Přílohy: č.1 - Kalkulace víceprací</p>				Cena odpočty	0,00 Kč bez DPH	Cena přípočty	165 720,56 Kč bez DPH	Změna celkem	165 720,56 Kč bez DPH	Cena celkem	752 665,46 Kč bez DPH	DPH 21 %	158 059,75 Kč	Cena včetně DPH	910 725,21 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč bez DPH														
Cena přípočty	165 720,56 Kč bez DPH														
Změna celkem	165 720,56 Kč bez DPH														
Cena celkem	752 665,46 Kč bez DPH														
DPH 21 %	158 059,75 Kč														
Cena včetně DPH	910 725,21 Kč														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):															
Sedmsetpadesátdvatisícšestsetšedesátpět korun čtyřicetšesthaléřů (bez DPH)															
O															
D															

Stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty, etapa č. 2 ZS – manipulační plocha; demolice		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 1	
PoZ vystavil:		Datum: 15. 6. 2023	
PoZ č. na NOZ č.		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/05/007765/2023 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.</p> <p>Cena změny činí 165 720,56 Kč bez DPH, tj. 28,23 % ceny díla bez DPH, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH a připočty činí 165 720,56 Kč bez DPH.</p> <p>Celková cenová změna je 28,23 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH):		165 720,56 Kč	
Nová cena díla (bez DPH):		752 665,46 Kč	
Důvod ke změně:			
<p>Neodkladná změna předmětu díla spočívající v provedení víceprací souvisejících především se zvětšeným množstvím nebezpečného odpadu (azbest) zjištěného po zahájení prací oproti původnímu rozpočtu a se zvětšeným množstvím komunálního odpadu, vyprodukovaného pobytem bezdomovců v objektu č.e. 51 na parcele č. 229/3 a v objektu bez č.e. na parcele č. 229/4, k.ú. Jinonice.</p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-020

Stavba: DEMOLICE RADLICKÁ

Příloha č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH dle SoD

Cena víceprací bez DPH dle Změnového listu č.1

Cena bez DPH CELKEM

Sazba daně

21,00%

snížená

15,00%

Základ daně

752 665,46

0,00

Cena s DPH CELKEM


v

CZK



Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-020

Stavba: DEMOLICE RADLICKÁ

Místo:

Datum: 15.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] dle SoD	Cena víceprací bez DPH dle Změnového listu č. 1	Cena bez DPH [CZK] CELKEM
Náklady z rozpočtů				
D21-034	Stavba č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty ZS – manipulační plocha, deimolice	586 944,90	165 720,56	752 665,46
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	47 000,00	0,00	47 000,00
SO 001	Odstranění nadzemních objektů	184 922,95	165 720,56	350 643,51
SO 010.1	Příprava území – odstranění povrchových objektů a drobných předmětů	160 472,70	0,00	160 472,70
SO 010.2	Příprava území – odstranění zpevněných ploch	194 549,25	0,00	194 549,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DEMOLICE RADLICKÁ
Objekt: DZ1-034 - Slavňa č. 43923 Redlická radiála – dopravní projekty ZS – manipulační plocha, demolice
Soupis: SO 001 - Odstranění nadzemních objektů

KSO: CC-CZ: 15.06.2023
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o. IČ: 16189612 DIČ: CZ16189612
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: URS CZ a.s. IČ: DIČ:
Poznámka:

Material: 0,00
Montáž: 0,00
Cena bez DPH dle SoD: 164 922,95
Cena Vícepráci bez DPH dle Změnového listu č. 1: 165 720,56
Cena bez DPH Celkem: 350 643,51

DPH základní snížená: Základ daně: 350 643,51 Sazba daně: 21,00% Výše daně: 73 635,14
0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH celkem: 424 278,65

Projektant: Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko jm a podpis: Razítko

Objednavatel: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko jm a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE RADLICKÁ

Objekt:

D21-034 - Stavba č. 43923 Radlická radlička – doprovodné projekty ZS – manipulační plocha, demolice

Soupis:

SO 001 - Odstranění nadzemních objektů

Místo:

Datum: 15.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

ÚRS CZ a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

CENA (CZK) dle SÚO Cena víceprací (CZK) dle Změnového listu č. 1 Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Kód dílu - Popis	CENA (CZK) dle SÚO	Cena víceprací (CZK) dle Změnového listu č. 1	Cena celkem (CZK)
1 - Zemní práce	184 922,95	165 720,56	350 643,51
8 - Trubní vedení	15 928,95		15 928,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5147,1		5 147,10
997 - Přesun suš	59625,6		59 625,60
998 - Přesun hmot	105 188,87	41 077,48	146 266,35
	52,43	124 643,08	124 695,51

SOUPIS PRACÍ


Stavba: DEMOLICE RADLICKÁ
 Objekt: 021-034 - Stavba č. 41923 Radlická radla - doprovodné projekty ZS - manipulační plocha, demolice
 Soupis: SO 001 - Odstranění nadzemních objektů

Místo: Datum: 15.06.2023
 Zadávatel: Projektant: ÚRS CZ a.s.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV
 Zemní práce

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	1	Zemní práce
1	K 132512122	Hlázení zaplavených rýh šířky do 800 mm ručně a uvozdáním dna do předepsaného profilu a splochu v hloubce 1000 mm. Běžnost 1 úroveň, 3 zaplavených rýh.
PP		Hloubka zaplavených rýh šířky do 800 mm ručně a uvozdlením dna do předepsaného profilu a splochu v hloubce 1000 mm. Běžnost 1 úroveň, 3 zaplavených rýh.
VV		0,871, 0,231 - výška 0,8m
VV		0,0, 0,1, 0,6 - korekce
VV		Sčítání
2	K 174111101	Záhyb spártenou z polokružní homitry ručně a uvozdlením výškově na úroveň se zhrubším dnem. Běžnost 2,5m.
PP		Záhyb spártenou z polokružní homitry ručně a uvozdlením výškově na úroveň se zhrubším dnem. Běžnost 2,5m. Včetně odstraňování přebytečného materiálu a odvozu odpadů na skládku.
VV		30,00
D	B	Truhlí vodní
3	K 871211611	Bourání sávkového potrubí z polyethylenu v objemném výtlupu 0 do 50 mm
PP		Bourání sávkového potrubí z polyethylenu v objemném výtlupu 0 do 50 mm
VV		31
VV		31
4	K 871326811	Bourání sávkového potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v objemném výtlupu DN příř. 250 do 400
PP		Bourání sávkového potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v objemném výtlupu DN příř. 250 do 400
VV		30,00
VV		30,00
5	K 88506 R	Závěsní náhledová řadů - zabudování kovů
PP		Závěsní náhledová řadů - zabudování kovů
VV		1 * DN 100
6	K 88506 R	Závěsní náhledová řadů - zabudování kovů
PP		Závěsní náhledová řadů - zabudování kovů
VV		2 * DN 100
D	B	Očistní konstrukce a práce, bourání
7	K 981011112	Demolice budov poskupným mrazním dřevěným nástěnkám, oboustranně obývací, přifazde omeškových
PP		Demolice budov poskupným mrazním dřevěným nástěnkám, oboustranně obývací, přifazde omeškových
VV		3000,00
VV		3000,00



W	2.85	
19 K	997221561	Vodorovná doprava suš bez naložení, ale se stočením a s hrubým urvořením z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
PP		Vodorovná doprava suš bez naložení, ale se stočením a s hrubým urvořením z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
W		2,20€+18,77€+11,44
20 K	997221568	Vodorovná doprava suš bez naložení, ale se stočením a s hrubým urvořením přiletek k cirká za lažky, došlil
PP		Vodorovná doprava suš bez naložení, ale se stočením a s hrubým urvořením přiletek k cirká za lažky, došlil
W		32,04
W		10,87+18 "Přesunutí materiálem mrochtat
D	998	Přesun hmot
21 K	999001123	Přesun hmot pro demolicí objektů výšky do 21 m
PP		Přesun hmot pro demolicí objektů výšky do 21 m
22 K	997013012	Výkazi ošklivého odpadu z prouřoř přes 15 m ² s naložením výšky do 10 m, oběma
PP		Výkazi ošklivého odpadu z prouřoř přes 15 m ² s naložením výšky do 10 m, oběma
W		prostor nebo s naložením na odvoznu do 2 m, uí uklápn výkazi ošklivého odpadu s naložením na odvoznu do 10 m
W		"objekt 51 - 2,5%"
W		14,87% 8'4,070,025
W		"objekt bez 2.e - 2,5%"
W		4'9'3,170,025
W		Bořitel
23 K	997013035	Poplatek za urvoření na svádce (okládavné) komunálního odpadu, kód odpadu 20 03 01
PP		Poplatek za urvoření navedeného odpadu na skládce (okládavné)
W		17,70170,18

