

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **22-HOR-11-08**

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

TESLICE CZ s.r.o.

Lukovská čp 112

Jiráskova 701

763 14 Zlín

755 01 Vsetín

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Romanem Horským, ředitel

Martin Šrámek, jednatel

██

██

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 279119390/0300

ČSOB, a.s., pobočka Vsetín
číslo účtu: 209634469/0300 (*číslo účtu registrované
pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

000 90 026

277 75 003

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ27775003

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C vložka č. 29370

Název veřejné zakázky: **Oprava balkonů na objektu Tyrolu**

Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2022 smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Dodatkem č. 1 se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

5.479.538,00 Kč (bez DPH)

(slovy: pětmilionůčtyřístadesátdevětstisícpětsetřicet osm korun českých)

Změna závazku na základě dodatku č. 1 :

Dle § 222 odst. 4 zákona :

- 212.012,- Kč bez DPH

+ 191.440,- Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1:

5.458.966,00 Kč bez DPH

(slovy pětmiliónůčtyřístapadesátosmtisícdevětsetšedesátšest korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnové listy

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 26. 6. 2023

Ve Vsetíně dne 27.6.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín-Lešná
příspěvková organizace**

TESLICE CZ s.r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Martin Šrámek, jednatel