

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

## ze dne 6. 4. 2023

na akci

### „14|15 BI – STAVEBNÍ ÚPRAVY – STABILIZACE PLATFORMY“\_III

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel</b>	<b>14 15 Baťův institut, příspěvková organizace</b>
Sídlo	: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Zástupce	: Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	: Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace : xxxx Facility manager +420 xxxx xxxx
IČO	: 72563346
DIČ	: CZ72563346
Bankovní ústav	: xxxx
Číslo účtu	: xxxx
ID DS	: 5yjea9i
<b>Zhotovitel</b>	: POZIMOS, a. s.
Sídlo	: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Statutární orgán	: akciová společnost
Zapsán v obchodním rejstříku	: vedený Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 2
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady
b) ve věcech technických	: xxxx, obchodní ředitel
IČO	: 00147389
DIČ	: CZ00147389
Bankovní ústav	: xxxx
Číslo účtu	: xxxx
Telefon	: xxxx
E-mail	: xxxx
ID DS	: pnpfrjd

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2023, (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem je zhotovení stavby „14|15 BI – STAVEBNÍ ÚPRAVY – STABILIZACE PLATFORMY“\_III“.

Na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č.1, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle odstavce 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 obsahujícího dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku a vztahují se přímo k prováděným pracím, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 5.2. smlouvy o dílo.

### 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.2. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena díla bez DPH	537.500,- Kč
Změnový list č. 1	
Méněpráce	-10.160,- Kč
Vícepráce	10.142,50 Kč
Konečná cena díla po dodatku č.1 bez DPH	537.482,50 Kč
DPH 21%	112.871,33 Kč
<b>Konečná cena díla po dodatku č.1 včetně DPH</b>	<b>650.353,83 Kč</b>

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet změn.

Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení (nebude-li smlouva podepsána elektronicky).

Ve Zlíně dne 30.6.2023

V Zlíně dne 30.6.2023

.....  
za objednatele  
Ing. Petra Kubíková  
ředitelka organizace

.....  
za zhotovitele  
Ing. Pavel Havlík  
předseda správní rady