

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.3.2022

Číslo zhotovitele: [REDACTED]

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČO 27256537, DIČ CZ 27256537,
se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 10020
jako **objednatel**
a
„Společnost Generel Kladno G + Z“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522
zastoupená: panem Ludškem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem
představenstva,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459
a

Společník: Zlínstav a. s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO: 283 15 669 DIČ: CZ28315669
zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5743

jako **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnové listy ZL 1, ZL 2, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 18, ZL 19, ZL 21, ZL 25, ZL 28, ZL 31, ZL 39

Změnový list ZL 1	„A“ Přízemí a suterén- změny plicní oddělení- V. etapa
Změnový list ZL 2	„D“ Přízemí- změny dětské oddělení- ZM č. 5
Změnový list ZL 5	„D“ 4. patro- změny dle požad. Objednatele- ZM č. 1
Změnový list ZL 6	„G“ změna dle požad. Objednatele- neprovedení střechy
Změnový list ZL 7	„CAM“ 4. patro- změny podhledu v chodbě
Změnový list ZL 11	„D“ 3. patro- přesun mléčné kuchyně
Změnový list ZL 12	„G“ změny dle požadavku Objednatele
Změnový list ZL 13	„C1“ Přízemí- Kalmetizace úpravy dle pož. Objednatele- ZM č.2
Změnový list ZL 14	„A“ 2. patro- úpravy neurologie- V. etapa
Změnový list ZL 15	„A“+ „B“ 4. patro- Nedonošenci- ZM č. 3
Změnový list ZL 16	„A“ 2. patro- úpravy neurologie- V. etapa
Změnový list ZL 18	„Režie za prodloužení doby výstavby- V. etapa“
Změnový list ZL 19	„A“ 2. záměna sestra x pacient- SCHRACK x CODACO
Změnový list ZL 21	„D“ 1. patro- úpravy dle požadavku Investora- ZM č. 7
Změnový list ZL 25	„A“ doplnění a změny elektro- V. etapa
Změnový list ZL 23	„A“ 4. patro- úpravy na WC- V. etapa
Změnový list ZL 28	Zachování provozu telef. rozvodů do obj. „D“ mezi telefonní ústřednou v přízemí „A“
Změnový list ZL 31	„D“ 1. patro- cévní chirurgie- mediplyny
Změnový list ZL 39	„B“ 4. patro- stativy pro mediplyny- ZM č. 3

2 Termíny a čas plnění, posloupnost prací

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínů dokončení díla dle navrženého harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodli na změně ustanovení odst. 3.3 písm. a) v tom smyslu, že
- a) u Části B „Rekonstrukce bloku C2“ předá objednatel staveniště zhotoviteli 15.3.2023
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení odst. 3. 5 písm. a) v tom smyslu, že Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla v těchto nově dohodnutých termínech:

a) Část A „Úpravy pro zachování provozu V. etapa“ do 15.3.2023

3 Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	229.877.446,16	Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.114.577,91	Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-1.364.466,52	Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	6.891.043,71	Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	-3.263.852,38	Kč
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	233.254.748,88	Kč
DPH z ceny díla	48.983.497,26	Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	282.238.246,14	Kč

4 Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny.
4.2 Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.


Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy - ZL 1, ZL 2, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 18, ZL 19, ZL 21, ZL 25, ZL 28, ZL 31, ZL 39

Příloha č. 2: Harmonogram

V Kladně dne: 20-06-2023


Praha dne: 31.5.2023



za objednatele
Ing. Jaromír Bureš
předseda představenstva



.....
za zhotovitele
Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“



za objednatele
Markéta Fröhlichová
místopředseda představenstva



.....
za zhotovitele
Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel: 312 606 111
IČ: 27256537, DIČ: CZ27256537 ①

vedoucí společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“



.....
za zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s.
společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“