



Č.j.: MV- 23533-40/OSR-2022
Č.j.: 2022/255-2 NAKIT

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.1.2023

č. j. 2022/255 NAKIT, č. j. MV- 23533-29/OSR-2022

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka., č. ú.: 3605881/0710
zastoupena: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322
zastoupena: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo ze dne 27. 1. 2023, č. j.: 2022/255 NAKIT, č. j.: MV- 23533-29/OSR-2022 (dále jen „**Smlouva**“), tento Dodatek č. 2.:

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2023 Smlouvu, jejímž předmětem je provedení Díla č. 1 a Díla č. 2 v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že součástí realizačních prací na napojení eSeL do DCeGOV je také podpůrné technické aktivum OCP (OpenShift Container Platform), které umožňuje spouštění dalších SW technologií. Dle dokumentu „Studie proveditelnosti napojení eSeL do DCeGOV fáze 2“ akceptovaného Objednatelem musí splňovat požadavek zasílání logů z technologií běžících na OCP odděleně, v samostatném datovém streamu a do různých destinací (síťově

na různých cílových TCP portech). Standardně toto dělení logů OCP neumožňuje, je potřeba nasazení dalších prostředků (HW a SW), se kterými však nebylo v rámci této Smlouvy počítáno. Příslušná změna architektury, dělení a zasílání bezpečnostních logů z OCP a nasazení dalších prostředků podléhá schválení Objednatele, ke kterému v současné době nedošlo, a proto se Smluvní strany domluvily na posunu termínu plnění Díla č. 2.

Článek 2

Předmět Dodatku č. 2

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 2 (Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla), písm. A. (Místo, termín a způsob plnění Díla), odstavce 2.1 písm. b) Smlouvy, který se mění takto:

- 2.1.1 Věta první odstavce 2.1 písm. b) Smlouvy zní:

„Dílo č. 2 nejpozději do 10. 9. 2023.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neupravená Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčena.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho podpisu Objednatel. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3 Dodatek č. 2 je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován uznávaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu



Mgr. Jan Ďoubal, ředitel

Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.

.....

Ing. Mgr. David Sláma

Česká republika – Ministerstvo vnitra

