

Číslo smlouvy objednatele
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
22039 - 002

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Městys Jedovnice

sídlem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
zastoupená XXXXXXXXXX, starostka městyse (dále jen „objednatel“)

IČO: 00280283

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený XXXXXXXXXX, předsedou představenstva (dále jen „zhotovitel“)

IČO: 25322257
sp.zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2022 (dále jen „smlouva“).

Zdůvodnění:

1. Méněpráce na stavebním objektu *001.1 Příprava staveniště, kácení, Jedovnice* a vícepráce a méněpráce na stavebním objektu *SO 107.3 Chodníky, Jedovnice*:

Po provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla byl proveden rozdíl mezi výkazem výměr ze smlouvy o dílo a skutečně provedeným rozsahem prací.

Na těchto vícepracích se objednatel a zhotovitel dohodli v souladu s čl. VII., ods. 6.

Jelikož celková změna včetně dodatku č. 1 a 2 nepřekročí 15 % původní ceny závazku, nejedná se dle § 222, odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na těchto změnách:

1. Z důvodů uvedených v čl. I, ods. 1 tohoto dodatku č. 3 se mění cena díla uvedená v čl. II, ods. 2 dodatku č. 2. Dohodnutá cena díla se tímto dodatkem poníží o 43 482,37 Kč bez DPH, jak je uvedeno ve změnových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena dle dodatku č. 2 bez DPH 2 613 983,42 Kč

Nová dohodnutá cena za dílo bez DPH 2 570 501,05 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo městyse Jedovnice na svém 6. zasedání dne 13. 6. 2023 usnesením č. 6/19.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je jeho příloha č. 1 - Změnový list č. 3 a 4.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

XXXXXXXXXX

starostka městyse

.....

XXXXXXXXXX

předseda představenstva

IMOS Brno, a.s.