

## **Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-71**

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.**

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Stránský, č. autorizace: 0700035

Tel: 466 797 911

IČ: 27523934 DIČ CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v H.K, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

**l.**

Smluvní strany mezi sebou dne 26.9.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-71 jejímž předmětem bylo zhotovení díla:

### **Zastávka MHD Semtín – hlavní brána včetně nasvícení**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že část kostek ve. 8/10 je dána do betonu, tudíž jsou nepoužitelné. Mozaiková dlažba není žulová nýbrž čedičová a při vytěžení se zcela rozpadla. Proto bylo dohodnuto, že stávající dlažbu nelze použít, jak je uvedeno v PD, ale nutné ji nahradit jinou.

## II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Celková cena díla bez DPH.....	1 998 599,89,-- Kč
Dodatek č. 2 bez DPH.....	24 135,00,-Kč
DPH 21% .....	424 774,32,-- Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.2 s DPH 21%.....	2 447 509,21,- Kč

(slovy: dvamilionychtyřistačtyřicetsedmpětsetdevět korun českých včetně DPH)

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-71ze dne 26.9.2016 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: rozpočet

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Martin Charvát  
Primátor

.....  
Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva  
MIROS MAJETKOVÁ a.s.

# KRYG LIST ZADANI

Název stavby: Zastávka MHD Semlín - Slavín brána, vč. nasvícení - PD  
 Název objektu: Objekt 101 - Komunikace  
 vyříděna nevyhovující služby

JKSO: 222 25  
 ESO:  
 Misto: Pardubice - Semlín

Objednatel: Statutární orgán Pardubice, Pernštýnské nám. 1 Pce  
 Projektant: Ing. Radim Loukola, TOPO-CAD  
 Zhotovitel: MUDROŠ MAJLÍKOVÁ a.s. Hradecká 545 535 52 Stare Hradčatě

iČO: 00274046  
 DIČ: 35014894  
 27523934

Rozpočet číslo: Zpracováno:  
 Radex Váně

Dne: 10.4.2017

### Národní a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
497		0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce ofeščas	13	zařizení slavenište 3,25%
2	Montaz	9	Bez pevne podl.	14	Mistoslav. doprava 0,00%
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturni pamatka	15	Územni vlivy 1,00%
4	Montaz 0,00	11		16	Provozni vlivy 1,00%
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatni 1,00%
6	Montaz 0,00			18	NJS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	<input type="text"/>	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20 H/S	0,00	21	Kompl. činnosti	22	Ostatni náklady 0,00
Projektant				<b>D Celkové náklady 24 135,00</b>	
Datum a podpis Objednatel		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22 <input type="text"/> 24 135,00	
				24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00	
				25 DPH 21,00 % z 5 068,35	
				<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) <input type="text"/> 29 203,35</b>	
Datum a podpis Zhotovitel		Razítko		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27 Dodávky objednatere 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
Datum a podpis		Razítko		29 Zvýhodnění 0,00	