

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2017/OSMHS/S/0217 na realizaci díla „Oprava povrchu komunikace na ul. Polní od křižovatky s ul. Masarykova třída po č.p. 20 v Orlové-Lutyni“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomáš Kuča, starosta
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Kontaktní osoba: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku města
Tel., fax, email: [REDACTED]

Technický dozor
objednatele: Radim Venglař, odbor správy majetku města
Tel., fax, email: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, C 22270
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 179576543/0600
Tel.: [REDACTED]
Zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, jednatelem
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, jednatel
Oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Macoszek, vedoucí pokládky asfaltových směsí

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pospíšil

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu vynucených dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Při provádění frézování stávajícího krytu komunikace a bouracích prací bylo zjištěno, že Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající přídlažba ze žulových kostek je uvolněná a místy byla uložena pod úrovní komunikace. Pro řádné dokončení díla je nutno provést zpevnění uvolněných a vyrovnání propadlých dlažebních kostek. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu díla a není možné je technicky oddělit. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

V souladu s čl. XVIII. - „Závěrečná ustanovení“, odst. 2., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/OSMHS/S/0217 takto:

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena za zhotovení předmětu díla	980.022,12 Kč	205.804,65 Kč	1.185.826,77 Kč
Vícepráce – oprava žulových kostek	20.212,26 Kč	4.244,57 Kč	24.456,83 Kč
Cena celkem	1.000.234,38 Kč	210.049,22 Kč	1.210.283,60 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2017/OSMHS/O/0217 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.
5. K uzavření této smlouvy o dílo včetně dodatku má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 1382/356 ze dne 14.12.2016.

Příloha:

- Položkový rozpočet víceprací – oprava žulových kostek

V Orlové dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Bc. Lukáš Janko
jednatel