

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. BoMi05/2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy smuteční síně ve Varnsdorfu na p. p. č. 3455, úprava toalet“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank. spojení:

Zastoupený: Janem Šimkem, starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Sídlo: Hrnčířská 766/87, Česká Lípa, 470 01

IČ: 49101374

DIČ: CZ49101374

Zapsaný v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, vložka 5754, oddíl C

Zastoupený: Pavel Konrád, Ivo Novotný

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že:

(A) Strany uzavřely dne 14.02.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy smuteční síně ve Varnsdorfu na p. p. č. 3455, úprava toalet“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele realizaci díla, a všech jeho částí, které byly součástí zadávacích podmínek.

(B) Strany mají zájem na změně ustanovení Smlouvy týkajícího se ceny Díla a termínu dokončení Díla.

III. Změny

1. V čl. 3 Termíny plnění se text, který zní:

Termín zahájení stavebních prací: 02/2023
Termín předání a převzetí díla: 05/2023

nahrazuje novým zněním:

Termín předání a převzetí díla: 30. 6. 2023

2. V části IV. Cena díla se text, který zní:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	1 603 210,69 Kč
DPH v Kč 21 %	336 674,24 Kč
Rezerva 5 % z celkové ceny díly v Kč	80 160,53 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	1 683 371,22 Kč

nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	1 741 636,58 Kč
DPH v Kč 21 %	365 743,68 Kč
Rezerva 5 % z celkové ceny díly v Kč	87 081,83 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	1 828 718,41 Kč

Důvodem uzavřené dodatku č. 1 jsou vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla a s tím související prodloužení termínu dokončení díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Objednatelem dne 22. 6. 2023, a to na základě usnesení rady města č. 233/2023.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha: změnový rozpočet stavby

Ve Varnsdorfu dne:

V České Lípě dne:

.....

(objednatel)

Jan Šimek, starosta města

.....

(zhotovitel)

KN-STAV s.r.o. Pavel Konrád, Ivo Novotný