

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2219A

č. objednatele: CES 2022/1899

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Vrbickým, náměstkem primátora města pro oblast správy majetku
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 64811069, Kydlínovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Milan Vencbauer, technik, tel. 604 204 482, email vencbauer@snhk.cz
Blanka Nováková, vedoucí technického oddělení, tel. 737 262 097, email novakova@snhk.cz

a

2. **Zhotovitel:** IRBOS s.r.o.
Sídlo: 517 41, Čestice 115
Zastoupený: Ing. Radkem Myšákem, jednatelem
IČO: 25933094
DIČ: CZ25933094
Spisová značka: [redacted] Městského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: [redacted]
Kontakt: Ing. Radek Myšák, jednatel, [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) na akci **Brněnská 1462 - vypracování PD - bezbariérový vstup a zateplení objektu** (dále jen „dílo“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. II. odst. 5. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy v souladu s čl. XVIII. odst. 3. směrnice, tj. na změně termínu dokončení díla.
2. V průběhu realizace díla došlo ze strany objednatele k požadavku na rozšíření předmětu díla z důvodu úpravy rozsahu zadání vzhledem k programu OPŽP Energetické úspory (dodatek č. 1). Dle vyhotoveného Energetického posudku a z něj vyplývající instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) na budově, následně objednatel rozhodnul o parametrech FVE (počet panelů).
Až na základě tohoto rozhodnutí objednatele je zhotoviteli umožněno dokončit požárně bezpečnostní řešení a podat žádost o vyjádření dotčených orgánů státní správy.
Z důvodu prodlevy způsobené diskuzí předcházející rozhodnutí o parametrech FVE a na základě výše uvedeného je nezbytné prodloužit termín dokončení díla.

II.

Termín dokončení díla

1. V návaznosti na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1. bodu III. Smlouvy takto:

III. termín dokončení díla,
včetně zajištění pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu

25. 8. 2023

III.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 13. 6. 2023 usnesením č. RM/2023/797.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, ID datové schránky: bebb2in a IRBOS s.r.o., IČO 25933094, ID datové schránky: sfycvzb
 - vymezení předmětu smlouvy: smlouva o dílo - Brněnská 1462 - vypracování PD - bezbariérový vstup a zateplení objektu – dodatek č. 2
 - cena: dodatkem se cena za dílo nemění
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Česticích dne

V Hradci Králové dne

**Ing. Radek
Myšák**

Doc. Radek Myšák, Ing. Radek Myšák
DI 122215474175023202302146
JABROZ, z. s. r. o. - Ing. Radek Myšák
Myšák, Ing. Radek Myšák, Ing. Radek Myšák
Ing. Radek Myšák, Ing. Radek Myšák
Ing. Radek Myšák
Datum: 2023.06.23 12:54:23

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

Ing. Radek Myšák
jednatel

Ing. Pavel Vrbický
náměstek primátora

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

| | |
|------------------|------------------------------|
| Podpisující: | Ing. Pavel Vrbický |
| Organizace: | STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁ. |
| Seřevé č. cert.: | 22797615 |
| Vydavatel cert.: | PostSignum Qualified CA 4 |
| Datum a čas: | 30.06.2023 12:54:23 |
| Druvid: | |
| Místo: | |