

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

se sídlem: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupena: Mgr. Jiřím Soukupem, ředitelem školy

IČO: 61386685

DIČ: -----

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „objednatel“)

a

Marko Plus s. r. o.

se sídlem: Maroldova 1429/11, 140 00 Praha 4

zastoupena: Zdeňkem Hálkem, jednatelem společnosti

IČO: 25060708

DIČ: CZ25060708

bankovní spojení:

č.ú.:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 46239

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 09.06.2023 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "**Oprava střechy na budově ZŠ - 2023**".

II. Předmět dodatku č. 1

Při realizaci zakázky se ukázala nutnost oprav střechy v celkově vyšší výměře pro dosažení požadovaných parametrů Díla. Zhotovitel provedl soupis potřebných prací a soupis předal v písemné podobě objednateli ke schválení. Objednatel soupis schválil, výměra je určena v soupise, která je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III. Hodnota změn

1. Hodnota změn je uvedena ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a činí:

celkem bez DPH..... 8 390,--- Kč

21% sazba DPH činí..... 1 761,90 Kč

Celková cena vč. DPH činí..... 10 151,90 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla, jakož i zisk zhotovitele.

3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky smlouvy uzavřené dne 09.06.2023 se nemění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

3. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě podléhající povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Praze dne 23.06.2023

V Praze dne 23.06.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Soukup, ředitel školy

.....
Zdeněk Hálek, jednatel společnosti

Příloha – výkaz výměr

Oprava střechy na budově ZŠ - 2023

Pol.č.	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem bez DPH
1	Očištění ploch, příprava povrchu, prořezání boulí, záplaty	m2	19,00	25,00	475,00
2	Penetrování povrchu	m2	19,00	35,00	665,00
3	Tavení a položení asfaltových pásů s minimálními nebo lepšími parametry jako referenční výrobek ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR	m2	19,00	350,00	6 650,00
4	Dopravní náklady a přesun materiálu	pol.	1,00	500,00	500,00
5	Likvidace vzniklého odpadu	pol.	1,00	100,00	100,00
	Ceny jsou uvedeny včetně pomocných materiálů				
	Celkový součet bez DPH				8 390,00
	K celkovému součtu bude připočteno DPH				1 761,90
	Celková cena s DPH				10 151,90

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
 Mgr. Jiří Soukup, ředitel školy

.....
 Zdeněk Hálek, jednatel společnosti