

Změnový list

Název díla: „Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce teplovodu“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál vozovny tramvají Poruba		/	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20221867	2245
Zhotovitel:	POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:	[REDAKCE]		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP 2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 3) Fotodokumentace		Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
Změna č.1: Kácení stromů	
Předmětem změny je, že v trase „A“ nedošlo ke kácení [REDAKCE] stromů, nebylo potřeba. Celkové navýšení oproti rozpočtu = - 12 400,-Kč bez DPH	
Změna č.2: Chráničky pod budovou	
Předmětem změny je uložení chráničky pod budovou v trase „A“ z důvodu možností budoucích zásahů do budovy. Zároveň bylo nové teplovodní potrubí pod budovou také uloženo do chrániček. Celkové navýšení oproti rozpočtu = +37040,-Kč bez DPH.	
Změna č.3: Chránička včetně datového kabelu.	
Předmětem změny je že nebylo realizováno uložení chráničky a datového kabelu do výkopu v trase „A“ a „B“. Celkové navýšení oproti rozpočtu = - 10 164,-Kč bez DPH	
Změna č.4: Obnova asfaltů	
Předmětem změny je že v trase „A“ a „B“ nebylo provedena obnova asfaltů. Obnova neby provedena z důvodu že bude realizována obnova celkové plochy parkoviště a tím pádem by se jednalo o zmařenou investici. Celkové navýšení oproti rozpočtu = - 311 060,-Kč bez DPH	
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-333 624,00	7,943%	37 040,00	0,880%	-296 584,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	[REDAKCE]		V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.	[REDAKCE]		souhlasím/ nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	[REDAKCE]		souhlasím/ nesouhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta.	Dopravní podnik Ostrava a.s.	[REDAKCE]		souhlasím/ nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	[REDAKCE]		souhlasím/ nesouhlasím	

Změnový list				
Název díla:				
Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce teplovodu.	Příloha č.	Číslo změnového listu		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):				
Areál vozovny tramvají Poruba	1	1		
Rekonstrukce teplovodních rozvodů areál vozovny tramvají Poruba - MĚNĚPRÁCE				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Trasa "A"				
Kácení stromů v = 15 - 30m	ks			-12 400,00
Vyvedení Alarm systému na dispečink	kpl			-5 000,00
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu	m			-4 550,00
Chránička HDPE40, vč. spojek	m			-3 920,00
Trasa "A"				
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu	m			-910,00
Chránička HDPE40, vč. spojek	m			-784,00
Oprava JTU - Zpevněné plochy	m2			-247 640,00
Oprava JTU - Zpevněné plochy	m2			-63 420,00
Rekapitulace				333 624,00
Rekonstrukce teplovodních rozvodů areál vozovny tramvají Poruba - VÍCEPRÁCE				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Nasunutí potrubí do chrániček pod budovou - Trasa "A"				
Nasouvání potrubní sekce do chráničky DN350	m			2 640,00
Uložení chráničky do výkopů	kpl			24 800,00
Převoz chráničky	kpl			9 600,00
Nasunutí potrubí do chrániček pod budovou - Trasa "A"				37 040,00
Poznámka:				
1) Ceny uvedeny bez DPH				

Změnový list

Název díla: Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce teplovodu.	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál vozovny tramvají Poruba	2	1

Stanovisko TDS:

V rámci stavby „Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce teplovodu.“ byly veškeré změny odsouhlaseny na KD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Prohlašuji, že se ZL č. 1 souhlasím a to jak po stránce výměr, které odpovídají skutečnému množství provedení, tak rovněž stránce cenové.



Změnový list

Název díla: Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce teplovodu.	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílny Martinov.	3	1

Fotodokumentace:

