

# DODATEK Č. 4

## K SOD/01043/2021/OIÚ ZE DNE 28. 12. 2021

---

### „Chodník v ulici Květná, Říčany - Kuří“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Město Říčany</b>
sídlem:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený:	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení	KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:	724201/0100
IČO:	00240702
DIČ:	CZ00240702
identifikátor datové schránky:	Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Štěpánka Šritrová
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. David Michalička, starosta města
Technický dozor stavebníka (TDS):	<b>LNConsult s.r.o. U Hřiště 250, 250 83 Škvorec</b> +420 724 960 524
tel., email :	info@lncon.cz

*dále „Objednatel“*

<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>WALCO spol. s r.o.</b>
Se sídlem:	Dobrovolnická 1256, 148 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Jiřím Weisem, jednatelem
bankovní spojení	
číslo účtu:	
IČO:	25640623
DIČ:	CZ256406233
Identifikátor datové schránky	K8ptbdc
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. Jiří Weis
tel.:	
e-mail	

*dále „Zhotovitel“*

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

### Článek 1. Předmět dodatku – dohoda smluvních stran

1.1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran týkající se předložení bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době zhotovitelem dle odst. 7.3. smlouvy. Vzhledem k situaci, kdy zhotoviteli, bez jeho zavinění, nebyla do 22. 6. 2023 známa konečná cena díla, a na žádost zhotovitele provede fakturaci předaného díla do 30. 6. 2023, a tedy nemohl včas zajistit bankovní záruku, se smluvní strany dohodly tak, že zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti bankovní záruku předložit po dobu nutnou k zajištění bankovní záruky, dle dohody stran po dobu 30 dní od dne předložení konečné faktury.

## Článek 2. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 2.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 2.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 2.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 2.6. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 29. 6. 2023 pod číslem usnesení 23-25-013.

V Říčanech

V Praze

.....  
za objednatele

Ing. David Michalička  
starosta města Říčany

.....  
za zhotovitele

Ing. Jiří Weis  
jednatel  
WALCO spol. s r.o.