


## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### I. Smluvní strany

#### Zhotovitel:

Jméno:	<b>HOLD, s.r.o.</b>
Zápis v obchod. rejstříku:	u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20155
Zastoupený:	Tomášem Dachovským, jednatelem
Sídlo:	Orel č.p. 35, 538 21 Slatiňany
Doručovací adresa:	Orel č.p. 35, 538 21 Slatiňany
IČ:	45538425
DIČ:	CZ45538425
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	251323971/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

#### Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b> příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100

kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 3. 4. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Anežky Malé v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 123025 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI ANEŽKY MALÉ, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Anežky Malé v Hradci Králové. Bližší byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu,
  - ruční rozebrání dlažby s uložením nepoškozené dlažby na palety, odvoz na sklad TSHK na letišti zajistí zhotovitel.
  - vybourání žulových obrubníků, obrubníky budou očištěny a uloženy pro zpětnou pokládku,
  - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
  - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
  - osazení betonových nebo žulových silničních obrubníků a přídlažby z betonového vodícího proužku nebo drobných žulových kostek do společného betonového lože,
  - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
  - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
  - provedení živičného krytu chodníku,
  - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry, spára bude zalita trvale pružnou zálivkou,
  - provedení výkopů a zemních prací pro pokládku chrániček, kabelů VO a osazení nových sloupů VO ve stejných trasách vč. demontáže starého vedení VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Méněpráce:** V projektové dokumentaci bylo navrženo vybourání, očištění a zpětná pokládka žulových obrubníků a jejich doplnění v celém opravovaném úseku. Skutečné provedení bylo provedení ramen u sjezdů, v místech pro přecházení a lokální opravy určené při kontrolních dnech. Nebyla provedena výměna zemní ani hydrantové soupravy. Rýhy pro veřejné osvětlení byly provedeny v menších výměrách, než bylo předpokládáno.
5. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

**III.**  
**Předmět dodatku**

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 104.134,90 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 883.311,56 Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet

V Orli dne .....


V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....  
**Tomáš Dachovský**  
jednatel  
HOLD, s.r.o.

.....  
**Ing. Tomáš Pospíšil**, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Firma: Transconsult s.r.o

Soupis prací objektu období 1. 6. - 27. 6. 2023

Stavba: 493 Oprava chodníku v ulici Anežky Malé v Hradci Králové  
 Rozpočet: 1 OPRAVA CHODNÍKU V ULICI ANEŽKY MALÉ

1	883 311,56
---	------------

104 134,90

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014121	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	44,30		
2	014121	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	193,20		
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	0,60		
4	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,00		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00		
6	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,00		
7	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00		
<b>1 Zemní práce</b>							
8	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	14,40		
9	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	1,80		
10	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	0,60		
11	11348	a	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	3,07		
12	11348	b	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	12,25		
13	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	2,50		
14	11353	a	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	198,00		
15	11353	b	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	10,00		
16	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1,50		
17	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,70		
18	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	156,90		
19	132731	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	20,20		
20	132731	b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	38,40		
21	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,70		
22	17411	b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	28,50		
23	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,50		
24	17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,90		
25	18090		VŠEOBECNĚ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	4,70		
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	523,00		
27	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	4,70		
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	4,70		
29	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	4,70		
30	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VYBĚROVĚ	M2	0,50		
31	18600		ZALEVÁNÍ VODOU	M3	0,12		
<b>5 Komunikace</b>							
32	56332		VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	347,00		
33	56333	a	VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	523,00		
34	56333	b	VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	176,00		

čerpáno

zůstatek Kč

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

35	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	18,00		100%
36	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	9,00		100%
37	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	523,00		100%
38	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	9,00		100%
39	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	464,00		100%
40	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,80		100%
41	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	59,00		100%
42	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	5,40		100%
8		Potrubí					
43	891427		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM	KUS	0,00		0%
44	891972		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 1200MM S POKLOPEM	KUS	0,00		0%
45	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,00		100%
46	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	12,00		100%
9		Ostatní konstrukce a práce					
47	914121	a	MONTÁŽ	KUS	15,00		100%
47	914121	b	MONTÁŽ	KUS	1,00		100%
48	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	16,00		100%
49	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	840,00		100%
50	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	4,00		100%
51	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,00		100%
52	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	224,00		100%
53	916351		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	32,00		100%
54	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	32,00		100%
55	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 792,00		100%
56	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	28,00		100%
57	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	1,50		100%
58	917424	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	198,00		70%
59	917424	b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,50		70%
60	919111	a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	5,40		100%
61	919111	b	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	5,40		100%