

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo 049/2023/OR „FVE Mohelnice, carporty u bazénu – stavební práce“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Mohelnice**  
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen objednatel)  
a

**Zhotovitel:** **ELEKTRO-FLEXI s.r.o.**  
Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín  
Zastoupen: Petr Galda, jednatel  
IČ: 28602340  
DIČ: CZ28602340

(dále jen zhotovitel)  
(dále společně jen smluvní strany)

**2.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2023 smlouvu o dílo č. 049/2023/OR, jejímž předmětem je provedení díla „FVE Mohelnice, carporty u bazénu – stavební práce“ (dále jako smlouva).
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu zpoždění vydání stavebního povolení potřebného k zahájení realizace díla, které nabylo právní moci až 20.06.2023.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy, a to článku **III. smlouvy** takto

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem:	20.06.2023
Termín provedení díla nejpozději do:	19.09.2023

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce. Objednatel umožní zhotoviteli zahájení stavebních prací po podpisu smlouvy a předání staveniště.

**3.**  
**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 28.06.2023 usnesením č. 585/22/RM/2023.....
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 03.07.2023

V Lutíně dne 29.06.2023

---

za objednatele  
Ing. Pavel Kuba,  
starosta

---

za zhotovitele  
Petr Galda,  
jednatel