

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ Č. SML-00313-2022-941**ZE DNE 26. 8. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Moravy, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Garden Forest Park service s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 03786978

DIČ: CZ03786978

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237731

zastoupená: Ing. Igorem Kotzmannem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-3344010257/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo č. SML-00313-2022-941 ze dne 26.8.2022 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. SML00313-2022-941, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2022, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Oskava km 36,7, - 43,8“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Oskava km 36,7 – 43,8	Původní cena	Vícepráce	Méněpráce	Nová cena
	3 920 784,00 Kč bez DPH	61 908,00 Kč bez DPH	260 588,65 bez DPH	3 722 103,35 bez DPH

2. S ohledem na uvedené smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 3 722 103,35 Kč (slovy: tři miliony sedm set dvacet dva tisíc sto tři korun českých a třicet pět haléřů) bez DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

- Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – D.1.1.1-SO 01- Situace stavby

Příloha č. 2 – D.1.1.5- SO 02- Situace stavby

Příloha č. 3 – D.1.1.7-SO 02- Příčné řezy

Příloha č. 4 – Foto Více a méněprací

Příloha č. 5 – Rozpočet_Méněpráce podepsané zhotovitelem

Příloha č. 6 – Rozpočet_Vícepráce_podepsané zhotovitelem

Příloha č. 7 – stavební deník

Příloha č. 8 – stavební deník_přepis

Příloha č. 9 – Technická zpráva-revize

Příloha č. 10 – Změnový list č. 1

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
[Redacted] STOP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Igor Kotzmann
jednatel
Garden Forest Park service s.r.o.