



MC22 - SD - 000020/2023

MC22 - SD 00067/2019/4

Dodatek č. 4

č. smlouvy objednatele: SD 00067/2019

č. smlouvy zhotovitele: 19031

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomáš Kaněra

ve věcech technických: Jiří Rösler, e-mail: jiri.rosler@praha22.cz;

Miroslav Šašek, e-mail: miroslav.sasek@praha22.cz, odbor realizace staveb

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800

IČ : 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **Laboro ateliér s.r.o.**

Pardubická 644, 565 01 Choceň

zapsaný: u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C, vložka 34 604

zastoupený: Ing. Petrem Valihrachem a Ing. Janem Ropkem

ve věcech smluvních: Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Roppek

ve věcech technických: Ing. Petr Valihrach

tel.: [redacted], valihrach@laboroatelier.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: [redacted]

IČ: 037 06 940

DIČ: CZ03706940

(dále jen zhotovitel)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo SD00067/2019 ze dne 10. 09. 2019 na akci „Oprava povrchu chodníků – Blokanda – zpracování PD“ (dále jen „původní SOD“):

II. Předmět dodatku

Rozšíření předmětu plnění o dopracování projektové dokumentace ve stupni DSP a zajištění nutných podkladů pro stavební řízení.

III. Důvod uzavření dodatku č. 4

Nové požadavky objednatele a dotčených orgánů si vyžádaly úpravy projektové dokumentace (dále jen PD), které je nutné projednat a schválit dotčenými orgány. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 k uvedené smlouvě o dílo takto:

Původní článek II. „Předmět smlouvy“, odst. 2 se doplňuje o následující položky:

- Zpracování připomínek dotčených orgánů

Původní článek VI. „Cena za dílo“, odst. 2 se ruší a nově zní takto:

2. Cena za dílo (jeho část) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA VČ. DPH
Zajištění geodetického zaměření stávajících chodníků	30 000,-	6 300,-	<u>36300,-</u>
Zajištění vyjádření všech dotčených správců IS	30 000,-	6 300,-	<u>36300,-</u>
Zpracování jednostupňové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pouze pro Etapu I	69 500,-	35 595,-	<u>205 095,-</u>
Zpracování připomínek dotčených orgánů do dokumentace pro stavební povolení pro ETAPU I	55 000,-		
Spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací k projektu	13 500,-	2 835,-	<u>16 335,-</u>
Výkon autorského dozoru	27 000,-	5 670,-	<u>32 670,-</u>
doplnění geodetického zaměření pro potřeby DSP	30 000,-	6 300,-	<u>36 300,-</u>
Koncept - vypracování dokumentace pro stavební povolení	89 500,-	18 795,-	<u>108 295,-</u>
Zpracování připomínek dotčených orgánů do KONCEPTU dokumentace pro stavební povolení	90 000,-		
Celkem	434 500,-	91 245,-	525 745,-

Původní článek VII. „Doba plnění“ odst. 1 smlouvy se v návaznosti na dodatky č.1 a 3 doplňuje:

1. Zhotovitel zahájí plnění ihned po podpisu smlouvy a následně odevzdá:

Zpracování připomínek dotčených orgánů do konceptu Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

do 30. 6. 2023

Zpracování připomínek dotčených orgánů pro dokumentaci Etapa I - Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

do 30. 6. 2023

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 4

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění. Dodatek č.4 navazuje na znění dodatků č.1, 2 a 3.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Uzavření tohoto dodatku schválila dne 7.6.2023 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-283-15/23.

V Praze dne 27 -06- 2023


V Choceňi dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22



Ing. Petr Valihrach a Ing. Jan Ropek
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.



Laboro ateliér s.r.o.
Pardubická 644, 565 01 Choceň
IČO: 037 08 940, DIČ: CZ 037 08 940