

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zajištění Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor v objektu Letenská 525/15, Praha 1

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. METROLINE a.s.

se sídlem: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25219

zastoupená: Miloslavem Štěpničkou, členem správní rady

IČO: 090 57 889

DIČ: CZ09057889

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 2919109/5500

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zajištění Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor
v objektu Letenská 525/15, Praha 1

(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 14. 4. 2023 smlouvu o dílo na zajištění Kompletní rekonstrukce konferenčních prostor v objektu Letenská 525/15, Praha 1, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně, včas a v odpovídající kvalitě stavební práce spočívající v zajištění stavebních a interiérových úprav Konferenčních prostor v objektu Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „**Dílo**“), a to v rozsahu a postupem dle výkazu výměr s položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „**Rozpočet stavby**“). Předmětem Smlouvy je zároveň závazek Objednatele za řádně a včas provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s článkem 5 – Plnění – lhůta a způsob odst. 5.14 Smlouvy, § 100 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek, článkem 14 – Závěrečná ustanovení odst. 14.14 Smlouvy a § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek dohodly, že Zhotovitel nad rámec Smlouvy zajistí pro Objednatele níže uvedené vícepráce a méněpráce, které nebyly obsaženy v Rozpočtu stavby, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Předmětné práce, které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, provede Zhotovitel v rozsahu dle změnového listu č. 2 ze dne 12. 6. 2023, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.
- 2.2 Vícepracemi a méněpracemi se rozumí v rozsahu dle § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek:
- vytvoření vnitřní konstrukce pro osazení traf repasovaných a stropních nástěnných svítidel;
 - posun a stabilizace podlahových el. krabic;
 - osazení nových revizních dvířek v chodbě;
 - akustická příprava pod stropní desky;
 - přemístění stávajících otopných těles a redukčních ventilů v místnostech 115 a v kuchyňce;
 - přívod/odvod VZT potrubí;
 - dvojité opláštění sádkartonové příčky;
 - dřevěné opláštění 2 ks rolet;
 - keramický obklad ve výklenku umyvadla.
- 2.3 V souvislosti s výše uvedeným dojde ke zvýšení Ceny Díla o 571.620,10 Kč bez DPH. Cena Díla uvedená v článku 3.2 Smlouvy po započtení výše uvedených méněprací a víceprací činí **8.091.507,52 Kč**. K výše uvedené Ceně Díla bude v souladu s článkem 3.3 Smlouvy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.4 Smluvní strany se v souladu s článkem 5 – Plnění – lhůta a způsob odst. 5.15 a odst. 5.17 Smlouvy, § 100 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek, článkem 14 – Závěrečná ustanovení odst. 14.14 Smlouvy a § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek dále dohodly na prodloužení termínu pro předání celého a řádně provedeného Díla bez vad a nedodělků o 20 kalendářních dnů. Zhotovitel je tedy dle článku 5.1 Smlouvy povinen předat celé a řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději do 100 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli, tj. **do 7. 8. 2023**.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek včetně jeho příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jeho uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele uvedenou v článku 14.3 písm. b) Smlouvy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 12. 6. 2023.
- 3.5 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 14. 4. 2023, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 6. 2023, se nemění.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Praze



Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa

Miloslav Štěpnička
člen správní rady

Příloha č. 1
Změnový list č. 2 ze dne 12. 6. 2023























