

DODATEK č. 1 SMLOUVY

Číslo objednatele: **66/KI/28/TSÚ/2022-DTr**

Číslo zhotovitele: **2022-009**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, středisko Karviná
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
Zapsán v obch.rejstříku: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988
Středisko: Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
Zastoupeno: [REDAKCE]
Bankovní spojení: KB Karviná
číslo účtu: 16732791/0100
Pověřen k jednání ve věcech
Technických, realizace [REDAKCE]
stavby a smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel: **via-pds s.r.o.**
Se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava
Tel : [REDAKCE]
Zastoupen : [REDAKCE]
IČO : 057 62 669
DIČ : CZ05762669
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u Krajského soudu v Ostravě, s.z. 69228 C
Bankovní spojení : 2601169281/2010
Pověřen k jednání ve
věcech technických,
realizace stavby a
smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů plnění a návazného financování dle skutečného průběhu postupu plnění a předávání díla s ohledem na časové prodlevy ze strany dotčených orgánů státní správy a samosprávy, které byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit.

Ve smlouvě Vyhledávací studie na umístění opěrné zdi a uspořádání křižovatky včetně autobusových zastávek „Skřišovský“ na silnici II/470 Rychvald k projektu:

„Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Rychvald, km 5,150-7,380“

dochází proto k následujícím změnám:

Původní znění článku IV odstavce 1. bodu c) bude nahrazeno tímto novým zněním

IV.

Doba a místo plnění PD (část B)

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- c) Vyhledávací studii (VST), dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 31.10.2023 s cenovým odhadem (přípravy a realizace), včetně vyhodnocení efektivity a účelnosti jednotlivých variant.

Dodatek č. 1 smlouvy přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

V Karviné, dne: 29. 06. 2023

[Redacted signature and stamp]
Karviná

V Ostravě, dne: 29. 06. 2023

[Redacted signature and stamp]
Ostrava
2601169281/2010