

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“
ze dne 15.5.2023 ev. č. S/0144/2023/OI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta městského obvodu
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatelem společnosti
IČO: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410.
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0144/2023/OI „Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“.
2. Předmětem dodatku je změna ceny z důvodu neprovádění demontáže SDK a opětovné montáže ve vestibulu školy s ohledem na změnu trasy. Dále neprovedení částečných výmaleb, parapetního žlabu a dříve provedeného přívodního kabelu.

čl. III Změny smlouvy

1. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnového listu č. 1 takto:

Cena část B	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rekonstrukce el. U2	1 961 224,52	411 857,10	2 373 081,60
Rekonstrukce el. U7	960 438,26	201 692,03	1 162 130,29
Rek. el celkem	2 921 662,78	613 549,13	3 535 211,89

čl. IV

Závěrečné ustanovení

- Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1



čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 16. mimořádné schůzi konané dne 30.06.2023 pod č. 0475/RMOB-MH/2226/16.

V Ostravě, dne:

V....., dne:



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7)
v areálu Základní školy Gen. Janka“**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Pavilon U7

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

ZL 01

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.5.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0144/2023/OI;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,
Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava IČO 277 76 506

Gen.projektant PPS Kania s.r.o. Nivnická 665/10,
(autorský dohled): 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Technický dozor Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10
stavebníka (TDS): 779 00 Olomouc IČO 267 92 303.

Přílohy:

- 1) Krycí list MNP
- 2) Soupis položek MNP

Počet paré: Příjemce

1 x	Objednavatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

neprovedení dodávky a montáže přívodních kabelů, neprovedení parapetních kanálů, neprovedení demontáže a zpětné montáže podhledů, neprovedení částečné výmalby.

Odůvodnění změny:

Kabely byly provedeny v předchozí etapě, parapetní kanály nejsou provedeny z důvodu možné kolize při výměně výkladů v budoucnu, došlo ke změně trasy která do podhledů nezasahovala, následně bude provedena celková výmalba.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o /~~ NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-74 026,69	-7,16%	0,00	0,00%	-74 026,69

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jarmila Mazurková	datum	29.6.2023	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Miloslav Bocan	datum	29.6.2023	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	David Worek	datum	29.6.2023	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Lubomír Burdík	datum	29.6.2023	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou "Rozpis ocenění změn položek" a "dodatků" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list

Číslo paré:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace (U7) v areálu Základní školy Gen. Janka

Objekt

Objekt U7 - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

Ostrava

27. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava MO MH a H

00845451

CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY, s.r.o.

27776506

CZ27776506

Projektant:

PPS Kania s.r.o.

26821940

CZ26821940

Cena bez DPH

-74 026,69

Cena s DPH

v CZK


-89 572,29

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel



SOUPIS PRACÍ

Objekt U7 - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

Ostrava

27. 6. 2023

Statutární město Ostrava MO MH a H
MH - STAVBY, s.r.o.

PPS Kania s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-74 026,69
D	04		PSV KABELY				
36	K	210810052	Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 ul pevne Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 ul pevne Poznámka k položce Vyměření a dodávka a montáž pristrojových kabelů včetně jejich dodání při montáži	m	-160,000	38,50	-6 160,00
D	05		SPECIF.PSV KABELY				
46	K	34111072	Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 mm2- B Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 mm2- B Poznámka k položce Vyměření a dodávka a montáž pristrojových kabelů včetně jejich dodání při montáži	m	-168,000	155,32	-26 093,76
D	10		PSV PARAPETNI KANAL				
80	K	210010351	Pristrojova krabice Pristrojova krabice Poznámka k položce Vyměření a příměření v rámci výměry otvorů bylo rozhodnuto že se z důvodu kolize parapetní kanály nebudou provádět	kus	-5,000	55,00	-3 843,00
81	K	210020502	Parapetní pristrojovy kanal 65/160 Parapetní pristrojovy kanal 65/160 Poznámka k položce Vzhledem k příměření v rámci výměry otvorů bylo rozhodnuto že se z důvodu kolize parapetní kanály nebudou provádět	m	-10,000	250,00	-2 500,00
82	K	210020504	Viko parapet.kanalů Viko parapet.kanalů Poznámka k položce Vzhledem k příměření v rámci výměry otvorů bylo rozhodnuto že se z důvodu kolize parapetní kanály nebudou provádět	m	-10,000	35,00	-350,00
83	K	2101110116	Zasuvka do podparapetního žlabu Zasuvka do podparapetního žlabu Poznámka k položce Vzhledem k příměření v rámci výměry otvorů bylo rozhodnuto že se z důvodu kolize parapetní kanály nebudou provádět	kus	-5,000	75,00	-375,00
84	K	211190001 1	Montaz zaslepovacího krytu Montaz zaslepovacího krytu Poznámka k položce Vzhledem k příměření v rámci výměry otvorů bylo rozhodnuto že se z důvodu kolize parapetní kanály nebudou provádět	m	-9,800	35,00	-343,00
D	11		SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL				
85	K	34564010	Krabice pristrojova B Krabice pristrojova B Poznámka k položce Vyměření a příměření v rámci výměry otvorů bylo rozhodnuto že se z důvodu kolize parapetní kanály nebudou provádět	kus	-5,000	53,46	-267,30
86	K	34574017	Parapetní pristrojovy kanal plastový B Parapetní pristrojovy kanal plastový B Poznámka k položce Vzhledem k příměření v rámci výměry otvorů bylo rozhodnuto že se z důvodu kolize parapetní kanály nebudou provádět	m	-10,000	410,55	-4 105,50
87	K	34574018	Viko parapetního pristr.kanalů B Viko parapetního pristr.kanalů B Poznámka k položce Vzhledem k příměření v rámci výměry otvorů bylo rozhodnuto že se z důvodu kolize parapetní kanály nebudou provádět	m	-10,000	230,00	-2 300,00
88	K	34574019	Prepazka kovová B Prepazka kovová B Poznámka k položce Vzhledem k příměření v rámci výměry otvorů bylo rozhodnuto že se z důvodu kolize parapetní kanály nebudou provádět	m	-10,000	180,00	-1 800,00

89	K	34551444	Zasuvka do podparapetního žlabu bílá	kus	-5,000	91,57	-457,85
90	K	34574026	Zaslepovací kryt B Zaslepovací kryt B <i>Poznámka k položce Zaslepování v jiném typu otvorů bylo realizováno ve 100% z objemu práce parapetu bílá, pevnostní izolace</i>	m	-9,800	189,60	-1 858,08
D		12	HL.III-HZS				-22 050,00
97	K	50435106	Demontáž podhledu ve vstupní hale	hod	-21,000	350,00	-7 350,00
98	K	50435107	Opětovná montáž podhledu v hale	hod	-42,000	350,00	-14 700,00
D		16	Stavební práce				-5 091,20
106	K	784111701	Příprava povrchu Penetrace (napouštění)	m2	-34,400	20,00	-688,00
107	K	784195112	Malby z malířských směsí hlinkových Malby z malířských směsí hlinkových	m2	-34,400	128,00	-4 403,20