

01.1 - Inženýrská činnost



Datum 30.03.2023

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			KALKULACE - Inženýrská činnost				
			PŘÍPOČTY				
1	URS	049002000	Inženýrská činnost Zhotovitele nad rámec SoD	70,00	HZS	500	35 000
			12.1.2023 - v zastoupení za objednatele oznámení stavby na IS IS AMČR (archeolog) vč. administrativní činnosti				
			12.1.2023 - v zastoupení za objednatele komunikace s NPÚ (archeolog) vč. administrativní činnosti a zajištění CN na archeo dohled				
			22.1.2023 - zhotovitel - revize a informace objednateli o aktuálnosti vyjádření dotčených orgánů státní správy a inženýrských sítí vč. administrativní činnosti				
			24.1.2023 - projednání aktuálního stavu vyjádření dotčených orgánů státní správy a inženýrských sítí				
			01/2023 - žádost o prodloužení vyjádření THLMP - přeložení VO vč. administrativní činnosti				
			27.1.2023 - info k prodloužení stanoviska od THLMP a o aktualizaci vyjádření stanoviska TSK:koordinace stavby - pro aktualizaci koordinačního stanoviska bylo nutné podepsat koordinační souhlasy s dotčenými sousedícími projekty + související administrativní činnost				
			02-2023 - zajištění souhlasů sousedících projektů (YIT, TSK, úřad MČ p-15) pro vydání aktualizovaného koordinačního stanoviska TSK - následné zajištění žádosti (vč. administrativní činnosti) a vydání aktualizovaného koordinačního stanoviska TSK				
			Celkem rozdíl v Kč bez DPH				35 000 Kč

Poznámky:

Aktualizace vyjádření THMP (VO); Zařízení koordinačních souhlasů ostatních souvisejících akcí a následné zařízení aktualizace koordinačního vyjádření TSK; na základě propadlého vyjádření NPÚ zařízení součinnosti a cenové nabídky předepsaného archeologického průzkumu; související administrativní činnost.