

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o.

se sídlem: Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
zastoupená: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem
číslo účtu: 685329/0300
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

Ars Fabrica, s.r.o.

se sídlem: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4
IČO: 26493225
DIČ: CZ26493225
zastoupený: [REDACTED], jednatelem
číslo účtu: 214202839/0300
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na provedení díla s názvem „HPS/Ďáblice – vybudování veřejného WC – Prosek – PD“. Smluvní strany mezi sebou na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku uzavřely dne 18. 4. 2023 smlouvu o dílo za účelem realizace veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu prací na změně čl. VIII. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění. V odst. 2. bod a) bude nově uvedeno:

2. a) Ukončení 1. uzlového bodu Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR) do 100 kalendářních dnů od termínu zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na FD v počtu 2 vyhotovení.

V odst. 3. bude nově uvedeno:

3. Ukončení 2. uzlového bodu, tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR), včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení do 160 kalendářních dnů od uzavření smlouvy za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci/ohlášení,
- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení (příp. DÚR) se zapracovanými podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na FD v počtu 2 vyhotovení.

2.2. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu prací na změně čl. IX – Cena za dílo a platební podmínky. V odst. 1 smlouvy bude nově uvedeno:

HPS/Řáblice – vybudování veřejného WC – Prosek – PD	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Fakturovaná částka po splnění 1. a) uzlového bodu (15 % z celkové částky)	73 200	15 372	88 572
Fakturovaná částka po splnění 1. b) uzlového bodu (10 % z celkové částky)	48 800	10 248	59 048
Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu (30 % z celkové částky)	146 400	30 744	177 144
Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu (35 % z celkové částky)	170 800	35 868	206 668
Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu (10 % z celkové částky)	48 800	10 248	59 048
Celková cena	488 000	102 480	590 480

2.2. Důvodem víceprací jsou změny projektové dokumentace, vyvolané požadavky investora.

2.3. Změny byly vyvolány vícepracemi, jejichž seznam je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.

3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne.....2023

V Praze dne..... 2023

.....

Za zhotovitele

, jednatel

.....

Za objednatele

Mgr. Martin Červený, ředitel