

**„Revitalizace objektů zázemí proseckého hřbitova“ - dokumentace DSP a DPS**

Veřejná zakázka malého rozsahu č. HPS/8/2023

CN ARS 23.2023

**Cena projektových prací projektová dokumentace  
změny PD, vyvolané požadavky investora**

objekt : Revitalizace zázemí proseckého hřbitova  
stupeň : DSP + DPS  
profese : **stavební, TZB, elektro, rozpočet a VV**

Rozsah změn:

- nový střešní plášť i nad objektem obřadní síně
- prostor obřadní síně otevřít do krovu bez zateplení)
- nové povrchy stěn a podlah, osvětlení v obřadní síni
- nová vstupní vrata do síně v designu vstupních na hřbitov
- posun příčky mezi síní a zázemím, nově samostatný vstup do zázemí
- rozvaděč a bojler v zázemí obřadní síně
- kompletní nové rozvody elektro v obřadní síni a jejím zázemí

**1. TZB + elektro**

**Projektová dokumentace TZB /elektro - DSP + DPS + rozpočet a VV** **11 500.00 Kč**

**2. Stavební část**

**Projektová dokumentace stavební část - DSP + DPS, rozpočet a VV** **32 000.00 Kč**

**CELKEM** **43 500.00 Kč**

**Poznámka: Uvedené ceny jsou bez DPH ve výši 21%**

**Nové termíny:**

**Ukončení 1. uzlového bodu**, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR) **do 100 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací.

**Ukončení 2. uzlového bodu**, tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR), včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení **do 160 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS.

zpracoval  
datum  
Ars Fabrica, s.r.o.

30.05. 2023