

ZMĚNOVÝ LIST č.1**Stavba:** Uzavření hydraulického okruhu kondenzátoru turbíny TG2 a chladící věže**Zhotovitel:** CHP Trading s.r.o.**Objednatel:** Teplárna Strakonice a.s.**Smlouva:** 85_22**Předmět změny: Dodatečná oprava kondenzátoru, která byla zjištěna při jeho otevření**

demontáž trubkovic	██████████	Kč
očištění a vyztužení pláště	██████████	Kč
Vlastní trubkovnice	██████████	Kč
přepážky/výztužné tyče/vodící tyče	██████████	Kč
usazení trubkovic/přepážek do pláště	██████████	Kč
manipulační technika/ doprava	██████████	Kč
Chem. očištění před nanesením keramiky	██████████	Kč
Nástřík keramiky na víka a komory kond.	██████████	Kč
zavaření trubek do trubkovnice	██████████	Kč
výkresová dokumentace/schválení	██████████	Kč
	██████████	Kč

Cena dle SoD: ██████████ Kč**Cena méněpráce:** ██████████ Kč**Cena vícepráce:** ██████████ Kč**Celková cena díla bez DPH:** ██████████ Kč

Termín dokončení:	30.06.2023
Souhlas se ZL	
Zhotovitel:	CHP Trading s.r.o. Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Investor:	Teplárna Strakonice a.s. Komenského 59, 386 01 Strakonice
TDI:	AXON CONSULTING, s.r.o. U Zátíší 545/9, 147 00 Praha, Hodkovičky
Autorský dozor	AIR TECHNIC s.r.o. Na Kocínce 210, 160 00 Praha 6
V Praze dne 3.1.2023	
str.2/2	