



## Technický list změny (TLZ) č.: 1

SoD č.: 003/D/TSA/2023  
Ze dne: 10. 05. 2023  
Stavba: **Rekonstrukce umývárny skla místnost 102**  
Objekt: **Xa**  
Název změny: **Stavební úpravy nad rámec zadání**

### Důvod a popis změny:

- V průběhu prací bylo, s ohledem na praktický postup provozu umývárny, rozšířeno dílo o zděnou nosnou konstrukci mycích pultů, tak aby se pod pracovní prostor umístily prvky myček. Pro změkčovací patronu myčky byl nově instalován napájecí kulový kohout. Pro stávající úpravnu vody byl přesunut kulový kohout přívodu vody a odpadní potrubí. Byly upraveny rozsahy povrchových úprav nových stěn a zděných konstrukcí.

V rámci nového umístění sterilizačního zařízení a prvků vybavení místnosti došlo k výměně rozvodu potrubí zemního plynu a úpravám rozvodů a koncových prvků silnoproudých instalací. Dále bylo odkryto a zachyceno, předem nepředvídané, nekvalitní zhotovení původní podlahové konstrukce, které bylo nutno odstranit a nahradit novým izolačním a betonovým souvrstvím.

### Přílohy:

- 1) Rozpočtový list s popisem položek prací

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

~~s dopadem~~

Orientační cenový dopad: Odpočet: 18 042,54 Kč

Přípočet: 215 904,26 Kč

Celkem: 197 861,72 Kč

Odsouhlasení:

Datum: 30. 05. 2023

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ TSA			T- Bro. cz	Ing. Janovský Jakub	
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
			MBÚ TSA		