






Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0223-2022

11 Výrova dříví na OM, výřez podrostu, asanace dřevní hmoty, Divize Mimoň, Lesní správa Hradčany, 1.-2. Q. 2023



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Ivo Dohnal na základě zmocnění
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.11.2023. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je zpracování očekávané nahodilé těžby.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění zakázky je omezené množství výskytu nahodilé těžby v I. - II. Q. 2023 a očekávaná nahodilá těžba III. – IV. Q. 2023.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

27.6.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ivo Dohnal
ředitel divize

28.6.2023

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár