

Číslo smlouvy Zhotovitele: 231131096

Číslo smlouvy Objednatele: 0707/2023

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova II. etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
jednající: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00293881
DIČ: CZ00293881
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Radim Držmíšek, referent odboru investic a tech. služeb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

dále jen „**Objednatel**“

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo: 26177005
DIČ: CZ26177005
jednající: [redacted] na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
- ve věcech stavby: **stavbyvedoucí:** [redacted] tel.: [redacted]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117825233/0300
Kontaktní spojení: [redacted]
Email: [redacted]
Tel.: [redacted]

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že
 - a) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem „Rekonstrukce ul. Horova“ (dále rovněž jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“),
 - b) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu.
4. Účelem smlouvy je rekonstrukce stávající místní komunikace na ulici Horova v včetně rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníku a vybudování parkovacích stání a dále výstavba nového chodníku na ulici Horova, který bude sloužit pro bezbariérový přístup do školy.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 8.000.000,- Kč. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;
 - 6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou;
 - 6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova II. etapa**“ a stavbu „**Chodník ul. Horova**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova“, zpracované v 10-11/2020 společností Kučeřík PROJEKT s.r.o., IČO: 28293134, se sídlem [REDACTED] [REDACTED]

██████████ okr. Znojmo, generální projektant ██████████ osvědčení o autorizaci vedené u ČKAIT č. 1004565;

- 1.2. projektové dokumentace pro část stavby „SO 401 : Veřejné osvětlení“, zpracované v listopadu-prosinci 2014 (úprava: leden – březen 2023), zodpovědný projektant ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ projekty, montáže, revize, kanc. Znojmo, Dobšická 3697/6, osvědčení o autorizaci vedené u ČKAIT č. 1003517;
- 1.3. projektové dokumentace DPS pro stavbu „Chodník ul. Horova“, zpracované v 12/2022 společností Kučeřík PROJEKT s.r.o., IČO: 28293134, se sídlem ██████████ ██████████ ██████████ okr. Znojmo, generální projektant Ing. Leoš Kučeřík, osvědčení o autorizaci vedené u ČKAIT č. 1004565;
- 1.4. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (samostatný ke každé projektové dokumentaci uvedené pod odst. 1.1. až 1.3.), který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“)
- 1.5. podmínek pravomocného rozhodnutí – společného povolení pro stavbu „Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova“, které vydal Městský úřad Znojmo dne 19. 4. 2021, č.j.: MUZN 60111/2021;
- 1.6. podmínek územního souhlasu s umístěním stavby „Vedení technické infrastruktury – „Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova UL. KRÁTKÁ, HOROVA, VANČUROVA k.ú. Znojmo-město“, SO 401 Veřejné osvětlení, který vydal Městský úřad Znojmo dne 7. 4. 2021, č.j.: MUZN 54809/2021;
- 1.7. podmínek povolení stavby „Chodník ul. Horova“;
- 1.8. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace; a
- 1.9. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení.

(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“)

2. Součástí díla je také:

- 2.1. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a aktualizovaného harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.2. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude-li to s ohledem na charakter stavby nezbytné);
- 2.3. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou Objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD v uzavřeném formátu (*.pdf), a v otevřených formátech (textu *.doc nebo *.rtf, výkresy *.dwg nebo *.dgn). DSPS musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.4. zajištění vypracování geometrických plánů na zřízení věcných břemen a díla pro vklad do katastru nemovitostí v potřebném množství pro vklad do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu pro objekt nově vybudovaného chodníku;
- 2.5. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných právních předpisů v souladu s požadavky projektové dokumentace, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli;

- 2.6. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; Objednatel v této souvislosti uvádí, že před uzavřením smlouvy bylo Objednatelem v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy zajištěno a vydáno rozhodnutí Městského úřadu Znojmo, odbor dopravy, Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na PK ze dne 1. 3. 2023, č.j.: MUZN 40649/2023, které bylo součástí podkladů pro realizaci zadávacího řízení na uzavření této smlouvy; Zhotovitel zajistí případné prodloužení rozhodnutí nebo vydání nového rozhodnutí, pokud skutečný termín realizace překročí dobu uvedenou v tomto rozhodnutí;
- 2.7. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně následného uvedení do původního stavu;
- 2.8. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
- 2.9. zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona, tj. zřízení a vyvěšení na viditelném místě u vstupu na staveniště štítku s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.10. zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou;
- 2.11. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu;
- 2.12. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- 2.13. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.14. zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (tj. zeměměřičského inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby;
- 2.15. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;
- 2.16. odstranění odpadu vzniklého na staveništi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
- 2.17. odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště, na zřízenou deponii těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem o odpadech) a tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích nebo jejich uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot

hradí Zhotovitel. Veškeré doklady o řádném nakládání s odpady a likvidaci odpadů budou předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotoviteli skládky vybouraných hmot;

- 2.18. návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech; zajištění a předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalších dokladů nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce;
 - 2.19. provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla. Pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další doplňující průzkumy nad rámec projektové dokumentace uvedené v článku III., odst. 1.1 až 1.3 této smlouvy, bude se provedení takových dodatečných prací řídit ustanoveními této smlouvy o realizaci víceprací;
 - 2.20. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku III., odst. 1.1 až 1.3 této smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci;
 - 2.21. předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným nebo trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému užívání stavby nebo k zavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona; a
 - 2.22. pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku VII. této smlouvy.
 5. Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby (předání a převzetí díla) následující:
 - 5.1. seznam všech předaných dokladů;
 - 5.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - 5.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 5.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby;
 - 5.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, doklady o množství a kategorii recyklovaného odpadu použitého přímo v místě stavby, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, vč. souhlasného stanoviska dotčeného orgánu MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí, o řádné likvidaci odpadu;
 - 5.6. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů; GP bude ověřen katastrální úřadem a Objednateli předán v 10 originálních vyhotoveních,

příčemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);

- 5.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 5.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 5.9. návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol a předání všech potřebných provozních řádů;
 - 5.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací;
 - 5.11. bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době dle článku XVII. odst. 4 této smlouvy;
 - 5.12. pořízenou průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitální podobě; a
 - 5.13. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
 7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
 8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace stavby jsou pozemky, parc.č. 2976/1 (ostatní plocha(ostatní plocha), parc.č. 5446 (ostatní plocha), parc.č. 5447 (ostatní plocha), parc.č. 5448 (ostatní plocha), parc.č. 5467 (ostatní plocha), parc.č. 5468/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Znojmo-město – blíže viz projektové dokumentace uvedené v článku III. odst. 1.1 až 1.3 této smlouvy a příslušná veřejnoprávní povolení stavby (dále jen „staveniště“).

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 3 měsíců** od předání a převzetí staveniště a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat Objednateli.
2. Předání a převzetí staveniště bude realizováno na základě písemné výzvy Objednatele. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude realizována bezprostředně po uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani nedodělky.
5. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
6. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
 - a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy
 - (i) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod -5°C ; nebo
 - (ii) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po sobě) pod -10°C ; nebo
 - (iii) v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo
 - (iv) v místě realizace stavby dojde k extrémním srážkám (při množství srážek nad 50 mm/6h nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 mm/48h) nebo k dlouhotrvajícímu velmi vydatnému dešti, za který je pro účely této smlouvy považován

déšť trvající po dobu více 24 hodin s množstvím srážek nad 90mm/48 hod; nebo

- b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit; nebo
- c. v případě, kdy výměna armatur ze strany VAS a případná rekonstrukce kanalizačních přípojek k nemovitostem dotčeným stavbou v počtu max 5 KS přesáhne z důvodů nikoli na straně Zhotovitele vyhrazenou dobu 14 kalendářních dnů po sobě jdoucích a současně nebude možné z důvodu rekonstrukce armatur ze strany VAS nebo rekonstrukce kanalizačních přípojek k nemovitostem pokračovat v realizaci stavby .

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené zásadě nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod písmenem a. body (i) až (iv) výše nebo o dobu, po kterou trvala překážka vymezená pod písmenem b. výše nebo o dobu, po kterou výměna armatur a rekonstrukce kanalizačních přípojek přesáhne dobu 14 kalendářních dnů po sobě jdoucích a současně nebude možné pokračovat v realizaci stavby. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	6 872 562,84 Kč bez DPH
Výše DPH v Kč:	1 443 238,20 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH:	8 315 801,04 Kč včetně DPH.

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Rozklad celkové ceny díla podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy – Rekapitulace nákladů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenišť, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako podklad pro uzavření této smlouvy a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil v souladu s požadavky zpracované dokumentace.
5. Jakékoli změny v předmětu nebo rozsahu díla včetně sjednání případných méněprací nebo víceprací musí být vždy realizováno plně v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré práce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Vzorový změnový list tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a Objednatelem.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací do celkové výše ceny díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH. Na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla včetně DPH) budou Objednatelem v příslušných fakturách vystavených Zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Zbýlých 10 % z celkové ceny díla (pozastávka) je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. Objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme a 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky uvedené v protokole o předání a převzetí díla. Pokud budou v době vystavování faktur splněny podmínky pro uvolnění pozastávek, není již nutné výši pozastávky na faktuře uvádět.
4. Pozastávka nebude jakkoliv úročena, tedy s neuhrazením částky odpovídající pozastávce do doby vzniku nároku Zhotovitele na jeho úhradu nejsou spojeny jakékoliv nároky Zhotovitele vůči Objednateli.

5. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost faktur za provedené práce doručených Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce ke kontrole a odsouhlasení.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
8. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
9. Doručení faktury se provede elektronicky ve formátu .pdf na e-mailovou adresu fakturace@muznojmo.cz. Maximální velikost souboru vč. příloh je do 10 Mb. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, veřejnoprávním povolením stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
10. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - b) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatel;
 - c) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČO a DIČ;
 - d) číslo faktury;
 - e) den vystavení a den splatnosti;
 - f) den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) fakturovanou částku a výši pozastávky; a
 - i) označení díla; označení názvu a čísla projektu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ za fakturační období obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,
 - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
11. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
 - a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.
 12. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu

dni daného kalendářního měsíce.

13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
14. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele.
15. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
16. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatele na oddělenou fakturaci dle stavebních objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelům.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a vyklizené a vyčištěné staveniště předat zpět Objednateli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla, bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků nebo do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole realizační dokumentace stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke kontrole BOZP na staveništi a k dalším úkolům vyplývajících z příslušných příkazních smluv na zajištění výkonu jejich činností při realizaci stavby.
3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (TDS).
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatelům určených významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: (i) realizace SO 121 Místní komunikace a (ii) řídicí činnosti v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatel

rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jen v nutných a závažných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
7. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu trvání stavby přemístění odpadových nádob náležejících k nemovitostem dotčeným stavbou vždy den před svozem na svozová místa a jejich navrácení zpět k nemovitostem po provedení svozu.
9. Zhotovitel umožní výměnu armatur ze strany VAS a případnou rekonstrukci kanalizačních přípojek k nemovitostem dotčeným stavbou v počtu 5 KS – do časového harmonogramu postupu prací zhotovitel zpracuje časový rámec pro tyto práce, a to v minimálním rozsahu 14 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
10. Zadavatel požaduje, aby do konce měsíce června a v měsíci září a následujících měsících (bude-li v těchto měsících probíhat realizace stavby) nebyl omezen provoz v ZŠ a po tuto dobu byl zajištěn bezpečný přístup do ZŠ. Při zahájení stavebních prací dle předpokladu v červnu 2023 požaduje zadavatel zahájení prací v úseku od ul. Vančurova.
11. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí.
12. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
13. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu společností určenou Objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese Objednatel.
14. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty, apod.).
15. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona odborně stavbyvedoucím s osobní přítomností stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení.

Zhotovitel je povinen zajistit výkon činnosti na pozici stavbyvedoucího, u něhož byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, Zhotovitelem v nabídce uvedenou osobou, jejímž prostřednictvím prokázal Zhotovitel v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu v osobě stavbyvedoucího, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení, je Zhotovitel po podpisu

této Smlouvy povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí týmu musí splňovat požadavky Objednatele na osobu na pozici stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat a doložit v rámci oznámení Zhotovitele o změně stavbyvedoucího.

16. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním písemné výzvy v elektronické podobě zástupci Objednatele a TDS, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
18. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena dotčenému orgánu Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
19. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
20. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb.
21. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
22. Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatel a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za 2 týdny.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci TDS, autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen TDS.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel (jeho zástupce) pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který bude součástí stavebního deníku a bude dán na vědomí všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

23. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelům vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
24. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelům obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
25. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
26. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření (bezbariérové koridory pro pěši). Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena Zhotovitelem po konzultaci se zástupci Objednatele s ohledem na specifické podmínky realizace.
27. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelům s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
28. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno.
29. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
30. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude

zápis o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník bude přístupný a k dispozici na stavbě v průběhu celé pracovní doby v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě stavbyvedoucího, rovněž Objednatel, TDS popřípadě jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
8. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatelem Zhotovitelem odstraněny.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dílo dokončené nebo bude-li dílo vykazovat vady bránící jeho řádnému užívání, což bude výslovně uvedeno v protokolu. Zhotovitel je povinen dílo dokončit, vady bránící řádnému užívání odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla Objednatelem. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné

ojedinelé vady a drobné ojedinelé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany v rámci protokolu o předání a převzetí díla jinak. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.

4. Vady díla, které budou zjištěny při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit:
 - Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
 - Vady nebránící užívání díla – do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo do jiného termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v protokole o předání a převzetí díla.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Návrh protokolu sepiše a předloží Zhotovitel a musí obsahovat minimálně:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - soupis případných vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přijímá, nebo prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít z důvodu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
 - seznam předané dokumentace,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo.
6. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 5. této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.
7. Dílo se považuje za řádně zhotovené a splněné až jeho předáním a převzetím. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel převzal odstraněné vady a nedodělky.
8. V případě dokončení díla v předtermínu Objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních stran i před sjednaným termínem pro dokončení.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu

plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **60 měsíců** (dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) zasláno na kontaktní e-mail Zhotovitele: zdenek.zak@colas.cz, nebo na adresu: COLAS CZ, a.s., Dyje ev.č. 511/286, 669 02 Znojmo, nebo do datové schránky Zhotovitele: 4indfqd.
7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle článku VI. odst. 1 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
3. Za prodlení s úhradou faktury není Objednatel povinen kromě úroku z prodlení dle předchozí odstavce smlouvy hradit jakoukoliv další smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.
4. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu dle článku VI. odst. 2 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště zpět Objednateli dle článku X. odst. 6 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním bankovní záruky v termínu dle článku XVII. této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
10. V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

11. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 4 této Smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč.
13. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 4 až 12 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
14. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
15. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
16. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku za řádné dokončení díla ve výši 300.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
2. Platnost bankovní záruky za řádné dokončení díla bude do 90. dne po sjednaném termínu dokončení díla dle článku VI. odst. 1 této smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.
3. Bude-li termín pro dokončení díla sjednaný v článku VI. odst. 1 této smlouvy smluvními stranami posunut, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku platnosti bankovní záruky sjednanou v článku XVII. odst. 2 smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření dodatku, kterým bude termín plnění sjednaný v článku VI. odst. 1 smlouvy posunut.
4. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době ve výši 300.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel.

Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle smlouvy.

5. Platnost bankovní záruky za řádné odstraňování vad v záruční době bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané ve smlouvě. Tato bankovní záruka bude vždy na základě žádosti Zhotovitele uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která bude v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou:
 - a. po uplynutí prvních 36 měsíců záruční doby a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 200.000,- Kč;
 - b. po uplynutí dalších 24 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna zbylá část bankovní záruky ve výši 100.000,- Kč.
6. Pokud Zhotovitel bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
7. Nepředložení bankovní záruky za řádné dokončení díla nebo nepředložení bankovní záruky za řádné odstraňování vad v záruční době je podstatným porušením této smlouvy.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s

mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 13 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. VI odst. 1 této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel nezačíná práci na základě výzvy Objednatele, a to ani po opakované výzvě Objednatele,

- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a/nebo pravomocného veřejnoprávního povolení stavby,
 - Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru a/nebo TDS,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku,
 - Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku dle článku XVII. této smlouvy.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy:
 - změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
 3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
 4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
 6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
 7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s TDS.
 8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
 9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 10. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
 11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
- Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
14. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy.
15. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
3. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.


4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby (vyplněný výkaz výměr pro 2 části stavby)
Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů
Příloha č. 4 – Vzorový změnový list
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Znojma dne 5.6.2023, usnesení č. 29/2023, bod č. 991.

Ve Znojmě dne:


V Jihlavě dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:



.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města



.....
[redacted]
oblasti Jih

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Horova	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 125
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 924 581,71
Základ 21%	5 924 581,71	DPH 21%	1 244 162,16	Celkem včetně DPH	7 168 743,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Horova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 0	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 0	Zpracoval:

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
MÍSTNÍ KOMUNIKACE	360 657,67	3 509 489,12	3 870 146,79
PĚŠÍ KOMUNIKACE	360 167,10	1 107 252,51	1 467 419,61
CHODNÍK UL. HOROVA	31 799,56	69 094,87	100 894,43
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ	206 774,87	279 346,01	486 120,88
	Celkem:		5 924 581,71

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Horova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
MÍSTNÍ KOMUNIKACE						360 657,67	3 509 489,12	3 870 146,79	
1	40445161.A	Značka dopr.dodat E 9,13 500/500 fó1 1, EG 7 letá	kus	1,00	735,00	735,00	0,00	735,00	RTS II / 2022
2	40445241	Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.tř.1	kus	1,00	735,00	735,00	0,00	735,00	RTS II / 2022
3	40445149.A	Značka dopr.dodat E3a,b,4,5 500/150 fó1 1, EG7letá	kus	1,00	351,00	351,00	0,00	351,00	RTS II / 2022
4	40445141.A	Značka dopr.dodat E1,2a,b 500/500 fó1 1, EG 7letá	kus	5,00	735,00	3 675,00	0,00	3 675,00	RTS II / 2022
5	40445221	Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm, pozink.tř1	kus	3,00	1 092,00	3 276,00	0,00	3 276,00	RTS II / 2022
6	40445212	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm, pozink.tř.1	kus	5,00	735,00	3 675,00	0,00	3 675,00	RTS II / 2022
7	40445215	Značka dopr.upr.přednost P4 900 mm, pozink.tř.1	kus	2,00	904,00	1 808,00	0,00	1 808,00	RTS II / 2022
8	40445243	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tř.1	kus	2,00	923,00	1 846,00	0,00	1 846,00	RTS II / 2022
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	748 723,65	748 723,65	
9	113151215R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	1 523,00	32,00	0,00	48 736,00	48 736,00	RTS II / 2022
10	113151215R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	1 523,00	32,00	0,00	48 736,00	48 736,00	RTS II / 2022
11	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	4 824,86	1,00	0,00	4 824,86	4 824,86	RTS II / 2022
12	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	402,07	131,00	0,00	52 671,43	52 671,43	RTS II / 2022
13	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	402,07	100,00	0,00	40 207,20	40 207,20	RTS II / 2022
14	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	448,00	81,00	0,00	36 288,00	36 288,00	RTS II / 2022
15	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1 523,00	55,00	0,00	83 765,00	83 765,00	RTS II / 2022
16	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	1 523,00	18,00	0,00	27 414,00	27 414,00	RTS II / 2022
17	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	18 115,01	1,00	0,00	18 115,01	18 115,01	RTS II / 2022
18	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	1 509,58	101,00	0,00	152 467,98	152 467,98	RTS II / 2022
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 509,58	13,00	0,00	19 624,59	19 624,59	RTS II / 2022
20	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	38,00	73,00	0,00	2 774,00	2 774,00	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Vytrhání obrubníků žulových</i>							
21	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	8,36	131,00	0,00	1 095,16	1 095,16	RTS II / 2022
		<i>Varianta: Areál FCC dobšická - žulová obruba</i>							
22	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	134,40	186,00	0,00	24 998,40	24 998,40	RTS II / 2022
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	450,46	13,00	0,00	5 855,93	5 855,93	RTS II / 2022
24	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	1 509,58	120,00	0,00	181 150,08	181 150,08	RTS II / 2022
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	29 280,16	29 280,16	
25	122 201102.R00IM	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	160,88	165,00	0,00	26 545,20	26 545,20	RTS II / 2022
26	122 201109.R00IM	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	160,88	17,00	0,00	2 734,96	2 734,96	RTS II / 2022
13 Hloubené vykopávky						0,00	18 216,00	18 216,00	
27	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	52,80	345,00	0,00	18 216,00	18 216,00	RTS II / 2022
17 Konstrukce ze zemin						0,00	6 171,84	6 171,84	
28	171 201101.R00IM	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	342,88	18,00	0,00	6 171,84	6 171,84	RTS II / 2022
18 Povrchové úpravy terénu						0,00	28 958,40	28 958,40	
29	181 101102.R00IM	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 608,80	18,00	0,00	28 958,40	28 958,40	RTS II / 2022
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						0,00	85 720,00	85 720,00	
30	199 000002.R00IM	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	342,88	250,00	0,00	85 720,00	85 720,00	RTS II / 2022
16 Přemístění výkopku						0,00	46 288,80	46 288,80	
31	162 701105.R00IM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	342,88	135,00	0,00	46 288,80	46 288,80	RTS II / 2022
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						0,00	983 175,40	983 175,40	
32	564 851111.R00IM	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	60,00	148,00	0,00	8 880,00	8 880,00	RTS II / 2022
33	567 122111.R00IM	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	60,00	312,00	0,00	18 720,00	18 720,00	RTS II / 2022
34	564 851111.R00IM	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 608,80	148,00	0,00	238 102,40	238 102,40	RTS II / 2022

35	564 851111.R00IM	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 523,00	148,00	0,00	225 404,00	225 404,00 RTS II / 2022
36	565 131211.R00IM	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 523,00	263,00	0,00	400 549,00	400 549,00 RTS II / 2022
37	212 810010.RACIM	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	440,00	208,00	0,00	91 520,00	91 520,00 RTS II / 2022
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					0,00	982 335,00	982 335,00
38	573 111111.R00IM	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	1 523,00	17,00	0,00	25 891,00	25 891,00 RTS II / 2022
39	573 231111.R00IM	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 523,00	17,00	0,00	25 891,00	25 891,00 RTS II / 2022
40	573 231111.R00IM	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 523,00	17,00	0,00	25 891,00	25 891,00 RTS II / 2022
41	577 142112.R00IM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 523,00	308,00	0,00	469 084,00	469 084,00 RTS II / 2022
42	577 142122.R00IM	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 523,00	286,00	0,00	435 578,00	435 578,00 RTS II / 2022
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					30 063,19	24 431,81	54 495,00
43	599 142111.R00IM	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	34,00	127,00	0,00	4 318,00	4 318,00 RTS II / 2022
44	596 215040.R00IM	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	60,00	319,00	0,00	19 140,00	19 140,00 RTS II / 2022
45	597092353RU1	Krycí rošt ODVOD. ŽLABU ŠÍŘKA 223 mm, C 250,dl.500 mm <i>Varianta: mústkový SW 12 mm, litina</i>	kus	8,00	1 250,00	9 845,56	154,44	10 000,00 RTS II / 2022
46	597092312RS1	Žlab odvodňovací šířka 235 mm, stavební výška 265-265 mm, dl.500 mm,A 15,B 125 <i>Varianta: šířka 235 mm, stavební výška 265-265 mm</i>	kus	7,00	2 150,00	14 320,09	729,91	15 050,00 RTS II / 2022
47	597092331R00	Čelo žlabu, kombinované plné	kus	1,00	982,00	966,51	15,49	982,00 RTS II / 2022
48	597092322R00	Vpust ODVOD. ŽLABU jednodílné z polymerického betonu, dl.500 mm, DN 150, A 15, B 125 <i>Varianta: Stavební výška 670 mm, šířka 235 mm</i>	kus	1,00	5 005,00	4 931,03	73,97	5 005,00 RTS II / 2022
83	Potrubí z trub kameninových					38 254,44	132 625,56	170 880,00
49	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm <i>Varianta: rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m; VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŘAD</i>	m	64,00	2 670,00	38 254,44	132 625,56	170 880,00 RTS II / 2022
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					0,00	89 684,00	89 684,00
50	895 941311.RT2IM	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	7,00	11 960,00	0,00	83 720,00	83 720,00 RTS II / 2022
51	899 203111.R00IM	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	7,00	852,00	0,00	5 964,00	5 964,00 RTS II / 2022
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					233 318,04	79 959,96	313 278,00
52	919 735113.R00IM	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	34,00	156,00	0,00	5 304,00	5 304,00 RTS II / 2022
53	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	10,00	325,00	2 298,57	951,43	3 250,00 RTS II / 2022
54	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	11,00	1 001,00	11 011,00	0,00	11 011,00 RTS II / 2022
55	40450231	Dopravní příslušenství, patka hliníková HPK 60	kus	11,00	644,00	7 084,00	0,00	7 084,00 RTS II / 2022
56	40450205	Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60	kus	11,00	26,00	286,00	0,00	286,00 RTS II / 2022
57	40450207	Dopravní příslušenství, upínací svorka US 60	kus	42,00	52,00	2 184,00	0,00	2 184,00 RTS II / 2022
58	914001121R00	Osaz.svíslé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	11,00	2 535,00	17 685,05	10 199,95	27 885,00 RTS II / 2022
59	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou <i>Varianta: barva bílá</i>	m	102,00	26,00	1 891,89	760,11	2 652,00 RTS II / 2022
60	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>Varianta: včetně obrubníku bet. 100/15/25</i>	m	380,00	498,00	143 297,03	45 942,97	189 240,00 RTS II / 2022
61	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>Varianta: včetně obrubníku nájezdového bet. 1000/150/150</i>	m	90,00	473,00	29 693,57	12 876,43	42 570,00 RTS II / 2022
62	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>Varianta: vč.obrub.nájezd.náběh.bet. 1000/150/150-250</i>	m	28,00	779,00	17 886,92	3 925,08	21 812,00 RTS II / 2022
96	Bourání konstrukcí					0,00	4 875,00	4 875,00
63	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	21,00	130,00	0,00	2 730,00	2 730,00 RTS II / 2022
64	966631111R00	Odstranění sloupku značky značky	kus	11,00	195,00	0,00	2 145,00	2 145,00 RTS II / 2022
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	1 862,00	1 862,00
65	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	38,00	49,00	0,00	1 862,00	1 862,00 RTS II / 2022
M	Montážní přírážky					0,00	83 827,80	83 827,80
66	120 001101.R00IM	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	89,00	365,00	0,00	32 485,00	32 485,00 RTS II / 2022
67	131 201111.R00IM	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	14,00	294,00	0,00	4 116,00	4 116,00 RTS II / 2022
68	131 201109.R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	14,00	49,00	0,00	686,00	686,00 RTS II / 2022
69	132 201212.R00IM	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	115,20	345,00	0,00	39 744,00	39 744,00 RTS II / 2022
70	132 201209.R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	115,20	59,00	0,00	6 796,80	6 796,80 RTS II / 2022
S	Přesuny sutí					0,00	1 086,80	1 086,80
71	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí <i>Varianta: Uložení obrubníků žulových na palety, naložení na dopravní prostředek, složení ve skladu na ul. Dobšická Znojmo</i>	t	8,36	130,00	0,00	1 086,80	1 086,80 RTS II / 2022
	Ostatní materiál					42 921,00	0,00	42 921,00
72	59245265IM	Dlažba bet. přírodní 20x10x8	m2	60,00	365,00	21 900,00	0,00	21 900,00 RTS II / 2022
73	55340374IM	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	7,00	3 003,00	21 021,00	0,00	21 021,00 RTS II / 2022
	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	162 266,94	162 266,94

01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	52 000,00	52 000,00	
74	010001VRN	geodetické zaměření - dokumentace skutečného stavu - pro celou stavbu	Soubor	1,00	22 750,00	0,00	22 750,00	22 750,00 RTS II / 2022
75	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení pro celou stavbu	Soubor	1,00	16 250,00	0,00	16 250,00	16 250,00 RTS II / 2022
76	012002VRN	Geodetické práce - vytýčení stavby - pro celou stavbu	Soubor	1,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00 RTS II / 2022
03VRN	Zařízení staveniště				0,00	3 900,00	3 900,00	
77	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště - pro celou stavbu	Soubor	1,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00 RTS II / 2022
04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	0,00	0,00	
78	043002VRN	Zkoušky - pro celou stavbu	Soubor	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
07VRN	Provozní vlivy				0,00	106 366,94	106 366,94	
79	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení - pro celou stavbu.	Soubor	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00 RTS II / 2022
80	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 774,46	15,00	0,00	56 616,94	56 616,94 RTS II / 2022
81	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí - vytýčení správci - pro celou stavbu	Soubor	1,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00 RTS II / 2022
		PĚŠÍ KOMUNIKACE				360 167,10	1 107 252,51	1 467 419,61
11	Přípravné a přidružené práce					0,00	130 007,70	130 007,70
82	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	139,00	81,00	0,00	11 259,00	11 259,00 RTS II / 2022
83	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	1 152,90	31,00	0,00	35 739,90	35 739,90 RTS II / 2022
84	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 152,90	72,00	0,00	83 008,80	83 008,80 RTS II / 2022
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	29 040,73	29 040,73
85	122 201102.R00IM	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	131,41	204,00	0,00	26 806,82	26 806,82 RTS II / 2022
86	122 201109.R00IM	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	131,41	17,00	0,00	2 233,90	2 233,90 RTS II / 2022
17	Konstrukce ze zemín					0,00	2 365,31	2 365,31
87	171 201101.R00IM	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	131,41	18,00	0,00	2 365,31	2 365,31 RTS II / 2022
18	Povrchové úpravy terénu					0,00	23 892,00	23 892,00
88	181 101102.R00IM	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 194,60	20,00	0,00	23 892,00	23 892,00 RTS II / 2022
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	32 851,50	32 851,50
89	199 000002.R00IM	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	131,41	250,00	0,00	32 851,50	32 851,50 RTS II / 2022
16	Přemístění výkopku					0,00	17 739,81	17 739,81
90	162 701105.R00IM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	131,41	135,00	0,00	17 739,81	17 739,81 RTS II / 2022
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					0,00	198 709,20	198 709,20
91	564 851111.R00IM	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 152,90	148,00	0,00	170 629,20	170 629,20 RTS II / 2022
92	567 122111.R00IM	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	90,00	312,00	0,00	28 080,00	28 080,00 RTS II / 2022
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					0,00	370 220,40	370 220,40
93	596 215021.R00IM	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 062,90	306,00	0,00	325 247,40	325 247,40 RTS II / 2022
94	596 215040.R00IM	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	90,00	319,00	0,00	28 710,00	28 710,00 RTS II / 2022
95	59217306.0IM	Obrubník chodníkový BET. 100/8/25 šedý	kus	139,00	117,00	0,00	16 263,00	16 263,00 RTS II / 2022
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					0,00	44 341,00	44 341,00
96	917 862111.R00IM	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	139,00	319,00	0,00	44 341,00	44 341,00 RTS II / 2022
M	Montážní přírázky					0,00	17 520,00	17 520,00
97	120 001101.R00IM	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	48,00	365,00	0,00	17 520,00	17 520,00 RTS II / 2022
S	Přesuny sutí					0,00	122 356,32	122 356,32
98	979 082213.R00IM	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	443,32	131,00	0,00	58 074,92	58 074,92 RTS II / 2022
99	979 082219.R00IM	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	5 319,84	1,00	0,00	5 319,84	5 319,84 RTS II / 2022
100	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	443,32	120,00	0,00	53 198,40	53 198,40 RTS II / 2022
101	979 093111.R00IM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	443,32	13,00	0,00	5 763,16	5 763,16 RTS II / 2022
		Ostatní materiál				360 167,10	118 208,55	478 375,65
102	59245308IM	Dlažba bet. přírodní 20x10x6	m2	1 062,90	295,00	313 555,50	0,00	313 555,50 RTS II / 2022
103	59245265IM	Dlažba bet. přírodní 20x10x8	m2	90,00	365,00	32 850,00	0,00	32 850,00 RTS II / 2022
104	59245264IM	Dlažba bet. červená pro nevidomé 20x10x8	m2	24,40	564,00	13 761,60	0,00	13 761,60 RTS II / 2022
105	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 064,94	111,00	0,00	118 208,55	118 208,55 RTS II / 2022
		CHODNÍK UL. HOROVA				31 799,56	69 094,87	100 894,43
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	4 379,63	4 379,63
106	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	20,61	204,00	0,00	4 204,44	4 204,44 RTS II / 2022
107	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	10,31	17,00	0,00	175,19	175,19 RTS II / 2022
17	Konstrukce ze zemín					0,00	370,98	370,98
108	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	20,61	18,00	0,00	370,98	370,98 RTS II / 2022
18	Povrchové úpravy terénu					301,79	17 737,61	18 039,40
109	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,80	20,00	0,00	916,00	916,00 RTS II / 2022
110	182300012RAD	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 20 cm	m2	90,60	130,00	301,79	11 476,21	11 778,00 RTS II / 2022

	<i>Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí travou</i>								
111	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	90,60	59,00	0,00	5 345,40	5 345,40	RTS II / 2022
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	5 402,50	5 402,50	
112	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	21,61	250,00	0,00	5 402,50	5 402,50	RTS II / 2022
16		Přemístění výkopku				0,00	2 782,35	2 782,35	
113	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,61	135,00	0,00	2 782,35	2 782,35	RTS II / 2022
	<i>Varianta: nosnost 30 t</i>								
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 956,42	779,58	4 736,00	
114	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	32,00	148,00	3 956,42	779,58	4 736,00	RTS II / 2022
	<i>Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm</i>								
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				10 929,95	8 302,05	19 232,00	
115	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,00	306,00	1 489,95	8 302,05	9 792,00	RTS II / 2022
116	59245308	Dlažba BET. přírodní 20 x10 x 6	m2	32,00	295,00	9 440,00	0,00	9 440,00	RTS II / 2022
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				16 611,39	9 840,18	26 451,58	
117	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	49,00	473,00	16 611,39	6 565,61	23 177,00	RTS II / 2022
	<i>Varianta: včetně obrubníku bet. 100/10/25</i>								
118	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	29,50	111,00	0,00	3 274,58	3 274,58	RTS II / 2022
	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	19 500,00	19 500,00	
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	19 500,00	19 500,00	
119	012002VRN	Geodetické práce - geometrický plán pro SO 128	Soubor	1,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	RTS II / 2022
	<i>Varianta: geometrický plán pro SO 128</i>								
	SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ					206 774,87	279 346,01	486 120,88	
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	66 867,60	66 867,60	
120	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	482,64	127,00	0,00	61 295,28	61 295,28	RTS II / 2022
121	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	428,64	13,00	0,00	5 572,32	5 572,32	RTS II / 2022
17		Konstrukce ze zemin				0,00	8 687,52	8 687,52	
122	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	482,64	18,00	0,00	8 687,52	8 687,52	RTS II / 2022
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	115 833,60	115 833,60	
123	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	482,64	240,00	0,00	115 833,60	115 833,60	RTS II / 2022
16		Přemístění výkopku				0,00	50 194,56	50 194,56	
124	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	482,64	104,00	0,00	50 194,56	50 194,56	RTS II / 2022
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				206 774,87	37 762,73	244 537,60	
125	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3 217,60	76,00	206 774,87	37 762,73	244 537,60	RTS II / 2022
Celkem:								5 924 581,71	

Poznámka:

**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR) - ETAPA II**

Akce **Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova
SO 401 : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Místo **UL. HOROVA, JUBILEJNÍ PARK, k.ú. Znojmo-město**

Investor **Město ZNOJMO, Obroková, 669 02 Znojmo**

Zpracoval : Zodp. projektant :
■■■■■■■ ■■■■■■■
Dne : 10.12.2014 (úprava dne: 6.3.2023)

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
	REKAPITULACE NÁKLADŮ (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)							
1.	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - položky stanoveny z výkresu č. 1 a 2					501 470,92	66 242,62	567 713,54
2.	ZEMNÍ PRÁCE - položky stanoveny z výkresu č. 1					30 730,90	305 129,50	335 860,40
3.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						31 238,69	31 238,69
4.	OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z výkresu č. 1						13 168,49	13 168,49
CELKEM bez DPH								947 981,13
vč. DPH 21 %								1 147 057,16

POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípojece zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuje : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálu a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚRIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
<u>STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ :</u>								
1.	osvětlovací stožár silniční třístupňový 6,0 m (celková nadzem. délka, vč. výložníku 6,5m), pozínk. úprava (stožár č. 19 – 27) rozměry: celk. délka: 7,0m; vetknutí do země: 1,0m; D1: 114mm; D2: 89mm; D3: 76mm; hmotnost: 61kg	ks	9,00	17 575,00	1325,00	158 175,00	11 925,00	
2.	obloukový výložník jednoramenný, délka 1000mm (stožár č. 19 – 27) rozměry: B: 500mm (výška výložníků); A: 1000mm (délka vyložení); průměr 76/60mm, hmotnost: 10kg	ks	9,00	2 009,34	435,00	18 084,06	3 915,00	
3.	stožárová rozvodnice pojistková IP 54, kabel 2x C(A)YKY 4x16, E27, s přep. ochranou TYP II	ks	10,00	1 395,12	245,00	13 951,20	2 450,00	
4.	závitová pojistka E14, 6A	ks	10,00	16,78	15,00	167,80	150,00	
5.	silnostěnná smršťovací trubka s lepidlem 16Q/55, délka 1,0m - izolace spodní části stožárů	ks	9,00	395,12	485,00	3 556,08	4 365,00	
6.	úprava stáv. stožáru - zapojení nového kabelu a výměna stožárové rozvodnice	sada	2,00	1 395,12	865,00	2 790,24	1 730,00	
STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM:						196 724,38	24 535,00	221 259,38
<u>ROZVODY :</u>								
7.	kabel CYKY-J 3x1,5 - volně - v osvětlovacím stožáru (9 x 10m)	m	100,00	12,71	28,10	1 271,00	2 810,00	
8.	dtto, CYKY-J 4x16 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a rozpojovacích skříních (330m + 24 x 3,0m)	m	402,00	178,59	28,10	71 793,18	11 296,20	
9.	smršťovací hlavice rozdělovací 6-50mm ²	ks	24,00	235,10	115,00	5 642,40	2 760,00	
10.	ukončení kabelů do 3x2,5 mm ²	ks	18,00	0,00	105,00		1 890,00	
11.	dtto, do 4x16 mm ²	ks	24,00	0,00	105,00		2 520,00	
12.	značení kabelů v rozpojovacích skříních a ve stožárech VO - kabelový štítek	ks	24,00	19,85	35,00	476,40	840,00	
ROZVODY CELKEM:						79 182,98	22 116,20	101 299,18

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
<u>KABELOVÉ SKŘÍNĚ:</u>								
14.	rozpojovací skříň pro VO např. SR 400/NKV2 (R4, R5)	ks	2	16 629,15	4255,00	33 258,30	8 510,00	
15.	výk. pojistka PN000gG 16A	ks	6	18,05	15,00	108,30	90,00	
16.	výk. pojistka PN000gG 20A	ks	15	21,15	15,00	317,25	225,00	
<u>KABELOVÉ SKŘÍNĚ CELKEM:</u>						33 683,85	8 825,00	42 508,85
<u>UZEMNĚNÍ:</u>								
17.	zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa mezi stožáry 240m (1,0 m => 0,95kg)	kg	228,00	64,25	21,10	14 649,00	4 810,80	
18.	kulatina FeZn pr. 10 - vývody ke stožárům a rozpojovacím skříním 26 x 1,5 = 39,0m (1,0 m => 0,62kg)	kg	24,20	64,25	21,10	1 554,85	510,62	
19.	svorka zkušební SZ, příp SP1, SR02 (na spodní části stožáru)	ks	12,00	28,44	45,00	341,28	540,00	
20.	svařovaný spoj nebo svorka spojovací 2xSR 03	ks	15,00	35,12	45,00	526,80	675,00	
21.	antikoroziní ochrana – izolace spojů a přechodů země - vzduch	ks	27,00	35,00	15,00	945,00	405,00	
<u>UZEMNĚNÍ CELKEM:</u>						18 016,93	6 941,42	24 958,35
<u>SVÍTLIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ :</u>								
22.	LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 25W, např. typ dle přílohy	ks	5,00	17 045,00	425,00	85 225,00	2 125,00	
23.	LED svítidlo se směr. char., ploché sklo, 34W, např. typ dle přílohy	ks	4,00	17 547,00	425,00	70 188,00	1 700,00	
<u>SVÍTLIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ CELKEM:</u>						155 413,00	3 825,00	159 238,00
<u>CELKEM</u>						483 021,14		
24.	prořez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM)	%	5,00			3 959,15		
25.	podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.23)	%	3,00			14 490,63		
<u>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM</u>						501 470,92	66 242,62	567 713,54

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
II. ZEMNÍ PRÁCE								
26.	náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení	m	1205,00	0,00	15,00		18 075,00	
27.	vytyčení trati kabel. vedení v zastavěném terénu	m	315,00	0,00	65,00		20 475,00	
28.	výkop + zához kabel. rýhy 35 x 50 cm ručně	m	240,00	0,00	415,00		99 600,00	
29.	dtto, 35 x 80 cm ručně	m	5,00	0,00	415,00		2 075,00	
30.	dtto, 50 x 120 cm ručně	m	70,00	0,00	415,00		29 050,00	
31.	zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm	m	245,00	0,00	75,00		18 375,00	
32.	dtto, š. 50cm, tl. vrstvy 20cm	m	70,00	0,00	75,00		5 250,00	
33.	prohloubení výkopu pro zemnicí pásku 20 x 20cm	m	240,00	0,00	45,00		10 800,00	
34.	kabelová krycí deska š. 300 (nápis: POZOR EL. KABEL)	ks	240,00	41,15	35,00	9 876,00	8 400,00	
35.	chránička pr. 75, vč. rezerv pod komunikací	m	160,00	37,74	19,85	6 038,40	3 176,00	
36.	výstražná folie š. 33 cm	m	10,00	6,15	12,00	61,50	120,00	
37.	betonový žlab, vč. víka (křížení plynovodu)	m	50,00	295,10	185,00	14 755,00	9 250,00	
38.	provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (245m x 0,5m + 70m x 0,7m)	m ²	171,50	0,00	125,00		21 437,50	
39.	odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x pískové lože (245m x 0,35m x 0,2m + 70m x 0,5m x 0,2m)	m ³	24,20	0,00	325,00		7 865,00	
40.	základ pro stožár 6,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy	ks	9,00	0,00	985,00		8 865,00	
41.	zemní práce k pilířovým rozpojovacím skříním, vč. základů	ks	2,00	0,00	1685,00		3 370,00	
42.	vytrhání dlažby a opětovná pokládka - chodníky stáv. - trasa x šířka (23m x 0,4m)	m ²	9,20	0,00	265,00		2 438,00	
43.	řezání asfaltu a betonu 2 x 20m (délka komunikace)	m	40,00	0,00	745,00		29 800,00	
44.	odvoz sutě, vč uložení na skládce - bourání asfaltových povrchů (20m x 0,4m x 0,3m)	m ³	2,40	0,00	375,00		900,00	
45.	vyasfaltování / vybetonování povrchů - délka komunikace x šířka výkopu (20m x 0,4m)	m ²	8,00	0,00	726,00	0,00	5 808,00	
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM						30 730,90	305 129,50	335 860,40


Pozn : Cena za zemní práce je pouze orientační. Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny současně s výstavbou komunikace a chodníků.

Pof. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
III. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
46.	demontáže (stožáry VO - 6ks atd.)	h	25,00	0,00	365,00		9 125,00	
47.	výchozí revize	h	10,00	0,00	565,00		5 650,00	
48.	zařízení staveniště (z položky I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ) (náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie)	%	2,90	0,00	0,00		16 463,69	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM							31 238,69	31 238,69
IV. OSTATNÍ NÁKLADY								
49.	ekologická likvidace odpadu (stáv. svítidla + stožárové rozvodnice)	ks	12,00	0,00	45,00		540,00	
49.	geodetické zaměření kabelové trasy (vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg)	m	330,00	0,00	19,89		6 563,49	
50.	geodetické zaměření nových osvětlovacích bodů a kabelových rozpojovacích skříní (vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg)	ks	11,00	0,00	265,00		2 915,00	
51.	dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)	h	10,00	0,00	315,00		3 150,00	
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM							13 168,49	13 168,49

Časový harmonogram realizace zakázky

"Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova II. etapa"

"Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova II. etapa"		rok	2023													
		měsíc	1. měsíc				2. měsíc					3. měsíc				
číslo	Název stavebního objektu	1. den předání a převzetí staveniště	1. týden	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	poslední den dokončení a předání stavby
	ZEMNÍ PRÁCE PRO VODOVODNÍ ARMATURY - PRÁCE VAS															
1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE <i>Případná rekonstrukce kanalizačních přípojek k nemovitostem dotčeným stavbou</i>															
2	PĚŠÍ KOMUNIKACE															
3	CHODNÍK UL. HOROVA															
4	SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ															
5	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ															

 Uzlové body stavby

Realizace díla nejpozději do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště (předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.

Příloha č. 10 zadávací dokumentace

Seznam poddodavatelů
pro realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova II. etapa“

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník v zakázce „**Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova II. etapa**“ nepředpokládá využití poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky.

V Jihlavě dne 15.5.2023

.....
[redacted] [redacted] ředitel oblasti Jih

Protokol o změně díla
Změnový list číslo

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1							
Součty							