

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
■■■■■■■■■■

2. Zhotovitel:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlo: 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán: v OR vedeném KS v Brně, v oddíl C, vložce 81928
Zastoupený: ■■■■ ■■■■ ■■■■ jednatel
IČ: 02620430
DIČ: CZ02620430
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4525063379/0800
Zástupce ve věcech technických: ■■■■ ■■■■ tel.: ■■■■ ■■■■ ■■■■

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. 02. 2023 uzavřeny smlouvu o dílo jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Manipulační a odstavná plocha Přímětice, p.č. 373/72**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu prací dle změnového rozpočtu, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. Z důvodu méněprací v hodnotě – 9 780,69 Kč bez DPH se pak mění celková cena díla.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 1.189.144,97 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 05.06.2023, usnesením č. 29/2023, bodem č. 990.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Solařova
starostka

.....
[redacted] [redacted] [redacted] jednatel