

Dodatek č. 1**„Revitalizace ulice Na Magistrále (v úseku č. p. 796 – 797)“****ke smlouvě č. 1173/2016,
č. zhotovitele**

MKOLP001G2W9

Smluvní strany

- | | | |
|----|------------------|--|
| 1. | Objednatel | město Kolín |
| | Sídlo | Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1 |
| | Zastoupený | Ing. Martinem Tichým, vedoucím ORR a ÚP |
| | IČ | 00235440 |
| | DIČ | CZ00235440 |
| | Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín |
| | Číslo účtu | 3661832/0800 |
| | Telefon | 321 748 214 |
| | Fax | 321 720 911 |
| | a | |
| 2. | Zhotovitel | DONDESIGN s.r.o. |
| | Sídlo | Vorařská 2075/2, 143 00 Praha 4-Modřany |
| | Zastoupený | Ing. Otakarem Berdychem, jednatelem |
| | IČ | 29062942 |
| | DIČ | CZ29062942 |
| | Bankovní spojení | XXXXXXXXXX |
| | Číslo účtu | XXXXXXXXXX |
| | Telefon | 732 203 038 |
| | E-mail | otakar.berdych@don-design.cz |

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158265, dne 20.04.2009 (dále jen zhotovitel) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1173/2016 ze dne 01.11.2016 (dále jen „smlouva“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.11.2016 smlouvu o dílo, jejímž obsahem byl mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat projektovou dokumentaci:

Revitalizace ulice Na Magistrále (v úseku č. p. 796 – 797)

(dále jen „smlouva“)

nejpozději do 28.02.2017.

2. Objektivní překážka řádného a včasného odevzdání projektové dokumentace včetně zabezpečení (územního, stavebního) povolení spočívá v tom, že se vyskytla překážka v podobě nemožnosti zajištění souhlasného stanoviska a nemožnosti podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene z důvodu exekučního řízení vedeného proti povinnému Pavlovi Čábelkovi, který vlastní 1/9 pozemků parc. č. 2509, 2515/156 v kat. území v Kolíně.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva pouze v níže uvedených člancích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek IV. smlouvy následovně.

III.

Termíny zhotovení díla se mění v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

požadovaný termín ukončení projekčních prací a předání díla včetně patřičného povolení nejpozději do 27.10.2017.

IV.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.11.2016 smlouvu o dílo č. 1173/2016, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v odst. V. Cena za dílo, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za zpracování projektové dokumentace v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	244.660,- Kč
DPH 21 %	51.379,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	296.039,- Kč

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace vyvstala potřeba funkčního řešení, tj. zapracování požadavku Policie ČR, Dopravní inspektorátu Kolín, za účelem požadovaného rozšíření investičního záměru o příjezdovou komunikaci k bytovým domům č. p. 812 a 813.

2. Odůvodnění víceprací, které vznikly během projektové přípravy „Revitalizace ulice Na Magistrále (v úseku č. p. 796 – 797)“:

- Rozšíření projektových prací o zapracování příjezdové komunikace k bytovým domům č. p. 812 a 813.

V.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku IV. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 mění článek V. smlouvy následovně:

VI.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v článku VI. odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se na základě zdůvodněných změn, víceprací na akci „Revitalizace ulice Na Magistrále (v úseku č. p. 796 – 797)“ dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena díla celkem bez DPH	250.000,- Kč
DPH 21 %	52.500,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	302.500,- Kč

VII.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.11.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne 27.02.2017

V Praze dne 27.02.2017

za objednatele

MĚSTO Kolín
Odbor regionálního rozvoje
Karlovo náměstí
280 02 Kolín

.....
Ing. Marta
vedoucí O

za zhotovitele

Ing. Otakar Berdych
jednatel

DONDESIGN s.r.o.
Vratislavská 2075/2, 143 00 Praha 4
IČ: 290 62 942 DIČ: CZ29062942
www.don-design.cz tel. 732 263038