

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

## **Název zakázky: „Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření  
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
501 01 Hradec Králové

#### **Adresa pro zasílání elektronických faktur:**

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 050 300 22

ev. č. registru VZ: 64022059

číslo jednací: 19681/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 1370

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1121101929/5500

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-010-DHCD

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 050 300 22, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-22-010-DHCD, uzavřené dne 15. 11. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

V části SO 01 – Oprava koleje č. 1:

- Při realizaci dodal Objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Uvedená změna vyvolala méněpráce v počtu 4 kusů svarů.

V části SO 02 – Oprava koleje č. 2:

- Skutečná hmotnost dřevěných pražců určených k ekologické likvidaci byla nižší, než byl předpoklad Objednatele. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1: - 103 695,31 Kč

Celková změna ceny díla: - 103 695,31 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **8 815 083,51 Kč**

(slovy: osm milionů osm set patnáct tisíc osmdesát tři korun českých padesát jedna haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených méněprací snížila o částku ve výši 103 695,31 Kč (slovy: jedno sto tři tisíc šest set devadesát pět korun českých třicet jedna haléřů).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 8 711 388,20 Kč**

(slovy: osm milionů sedm set jedenáct tisíc tři sta osmdesát osm korun českých dvacet haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 8 711 388,20 Kč

slovy: osm milionů sedm set jedenáct tisíc tři sta osmdesát osm korun českých dvacet haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.12** V nabídce Zhotovitele na provedení díla obdržené dne 4. 11. 2022 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

#### **Přílohy**

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

*elektronicky podepsáno*  
*dne 3. 7. 2023*

.....  
Ing. Petr Vodička  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
*dne 29. 6. 2023*

.....  
Ing. Jakub Svoboda  
STRABAG Rail a.s.  
předseda představenstva

*elektronicky podepsáno*  
*dne 30. 6. 2023*

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
STRABAG Rail a.s.  
člen představenstva

## **Příloha č. 1**

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3786789

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b1706b13-24c4-4423-97c2-ad807754e550

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.07.2023 10:31:00



91ef5ff2-7c0e-461e-9e54-7714d0b72dab