



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací**

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005381

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000905

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: I/10 Železný Brod - Velovka - zárubní zeď

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**H-RealBau s.r.o.**

se sídlem

Horská 5008/58, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO:

28746805

DIČ:

CZ28746805

zápis v obchodním rejstříku:

oddíl C, vložka 30458

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2023 smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací) č. 09EU-005381 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v původní cenové nabídce nebylo uvažováno s opravou římsy, kterou bylo nutné realizovat z důvodu následné plné funkčnosti opěrné zdi. Toto zjištění bylo provedeno při stavebních činnostech a finálním očištění zdi (viz. příloha fotodokumentace) a bylo odsouhlaseno objednatelem. Jednotkové ceny nových položek byly stanoveny dle třídníku TSKP cenové soustavy ÚRS.

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1. smlouvy ve znění:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

**Cena Díla bez DPH: 388 527,20 Kč**

**DPH: 81 590,70 Kč**

**Cena Díla včetně DPH: 470 117,90 Kč**

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

**Cena Díla bez DPH: 458 143,20 Kč**

**DPH: 96 210,10 Kč**

**Cena Díla včetně DPH: 554 353,30 Kč**

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD ČR v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem,

a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Soupis položek, cenová nabídka – aktuální s novými položkami

Fotodokumentace

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Liberci dne

V Jablonci n. N. dne

.....  
[Redacted signature]

.....  
za zhotovitele  
[Redacted signature]