



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2022055

uzavřené v souladu s § 2079 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“),

(dále v textu jen „dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název, firma: Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
Zastoupený/jednající: Dušan Kučera, jednatel
IČO, DIČ: 25439774, CZ25439774

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název, firma Intermont, Opatrný, s.r.o.
Sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
Zastoupený/jednající: Daniel Opatrný, jednatel
Ing., Marek Opatrný, jednatel
IČO, DIČ: 49900854, CZ49900854

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

1. Preambule

1.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 25. 11. 2022 smlouvu o dílo na výměňíkové stanice, uveřejněné v registru smluv dne 1. 12. 2022, ID 21022485 (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Vybavení VS zimní stadion“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

1.2. Smluvní strany dodatkem č. 1 provádějí změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek a čl. 16.2. Smlouvy.

2. Účel a předmět dodatku č. 1

2.1. Účelem dodatku č. 1 je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy.

2.2. Předmětem dodatku č. 1 je provedení víceprací, a to v celkové hodnotě **226.934,81 Kč.**, což odpovídá cca 2,12 % hodnoty ceny podle uzavřené Smlouvy (10.659.291,65 Kč).

2.3. V návaznosti na výše uvedené čl. 4.1. Smlouvy nově zní následovně:

4.1. Obě strany se dohodly, že se celková cena za Dílo v rozsahu podle Smlouvy a ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává částkou:


Celková cena bez DPH	10.886.226,46 Kč
Hodnota DPH	2.286.107,55 Kč
Celková cena vč. DPH	13.172.334,01 Kč

- 2.4. Podrobně jsou změny – vícepráce rozvedeny v Příloze A dodatku č. 1.
- 2.5. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho Příloha A.


Za Zhotovitele



Ing. Marek Opatrný

jednatel


Za Objednatele



Dušan Kučera

Jednatel

Za Zhotovitele



Daniel Opatrný

jednatel

Příloha č. A

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CNT230362(VP)

Stavba: VS Kadaň - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Martin Hofman - 774 712 053

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26. 5. 2023
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

226 934,81
0,00
226 934,81

DPH základní
21,00%
Sazba daně
15,00%
snížená

Základ daně
226 934,81
0,00

Výše daně
47 656,31
0,00

Cena s DPH

V CZK

274 591,12

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavateľ



Datum a podpis:

Razitko

Zhotoviteľ



Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CNT230362(VP)

Stavba: VS Kadaň - vícepráce

Místo: Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel: Projektant: Martin Hofman - 774 712

Zhotovitel: Zpracovatel: 053

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

CNT23036	VS Kadaň - vícepráce	226 934,81	274 591,12
2(VP)			

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

		226 934,81	274 591,12
--	--	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VS Kadaň - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Martin Hofman - 774 712 053

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

226 934,81
0,00
226 934,81

DPH základní
snížená

Základ daně
226 934,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
47 656,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

274 591,12

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Obíednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VS Kadaň - vícepráce

Místo:

Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Martin Hofman - 774
712 053

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní	226 934,81
001 - Předizolované potrubí	58 997,68
002 - Armatury pro připojení tepelného čerpadla, kolena varná, vodovodní přípojka,	159 037,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 900,00
VRN6 - Územní vlivy	8 900,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

226 934,81

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

VS Kadaň - vícepráce

Místo:

Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Martin Hofman - 774
712 053

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

226 934,81

D OST Ostatní

218 034,81

D 001 Předizolované potrubí							
1	K	001-01	Předizolovaný ohyb 90° - 139/225	kus	2,000	1 598,91	3 197,82
2	K	001-02	Spojka tepelně izolační kompletní - 139/225	kus	4,000	988,11	3 952,44
3	K	001-03	Koncová manžeta tepelně izolační - 139/225	kus	2,000	741,08	1 482,16
4	K	001-04	Dílační pojišťák - 1000x2000x40	kus	15,000	642,27	9 634,05
5	M	001-05	Dodávka PIP	soubor	1,000	39 297,00	39 297,00
6	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	582,030	1,52	884,69
7	K	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m	%	590,880	0,93	549,52

D 002 Armatury pro připojení tepelného čerpadla, kolena varná, vodovodní přípojka.

159 037,13

8	M	MA7001	Přechod Vicatolic - příruba 76,1/DN65	kus	4,000	3 318,00	13 272,00
9	M	MA7004	Koleno varné DN 65	kus	38,000	120,00	4 560,00
10	M	MA7005	Koleno varné DN 80	kus	27,000	160,00	4 320,00
11	M	MA7006	Koleno varné DN 100	kus	10,000	320,00	3 200,00
12	M	MA7007	Koleno varné DN 125	kus	12,000	450,00	5 400,00
13	M	MA7008	Litinná příruba s vnitřním závitem DN 80 - 2"	kus	2,000	1 180,00	2 360,00
14	M	MA7009	Filter SV s podélným propíchnem PN16, sítko 100 um, DN 40	kus	1,000	3 960,00	3 960,00
15	M	MA7010	Spojka elektro PE 100 SDR 11 d 90	kus	2,000	386,00	772,00
16	M	MA7011	Koleno PE 100 SDR 11 d 90/90°	kus	3,000	780,00	2 340,00
17	M	MA7012	Koleno PE 100 SDR 11 d 50/90°	kus	1,000	450,00	450,00
18	M	MA7013	Redukce PE 100 SDR 11 d 50/63	kus	1,000	520,00	520,00
19	M	MA7014	Roura PE 100 voda 50 x 4,6 x 100m SDR 11 typ 1 RC	m	17,000	112,00	1 904,00
20	M	MA7015	Spojka elektro PE 100 SDR 11 d 50	kus	1,000	260,00	260,00
21	M	MA7016	Vložka k přechodu PE-Mosaz 50-6/4" vnější závít PE 100 SDR 11	kus	1,000	780,00	780,00
22	M	MA7017	Vložka k přechodu PE-Mosaz 63-2" vnější závít PE 100 SDR 11	kus	1,000	1 360,00	1 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	MA/T018	Požární ucpávky - Sportovní hala Kadaň	kus	3,000	1 850,00	5 550,00
24	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 odevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 50 x 4,6 mm	m	17,000	93,50	1 589,50
25	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	3,000	259,00	777,00
26	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	280,00	280,00
27	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	314,00	1 884,00
28	K	727222101	Protipožární manžeta postupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60-120 (montáž)	kus	3,000	393,35	1 180,05
29	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	4,000	2 200,00	8 800,00
30	K	734109312	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 25	soubor	1,000	1 080,00	1 080,00
31	K	734172228	Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 80/50	soubor	2,000	4 360,00	8 720,00
32	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	1,000	209,00	209,00
33	K	734209120	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3	kus	1,000	392,00	392,00
34	K	230023047	Montáž trubní díly přivařovací tř.1-1-13 do 10 kg D 76 mm tl 3,2 mm	kus	38,000	840,00	31 920,00
35	K	230023057	Montáž trubní díly přivařovací tř.1-1-13 do 10 kg D 89 mm tl 3,6 mm	kus	27,000	917,00	24 759,00
36	K	230023067	Montáž trubní díly přivařovací tř.1-1-13 do 10 kg D 108 mm tl 4,0 mm	kus	10,000	1 010,00	10 100,00
37	K	230023077	Montáž trubní díly přivařovací tř.1-1-13 do 10 kg D 133 mm tl 4,5 mm	kus	12,000	1 140,00	13 680,00
38	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 594,085	1,02	1 625,97
39	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 613,450	0,64	1 032,61
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 900,00							
D VRN6 Územní vlivy 8 900,00							
40	K	065002000	Mimosstaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00