

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2304 ze dne 27.02.2023, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla: „**Přírodní amfiteátr parku Rochus**“, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278,
mobil: 606 318 863, e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**
Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
IČ: 262 29 455
DIČ: CZ26229455
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-2436780297/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, jednatel
Tel.: 518 322 685
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Šuráň, výrobní ředitel
Tel.: 518 322 685
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo č. 2304 s názvem stavby: „**Přírodní amfiteátr parku Rochus**“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.02.2023, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě v souladu s příslušnými ustanoveními článku 24 Změna smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla.

Článek II. Předmět dodatku

Rozsah díla se mění tímto Dodatkem č. 1 o vícepráce a méněpráce. Zadávací řízení č.1 bylo zrušeno v celém rozsahu. Vlivem toho byl termín provádění a dokončení stavby v následném zadávacím řízení posut do letních měsíců, které vyžadují zvýšené požadavky jak na technologii provádění trávníků, tak i na jejich následnou péči.

Projevy počasí, v průběhu realizace díla nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat, byly podmínkou k provedení změny technologie provádění díla a jsou nezbytné pro řádné dokončení. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je součástí změnového listu č. 1 ze dne 12.06.2023. Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1.

Článek III. Termíny a lhůty plnění

Termín dokončení, který byl stanoven ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.02.2023, zůstává nezměněn.

Článek IV. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se cena ve Smlouvě o dílo nemění.

Podrobné sestavení ceny víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 1.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
4. města Uherské Hradiště č. 115/8/RM/2023 ze dne 06.02.2023.
5. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 12.06.2023

V Uherském Hradišti dne

- 4 -07- 2023

Ve Veselí nad Moravou dne

za Objednatele:

Ing. Stanislav Blaha
starosta

za Zhotovitele:


Ing. Jan Čech
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 003 vegetační část	JKSO :	823.27.9.9
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
Vícepráce	413 075		
Méněpráce	-413 075		
Celekm VCP+MNP	0		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč	
DPH	21 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.



Položkový rozpočet - Vegetační úpravy - Vícepráce

B založení trávníku - travním kobercem						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	Vícepráce	Hydroosev, v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	1120	55,00	61600,00
2	Vícepráce	Hydroosev, na svahu přes 1:2 do 1:1	m²	430	55,00	23650,00
Dokončovací péče						
3	Vícepráce	Zaliti vodou	m³	1490,11	40,00	59604,55
4	Vícepráce	Dovoz vody z 1km	m³	1490,11	150,00	223517,05
Celkem za založení						368 371,59 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
5	voda na zaliti (vícepráce)	m³	1490,11	30	44703,41	
Celkem pomocný materiál						44 703,41 Kč

Vícepráce celkem 413 075,00 Kč

Položkový rozpočet - Vegetační úpravy - Méněpráce

B založení trávníku - travním kobercem						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	181 41-1151	Založení trávníku parkového předpěstovaným travním kobercem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	-1120	39,00	-43680,00
2	181 41-1153	Založení trávníku parkového předpěstovaným travním kobercem, na svahu přes 1:2 do 1:1	m²	-430	39,00	-16770,00
Dokončovací péče						
3	185 80-4312	Zaliti vodou (5x po 25l-0,025m³/m²)	m³	-193,75	40,00	-7750,00
4	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m³	-193,75	150,00	-29062,50
Celkem za založení						-97 262,50 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
5	travní koberec - parková směs - složení viz.technická zpráva		m²	-1550	200	-310000,00
		celkem		-1550		-310000
Celkem rostlinný materiál						-310 000,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
6	voda na zaliti		m³	-193,75	30	-5812,50
Celkem pomocný materiál						-5 812,50 Kč

Méněpráce celkem: - 413 075,00 Kč

Projekt:
„Přírodní amfiteátr parku Rochus“

Změnový list č. 1

Předkládá zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, s.r.o.

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková

Tel.:

E-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

002 91 471

CZ00291471

Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště

27-1543078319 / 0800

572 525 278, mobil: 606 318 863

marcela.uherkova@mesto-uh.cz

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, jednatel

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Šuráň, výrobní ředitel

Tel.:

E-mail:

Sídlo

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

262 29 455

CZ26229455

Komerční banka, a.s.

86-2436780297/0100

518 322 685

vhsjavor@vhsjavor.cz

518 322 685

vhsjavor@vhsjavor.cz

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Datum iniciace: 06/2023

Předmět změny ZL1

Vzhledem k termínu realizace stavby, kdy závěrečné práce a hlavně pokládka travního koberce měla být realizována v nejteplejší a nejsušší části roku, bylo rozhodnuto, že pokládka travního koberce bude nahrazena hydroosevem.

Cenový rozdíl bude dorovnán objemem a četností zálivky vody pro vysazené stromy, plochy hydroosevu v místě hlediště a trávníků osetých parkovou a luční směsí.

Finanční dopad ZL1 (bez DPH)

Méněpráce:	-413.075,00Kč
Vícepráce:	413.075,00Kč
Celkem ZL1	0,00Kč

Stanovisko TDI: Souhlas s navrhovaným řešením, změna vyvolána aktuálním počasím v době realizace, požadavek investora a provozovatele.

Stanovisko projektanta: Souhlas s navrhovaným řešením, změna vyvolána aktuálním počasím v době realizace, požadavek investora a provozovatele.

Stanovisko objednatele: Souhlas s navrhovaným řešením. Vzhledem k tomu, že 1. zadávací řízení bylo zrušeno v celém rozsahu, byl termín provádění a dokončení stavby v následném zadávacím řízení posut do letních měsíců, které vyžadují zvýšené požadavky jak na technologii provádění trávníků, tak i na jejich následnou péči.

Přílohy: Položkový rozpočet, méněpráce, vícepráce

Za objednatele: Ing. Marcela Uherková

Datum: 12.6.2023



Razítko a podpis

Za TDI: Jan Vaculík

Datum: 12.6.2023



Razítko a podpis

Za projektanta: Ing. Alena Vránová

Datum: 12.6.2023



Za zhotovitele: Ing. Jiří Šuráň

Datum: 12.6.2023



Razítko a podpis



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	823.27.9.9
	SO 003 vegetační část		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
Vícepráce	413 075		
Méněpráce	-413 075		
Celekm VCP+MNP	0		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		0 Kč
DPH	21 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.



Položkový rozpočet - Vegetační úpravy - Vícepráce

B založení trávníku - travním kobercem						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	Vícepráce	Hydroosev, v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	1120	55,00	61600,00
2	Vícepráce	Hydroosev, na svahu přes 1:2 do 1:1	m²	430	55,00	23650,00
Dokončovací péče						
3	Vícepráce	Zaliti vodou	m³	1490,11	40,00	59604,55
4	Vícepráce	Dovoz vody z 1km	m³	1490,11	150,00	223517,05
Celkem za založení						368 371,59 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
5	voda na zaliti (vícepráce)		m³	1490,11	30	44703,41
Celkem pomocný materiál						44 703,41 Kč

Vícepráce celkem 413 075,00 Kč

Položkový rozpočet - Vegetační úpravy - Méněpráce

B založení trávníku - travním kobercem						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	181 41-1151	Založení trávníku parkového předpěstovaným travním kobercem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-1120	39,00	-43680,00
2	181 41-1153	Založení trávníku parkového předpěstovaným travním kobercem, na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	-430	39,00	-16770,00
Dokončovací péče						
3	185 80-4312	Zaliti vodou (5x po 25l-0,025m ³ /m ²)	m ³	-193,75	40,00	-7750,00
4	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m ³	-193,75	150,00	-29062,50
Celkem za založení						-97 262,50 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
5	travní koberec - parková směs - složení viz.technická zpráva		m ²	-1550	200	-310000,00
		celkem		-1550		-310000
Celkem rostlinný materiál						-310 000,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
6	voda na zaliti		m ³	-193,75	30	-5812,50
Celkem pomocný materiál						-5 812,50 Kč

Méněpráce celkem: - 413 075,00 Kč

Cena dle SOD		8 898 868,92 Kč			
č. změny		222/4	222/5		222/6
zménový list č. 1		413 075,00 Kč -	413 075,00 Kč	- Kč	- Kč
celkem		413 075,00 Kč -	413 075,00 Kč	- Kč	- Kč
		826 150,00 Kč	9,28%	- Kč	0,00%
Celkový rozsah zmén dle odst. 4max 15%		826 150,00 Kč	9,28%		
Celkový rozsah zmén dle odst. 5 + 6max 50%		- Kč	- Kč	0,00%	
Celkový cenový nárust dle odst. 9max 30%		- Kč	- Kč	0,00%	
Zména ceny dle dodatku		- Kč	- Kč	0,00%	
Celková cena díla dle dodatku		8 898 868,92 Kč			

