

**DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.11.2022**  
uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zvýšení  
dopravní bezpečnosti v obci Býchory“

Číslo smlouvy objednatele: SOD-22\_01-01

Číslo smlouvy zhotovitele: 4022047

**Smluvní strany:**

1. **Objednatel:** Obec Býchory  
IČO: 00235296  
DIČ: CZ00235296  
Sídlo: Býchory 57, 280 02 Kolín  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 3820151/0100  
Zastoupen: Ing. Jakubem Vendlem, starostou obce  
mobil: +420 725 021 003  
telefon: +420 321 798 622  
e-mail: [podatelna@obec-bychory.cz](mailto:podatelna@obec-bychory.cz)

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** POHL cz, a.s. o.z. Dopravní stavby  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky  
E-mail: [obchod@pohl.cz](mailto:obchod@pohl.cz)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 8850392/0800  
zapsán v OR: MS v Praze, B4934  
Zastoupen: Mgr. Martin Tutka  
Osoba oprávněná jednat ve věcech  
a) smluvních: Mgr. Martin Tutka  
mobil: +420 724 363 399  
e-mail: [martin.tutka@pohl.cz](mailto:martin.tutka@pohl.cz)  
b) technických: Mgr. Martin Tutka  
mobil: +420 724 363 399  
e-mail: [martin.tutka@pohl.cz](mailto:martin.tutka@pohl.cz)  
c) realizačních: Ing. Martin Mika

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.11.2022 (dále jen „dodatek č. 1“):

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 15.11.2022 (dále jen „**smlouva**“) dohodly se v souladu s článkem XVIII. odst. 3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění.

### Článek 1

#### Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je doplnění článku III. odst. 1 smlouvy a článku VI. smlouvy, který je doplněn o bližší popis mechanismu při změně rozsahu díla.
- 1.2. Provedené změny závazku ze smlouvy nepředstavují podstatné změny závazku ze smlouvy a jsou v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

### Článek 2

#### Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 1 smlouvy (Předmět díla), který nově bude znít takto:

1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a obnově (dále jen „**rekonstrukce**“) stávajících chodníků a doplnění nových chodníků kolem silnic III/3285 a III/3223 v obci Býchory ve Středočeském kraji vč. úpravy zastávek BUS, přechodů pro chodce, parkovacích stání, veřejného osvětlení podél chodníků vč. osazení veřejného osvětlení a rozhlasu na parc. č. 493/4 a 471/2 a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „**dílo**“). Dílo bude realizováno na základě projektové dokumentace (ve stupni: dokumentace pro vydání společného povolení stavby) zpracované IROP Olomouc, Ing. Janem Rozsívalem, adresa: Holická 156/49, 779 00 Olomouc a projektové dokumentace (ve stupni: dokumentace pro vydání územního souhlasu) zpracované Šárníkovou elektroprojekce, Ing. Janou Šárníkovou, adresa: Zolova 17, 783 01 Olomouc - Slavonín (společně dále jen „**projektová dokumentace**“), a dále dle zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění článku VI. smlouvy (Cena díla a platební podmínky), který je doplněn o odst. 11 a zní takto:

**11. Změny rozsahu díla.** Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po schválení objednatelem bude podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě 5 pracovních dnů od výzvy k jeho zpracování. Změnový list bude obsahovat zejména:

- a) technický popis změny;
- b) řádné zdůvodnění změny;
- c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem;
- d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla;

- e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta,
- f) vyjádření a podpis TDS,
- g) podpis objednatele.

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného rekapitulačního rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného rekapitulačního rozpočtu zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené v rekapitulačním rozpočtu v příloze č. 1 smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS Praha a.s.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové práce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových prací dodatečně písemně schválí.

Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedení díla v rozsahu takové změny, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu takové změny díla. Případná přetrvávající neshoda o ceně a termínu provedení díla v rozsahu změny není důvodem k nezahájení provádění či nedokončení takové změny díla ani k přerušení či zastavení prací.


### Článek 3


#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem č. 1.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5. Zástupci objednatele i zhotovitele prohlašují, že na jejich straně byly splněny veškeré podmínky podmiňující platné uzavření tohoto dodatku č. 1 a že jsou oprávněni svým podpisem tento dodatek č. 1 za svoji stranu platně uzavřít.

Za objednatele:

V Byčkověch dne 15. 11. 2022

  
za Obec Býchory  
Ing. Jakub Vendl, starosta



Za zhotovitele:

V Byčkověch dne 15. 11. 2022

  
Mgr. Martin Tutka  
Vedoucí o.z. Dopravní stavby