

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 11. 2022
uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Býchory“

Číslo smlouvy objednatele: SOD-22_01-01
Číslo smlouvy zhotovitele: 4022047

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Býchory**
IČO: 00235296
DIČ: CZ00235296
Sídlo: Býchory 57, 280 02 Kolín
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3820151/0100
Zastoupen: Ing. Jakub Vendl, starosta obce
mobil: +420 725 021 003
telefon: +420 321 798 622
e-mail: podatelna@obec-bychory.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **POHL cz, a.s. o.z. Dopravní stavby**
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
E-mail: obchod@pohl.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 8850392/0800
zapsán v OR: MS v Praze, B4934
Zastoupen: Mgr. Martin Tutka
Osoba oprávněná jednat ve věcech
a) smluvních: Mgr. Martin Tutka
mobil: +420 724 363 399
e-mail: martin.tutka@pohl.cz
b) technických: Mgr. Martin Tutka
mobil: +420 724 363 399
e-mail: martin.tutka@pohl.cz
c) realizačních: Ing. Martin Mika

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2022 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 15. 11. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“), dohodly se, v souladu s článkem XVIII. Společná ustanovení, odst. 3 Smlouvy, na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě v následujícím znění.

Článek I. Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna článku IV: Doba plnění, odstavců 1 a 2 Smlouvy, které jsou změněny z důvodu upřesnění termínů předání a převzetí staveniště v zimním období, a dále z požadavků k tomu oprávněných subjektů, tj. z požadavku objednatele a z požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako správce stavbou zasáhnutých komunikací III. třídy III/3285 a III/3223, a z důvodu nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, a dále v důsledku nepříznivých klimatických podmínek pro řádnou realizaci díla v zimním období.
2. Provedené změny závazku ze smlouvy nepředstavují podstatné změny závazku ze smlouvy a jsou v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy, která nově bude znít takto:
„Zhotovitel se zavazuje zahájit předmět plnění a předat objednateli celé řádně provedené dílo podle této Smlouvy v následujících dílčích termínech:
 - a) Předání staveniště pro část stavby „SO 401 Veřejné osvětlení a osvětlení přechodu pro chodce“
12. 12. 2022;
 - b) Zahájení prací na části stavby „SO 401 Veřejné osvětlení a osvětlení přechodu pro chodce“
20. 12. 2022;
 - c) Dílčí dokončení prací na části stavby „SO 401 Veřejné osvětlení a osvětlení přechodu pro chodce“
do 22. 12. 2022;
 - d) Předání staveniště pro část stavby "SO 101 Chodníky a úprava zastávek BUS" a "Veřejné osvětlení a rozhlas v obci Býchory - ulička"
28. 02. 2023;
 - e) Zahájení prací na části stavby "SO 101 Chodníky a úprava zastávek BUS" a "Veřejné osvětlení a rozhlas v obci Býchory - ulička" a obnovení prací na části stavby „SO 401 Veřejné osvětlení a osvětlení přechodu pro chodce“
28. 02. 2023;

f) Dokončení prací a předání řádně provedeného celého díla objednateli

do 26. 07. 2023.

Zhotovitel se tak zavazuje předat objednateli celé řádně provedené dílo v celkově neměnném limitním termínu 155 kalendářních dnů.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Doba plnění, odst. 2 Smlouvy, která nově bude znít takto:

„Smluvní strany se dále dohodly, že vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby (vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) bude předána objednateli k odsouhlasení a připomínkám nejpozději do 10. 5. 2023. Připravená projektová dokumentace pro provedení stavby (vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) bude objednatelem schválena v písemné podobě následovně:

- a) objednatel v přiměřené lhůtě (max. do 14 dnů) přezkoumá zhotovitelem předloženou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem) a i) schválí ji nebo ii) předloží zhotoviteli soupis relevantních připomínek a/nebo poznámek;
- b) zhotovitel zajistí zapracování všech připomínek a/nebo poznámek objednatele do již předložené projektové dokumentace pro provedení stavby (vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) bez zbytečného odkladu (max. do 10 dnů);
- c) projektová dokumentace pro provedení stavby (vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), doplněná o případné poznámky a připomínky objednatele, bude považována za schválenou, jakmile objednatel podepíše její vytištěnou verzi a vrátí ji zpět zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zajistit, aby měl objednatel projektovou dokumentaci pro provedení stavby (vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k dispozici 2 vyhotovení v listinné podobě a 2 vyhotovení v elektronické podobě (na nepřepisovatelném nosiči dat).

Pokud je projektová dokumentace pro provedení stavby (vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) považována dle ustanovení této smlouvy za schválenou, nelze ji zároveň považovat za potvrzenou ze strany objednatele, pokud jde o její soulad s touto smlouvou či platnými právními předpisy a takový stav rovněž nijak nezakládá žádnou odpovědnost objednatele za projektovou dokumentaci pro provedení stavby (vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem č. 2.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek, avšak v souladu s příslušnými zákony a předpisy České republiky.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel též 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany so Dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Zástupci objednatele a zhotovitele prohlašují, že na jejich straně byly splněny veškeré podmínky podmiňující platné uzavření tohoto Dodatku č. 2, a že jsou oprávněni svým podpisem tento Dodatek č. 2 za svoji stranu platně uzavřít.
6. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

Za objednatele:

V Býchory dne: 28/4/2023

OBECNÍ ÚŘAD BÝCHORY
BÝCHORY 57
280 02 KOLÍN
Tel./fax: 321 798 622

za Obec Býchory
Ing. Jakub Vendl, starosta

Za zhotovitele:

V Rožtoky dne: 24/4/2023

Mgr. Martin Tutka
vedoucí o.z. Dopravní stavby



POHL cz, a. s.
Na Pomezí 2483
252 63 Rožtoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
+420 233 089 411
rozkoky@pohl.cz

-4-